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RESUMEN 
Existe la necesidad inminente de garantizar la demanda del transporte terrestre entre 
estas dos zonas del país, garantizar la comunicación y acceso a los servicios básicos 
de la población y comunidades aledañas a la obra, que actualmente dependen de una 
barcaza para el transportarse.  A si como reducir el tiempo y costos de viajes del 
transporte de pasajeros y de carga. 
Se pretende con este proyecto dejar un precedente sobre los métodos constructivos 
que se deben utilizar  con esta tecnología de dovelas sucesivas de concreto pos 
tensado y  documentar sus procedimientos de forma metodológica para futuros 
proyectos de similares condiciones en nuestro país. 
El sistema constructivo de puentes por avance en voladizos, se utiliza y está 
directamente relacionado para aquellos puentes que presentan grandes luces. Esta 
condición se presenta en el caso que haya que “salvar” valles, cauces de ríos y zonas 
montañosas donde se presenten alturas bastantes considerables. Y es aplicable para 
distintos tipos de puentes como lo son puentes rectos, curvos, atirantados, metálicos, 
de hormigón, mixtos, entre otros.  
Todo desarrollo o construcción tiene sus pro y sus contras, en este caso por la necesidad 
del inicio de la obra, no se realizaron estudios de factibilidad, por tal motivo se está 
realizando y completando los análisis técnicos y económicos de una evaluación ex – 
ante, que nos facilite obtener elementos de prudencia para determinar si esta inversión 
tendrá al beneficio económico y social en la población y la económica de la zona de 
influencia.  Para ello se analiza la situación actual de pobreza de los beneficiarios del 
proyecto (el “antes”, o situación sin proyecto), y el (el “después” o con proyecto). Así, el 
impacto del proyecto será la diferencia en cualquier variable de resultado antes y después 
de la ejecución, por otra parte, también en la evaluación ex - antes de proyecto, es 
necesario incluir componentes que midan el impacto o indicadores que muestren el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas a quienes va orientada la obra de 
beneficio. 
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1 GENERALIDADES  
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El paso de Panaloya es un cruce existente entre el camino Granada Malacatoya y el Río 
Tipitapa que desemboca directamente al lago Cocibolca de Nicaragua.  Actualmente en 
el sitio del proyecto no existe ninguna estructura que garantice la transitabilidad en la vía 
existente, el transporte vehicular en ese punto es realizado a través de una barcaza 
impulsada por un motor diésel estacionario, rodos y cables de acero que se encuentran 
generalmente en malas condiciones físicas, que permiten de forma ordenada y 
escalonada trasladar vehículos con un límite estimado de carga de 20 toneladas por viaje,  
por lo que la mayoría de la producción que es transportada con medios de mayor 
capacidad de carga es desviada por otra ruta más larga, incrementando los tiempos de 
espera, recorridos y requiere mayores recursos económicos para movilizar la producción 
y el transporte colectivo. 
Actualmente sobre este cruce se encuentra la ejecución del proyecto Construcción del 
Puente Paso Panaloya de 210 ml con el método constructivo de dovelas sucesivas de 
concreto potenzado.  Este proyecto fue concebido inicialmente en el año 2016 bajo la 
necesidad de conectar los departamentos de Granada – Managua y Boaco por la ruta de 
Granada, Malacatoya, rutas de acceso que se encuentran en rehabilitación actualmente 
de forma integral por MTI, de acuerdo con el Plan Nacional de Transporte de Nicaragua 
PNT.  
Para la ejecución de este proyecto se solicitó recursos del tesoro nacional el cual está 
siendo financiado por medio de contrapartidas anuales y de acuerdo al avance de físico.  
Los estudios y diseños se realizaron por Stup Latinoamérica para el puente Panaloya 
con la metodología antes mencionada y con términos de referencia que no se ajustaban 
a  los requeridos por la dirección general de Planificación (Estudios de Factibilidad), 
tomando en cuenta la envergadura de la obra sin considerar su alcance, costos y sistema 
constructivo no convencional. 
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Para lograr los objetivos de la evaluación ex antes se deben de analizar y evaluar  los 
estudios  correspondientes tanto técnicos como financieros y poder evaluar los beneficios 
y la recuperación de la inversión en el tiempo. 
Los estudios y diseño del puente fueron realizados bajo el concepto, visión de una 
estructura que permita vencer claros mayores a los 250 ml con metodología constructiva 
con voladizos sucesivos de dovelas tipo cajón de concreto pos tensado. 
 1. En la primera intervención en el año 2016, dio origen a la propuesta del estudio y 
diseño para la construcción del puente Panaloya, con un sistema constructivo con 
dovelas sucesivas coladas in situ, que permitiera la edificación de una estructura con 
claros mayores construidos en los puentes convencionales de nuestro país.  Así mismo 
en sus alcances se realizó el despeje de la línea central, se definió el ancho de derecho 
de vía en 30 m, la remoción de la barcaza existente, el cambio de línea de accesos para 
vehículos y el mantenimiento de los drenajes menores sobre los mismos. 
2. La Segunda y tercera inversiones realizadas en el periodo 2017 y 2018 
permitieron un avance del 30% en el mejoramiento de las fundaciones con pilotes 
perforados y colados in situ, la construcción de la sub estructura del puente en sus cuatro 
ejes de fundaciones que forman tres claros, los dos extremos de 42.70m y un central de 
124.60 m sumando una longitud total de 210 ml. 
Considerando lo escritos anteriormente, se evalúo la estructura existente (barcaza con 
motor y cables) que funciona como puente móvil, que garantiza la transitabilidad de los 
transeúntes en horarios específicos, en el punto crítico, se logra identificar que la 
estructura actual no tiene capacidad ni garantía de comunicación y seguridad sobre el rio 
Tipitapa, su deterioro es eminente y paulatinamente el riesgo es mayor al total colapso o 
hundimiento.  
Con la evaluación ex antes se pretende determinar la viabilidad del proyecto, para lo cual 
se debe completar y evaluar los estudios técnicos y financieros-económicos que nos 
arrojaran los costos-beneficios y recuperación de la inversión en un periodo proyectado 
a 20 años.  
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Este proyecto dio inicio su ejecución bajo la orientación superior directa, por la necesidad 
de conectar las dos carreteras construidas en el tramo de Granada – Malacatoya – 
Victoria de Julio, para que su impacto socio – económico fuera aplicado en su totalidad 
en zona de influencia. Es por tal motivo que no hubo propuestas de alternativas ni 
determinaciones en los costos para la toma de decisiones. 
Es por esta razón que la evaluación ex antes del proyecto persigue un proceso   por el 
cual se determine el establecimiento de cambios generados por el proyecto a partir de la 
comparación entre el estado previsto en el momento de su planificación y el estado 
actual,  donde los resultados de una acción concreta, o una series de acciones, se prevén 
con antelación, donde no se identificaron, cuantificaron y valoraron los costos y beneficios 
en un determinado periodo de tiempo, considerándola como correcta la identificación de 
beneficios que generara el proyecto, ya que a partir de ésta se basa el análisis para tomar 
una adecuada decisión sobre las inversiones públicas.  
Finalmente evaluando los estudios existentes y estableciendo indicadores 
socioeconómicos del proyecto en la zona de influencia para determinar si el proyecto es 
factible. 
  
 4 
   
1.2 ANTECEDENTES 
 
Según el inventario actualizado de las estructuras de puentes que se encuentran bajo 
la administración del Ministerio de Transporte e Infraestructura se encuentran unas 
3,035 estructuras valoradas en 1,198.919 Millones de dólares aproximadamente.   
Como institución rectora de las carreteras y puentes es el responsable de garantizar 
el mantenimiento, rehabilitación y construcción de puentes nuevos en la medida que 
la red vial se va incrementando y elevando los niveles de servicio de las mismas.  
Existen muchos tipos de estructuras de puentes que se han clasificado en Nicaragua 
según la siguiente tabla No 1, pero no existe en su clasificación puentes de voladizos 
sucesivos. 
 
 
 
 
 
 
 
En teoría los puentes oscilan con claros de 6m a 30m, pues construirlos con claros 
mayores a estos resulta muy costoso y requieren de metodologías constructivas más 
modernas y de equipos o tecnologías que no dominan nuestros consultores en diseño 
o constructores de carreteras y puentes.   Generalmente los puentes con longitudes 
mayores a los 80 ml son mixtos con losa de concreto y estructuras metálicas  
Los puentes totalmente de concreto reforzado o pre esforzados construidos en situ o 
prefabricados suman unas 560 unidades que suman 7.66 km de longitud y 
representan el 18.45 % de las estructuras existentes en el país. Una de las mayores 
ventajas en estos puentes es que su costo de mantenimiento es relativamente bajo y 
Tabla 1. Tipo de estructuras de Puentes en la red Vial de Nicaragua 
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el peso mínimo de sus elementos es proporcional a sus dimensiones geométricas, es 
decir que por su capacidad hidráulica demanda claros y bolados grandes, sus vigas y 
losas tienen dimensiones ásperas y esto repercute en altos costos de construcción. 
El puente más largo que tiene las características similares al que se está estudiando 
es el puente Santa Fe que es totalmente de concreto reforzado y se encuentra ubicado 
en la Nic. 25 en el PKM 310.875 del tamo las tablillas en san Carlos con una longitud 
de 362 ml. 
El inventario vial de puentes arroja que de los 24 puentes más largos que se 
encuentran en servicio al menos el 40% de ellos se encuentran en su estado límite de 
servicio por ser de una sola vía de circulación o con una vida útil caducada.   Es por 
esa razón que el reemplazo de estas estructuras conlleva a un alto costos de inversión 
para países como el nuestro que se encuentra en proceso de crecimiento de las redes 
viales.      
En el tramo de Granada - Malacatoya se localiza el cruce llamado el paso Panaloya 
donde por más de 50 años ha funcionado una barcaza que sirve para trasladar 
vehículos de bajo tonelaje y vehículos de trasporte público y privado.  Actualmente se 
encuentra en proceso de construcción un puente de concreto (pres forzado) de 209.40 
ml que se localiza en la estación 22+000 con coordenadas geodésicas son: Norte 1, 
339,429, Este 621,288, sistema NAD27.  El puente paso panaloya, conectara de 
manera directa a tres municipios importantes: Municipio de Granada, Boaco y 
Managua. 
El Puente inicialmente fue concebido en el 2008 como un puente mixto de losa de 
concreto y vigas metálicas tipo cajón con 5 claros de 50 ml cada uno y de doble vía 
de circulación, este implicaba la construcción de cimentación directa en un cauce que 
se encuentra siempre saturado por ser un área de inundación, idea que no fue 
asimilada por los donantes por ser una estructura muy costosa y carecía de estudios 
de factibilidad. 
En abril del 2013 la Dirección de Conservación Vial propone un rediseño al Puente 
Panaloya, que incurrió básicamente en ampliar los estudios geotécnicos con mayores 
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profundidades para la cimentación de las estructuras, con alternativa de utilizar pilotes 
pre excavado y colados in situ y evitar la cimentación directa. (Método perjudicial al 
medio ambiente y mayor costo) 
La investigación geotécnica realizada en ese periodo, se realizó con el propósito de 
conocer las condiciones y características del subsuelo en cada sitio donde se 
proyectan las estructuras del puente, se realizaron (6) sondeos, siguiendo los 
procedimientos de perforación y muestreo de la ASTM D-1586, con una profundidad 
promedio de 15 - 18m, en los estratos del suelo existente. 
Con el análisis de los sondeos, el consultor realiza su propuesta constructiva para el 
puente convencional con el sistema constructivo simplemente apoyado, 
recomendando la cimentación del puente de pilotes perforados y colados In situ de 
cinco claros de 50 ml y de 250 ml de longitud a doble vía de circulación, cimentado 
con dos estribos y 2 pilas externas (fuera del espejo del agua) con pilotes de 1.0 m de 
diámetro y las dos fundaciones de las pilas centrales con 25 pilotes perforados e 
hincados de 40cm*40cm con cabezales de pilotes de concreto reforzado donde se 
desplantarían las pilas centrales.  
La propuesta fue revisada por la Dirección Superior y descartada debido a que se 
requeriría de muchas técnicas constructivas y equipos especiales para trabajar en el 
centro del cauce y con una longitud muy larga según su consideración.    
No estando conforme con la propuesta inicial el dueño y observando la necesidad de 
la construcción de la obra, decide la ejecución del proyecto, obviando el estudio pre 
factibilidad en el proceso de pre inversión.  Definiendo la ejecución con fondos 
nacionales y partidas presupuestarias consecutivas anuales a este proyecto y que lo 
ejecutaría una de las empresas de la Adscrita al Ministerio.  Surgiendo la propuesta 
de parte de la dirección de la empresa ejecutora para que se construyera el puente 
con una metodología constructiva de dovelas sucesivas.  Por consiguiente para iniciar 
la ejecución solo requirió del estudio técnico y del diseño estructural de una obra que 
cumpliera las expectativas de vencer claros más largos y dañar lo menos posible el 
lecho marino del cauce.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN. 
 
El proyecto puente Panaloya, actualmente está en la fase constructiva, durante este 
proceso la obra ha sufrido cambios en el diseño, en la dirección de su ejecución, en 
los costos de construcción y en gran parte en su estrategia constructiva que no es 
común en Nicaragua.  Debido a una serie de factores que debieron haberse evaluado 
desde su panificación o desde su pre inversión por medio de un estudio completo de 
factibilidad, que arrojara la viabilidad del proyecto y su recuperación en el tiempo, 
considerando la envergadura de la obra, la conexión que generara a los 
departamentos del centro del país donde se debieron tomar en cuenta factores que 
impulsaron a la toma de decisión de hacer este tipo de estructura que ha generado 
atrasos en su ejecución las que son más importantes  mencionar para poder analizar 
la situación actual del avance de la obra. 
a. Objetivos demasiados ambiciosos del proyecto. 
b. Falta de coordinación entre los beneficiarios, equipo de formulación y organismo. 
c. Mecanismos de financiamiento u desembolso burocráticos. 
d. Problemas de formulación (tecnología, costos, ingresos, etc.) 
e. Ausencia o mal diseño de mecanismos de evaluación (ex ante, durante y ex – post). 
f. Asistencia técnica, formación y capacitación al ejecutor y superior. 
El análisis de estos factores son de suma importancia, pero existen algunos que son 
imprescindibles: (1) los fondos mínimos para sostener las primeras iniciativas 
(factibilidad económica – financiera), (2) la motivación o interés de la población por el 
proyecto (factibilidad social), y (3) la importancia de contar con un asesoramiento 
factibilidad técnica), dado que son los equipos de apoyo quienes a través de las 
propuestas técnicas que presentan, promueven una mejor productividad, rendimiento, 
etc. Asimismo, un inexistente o inadecuado asesoramiento técnico puede producir 
serios perjuicios en un proyecto.    
Considerando que la evaluación del proyecto posee debilidades de formulación y 
diseño, donde no se tomaron en cuenta una serie de factores técnicos y económicos 
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en la elaboración de los estudios y diseño, que nos permitan evaluar en el tiempo los 
beneficios e impactos generados por indicadores económicos y sociales que generen 
impactos en el tiempo, esto nos dispone a hacer una evaluación ex antes del proyecto 
para mejorar y completar los estudios de factibilidad y determinar correctamente la 
viabilidad del proyecto de construcción del puente de voladizos sucesivos. 
Bajo esta condición el tipo de puente y el emplazamiento en la obra son factibles y su 
tecnología única y moderna en nuestro país hace de esta obra un proyecto muy 
ambicioso que no significa que no lo requiramos o lo necesitemos sino que su 
formulación y pre inversión debieron ser coordinados, presentados y divulgados 
previamente para aprobación. 
La falta de preparación de un documento más completo como es un estudio de 
factibilidad que permita orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto, 
corresponde a la última fase de la etapa pre operativa dentro del ciclo del proyecto, 
considerando la base en la información con la menor incertidumbre posible para medir 
las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión en el tiempo.  A un 
estudio y diseño de la obra que se realizó solamente para su construcción y dado el 
hecho que esta obra es considera de gran importancia para el país, con mucha 
complejidad en su tecnología constructiva para vencer  claros muy largos y que tienen 
altos costos de inversión pública, hacen que los mecanismos de evaluación ex post no 
posean una determinantes. 
Con esta evaluación ex antes se pretende dejar mecanismos de evaluación en todas 
las etapas del ciclo del proyecto, además un precedente sobre las metodologías 
constructivas que se deben utilizar con esta tecnología de dovelas sucesivas de 
concreto pre tensado y documentar sus procedimientos de forma metodológica para 
futuros proyectos de similares condiciones en nuestro país. 
Además de ello se analizará el diseño del proyecto, así mismo como indagar la 
viabilidad de los componentes y las actividades planificadas y no planificadas. La 
evaluación incluirá un proceso por el cual se determinarán los cambios generados 
comparando la situación del estado actual y el previsto en su proceso de planificación.   
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1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 Realizar la evaluación ex antes de la construcción del Puente Paso 
Panaloya. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Aplicar la herramienta del marco lógico situacional en área de influencia 
del proyecto. 
 
 Analizar y evaluar los estudios técnicos, del diseño del puente paso 
Panaloya, para su valoración y/o recomendaciones del análisis. 
 
 Elaborar estudio financiero y económico del proyecto puente paso 
Panaloya, para determinar su rentabilidad o descarte del proyecto. 
 
 Elaboración de guía constructiva para la construcción de Puente de 
concreto con dovelas sucesivas pos-tensado, para futuros proyectos 
ejecutados por MTI. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Uno de los principales problemas que impide el desarrollo económico del municipio de 
granada, en el ámbito agrícola, ganadero y comercial, es la carencia de acceso a través 
del cruce de aguas llamado El Paso Panaloya, ubicado entre Granada y Malacatoya, 
donde resulta muy importante la comunicación y la transitabilidad ininterrumpida en este 
sitio del corredor, considerado como un punto crítico y de alto riesgo de accidentes para 
los transportistas, debido a que actualmente sobre el río  se cruza a  través de una 
barcaza  con capacidad reducida en carga, se encuentra generalmente en malas 
condiciones, incrementándose el riesgo de accidentes. 
Por lo tanto el puente será necesario para unir la cabecera municipal  y   otros  municipios; 
además de servir como ruta de salida para la producción agropecuaria, ganadera y 
comercial hacia los mercados de consumo. 
La demanda del transporte terrestre entre estas regiones del país  se garantizara la 
comunicación y  acceso a los servicios básicos de la población, que actualmente 
dependen de una barcaza para transportarse.  Así reducir el tiempo y costos de viaje del 
transporte de pasajeros y carga. 
Todos los elementos técnicos, socioeconómicos y tecnológicos deben considerarse, 
ser analizados como una tendencia a estructuras modernas, duraderas y con gran 
calidad que genere impactos positivos para el mejoramiento de la economía de la 
zona, inclinándonos hacia la globalización de los mercados con obras resilientes al 
cambio climático con perspectivas de conectividad vial.  
Tomando en cuenta las justificaciones anteriores que nos llevan a evaluar los estudios 
más completos y que nos permita marcar la diferencia para decidir cuáles serán los 
indicadores más adecuadas para medir los objetivos a alcanzar para contar con un 
nivel de servicio más alto en la vía considerando en los estudios la eficacia y eficiencia.    
Se elaborará una guía constructiva metodológica descrita sobre el procedimiento 
constructivo para futuros proyectos de similares condiciones en nuestro país y poder 
realizar una transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones de ingenieros. 
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2 MARCO TEÓRICO 
2.1 Importancia de la evaluación ex - antes de la construcción de puente con 
dovelas sucesivas pos-tensado. 
 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura, tiene como objetivo principal dotar la 
infraestructura vial como: carreteras, puentes, obras drenaje menor, para el desarrollo 
del país, además llevar a cabo la planificación, ejecución y ampliación de la red vial a 
nivel nacional a través del Plan Nacional de Transporte (PNT). Ha dispuesto fortalecer, 
mejorar la metodología de planificación del sector transporte por medio de la 
estructuración, uso de manuales que permitan la elaboración, revisión de perfiles de 
proyectos que justifiquen las inversiones para garantizar la optimización de los 
recursos asignados al sector transporte en el Presupuesto General de la República y 
los fondos de las Instituciones Financieras Internacionales. MTI (2008, pp: 2) 
 
De acuerdo con la teoría de proyectos desarrollo el ciclo definido por el SNIP, se ha 
identificado la necesidad de analizar y evaluar los indicadores de mayor impacto y la   
información necesaria para organizar adecuadamente las etapas de un proyecto de 
puente.  Los indicadores analizar en el proceso de evaluación de la tesis para la 
evaluación ex antes nos permitirá la eficiencia y la eficacia final e intermedia en la 
duración de la vida útil de la obra. 
Indicadores de impacto 
 Nuevo Valor Presente Neto a precios económicos o sociales, NVPNES.  
 Cálculo de la tasa interna de retorno a precios económicos o sociales. 
 Análisis de Sensibilidad 
 Periodo de evaluación 
El objeto de la evaluación ex – ante, es proporcionar elementos de juicio para determinar 
cuál es el proyecto o la combinación de proyectos más conviene a la población en 
términos del cambio de las condiciones de vida de los beneficiarios.  Para ello se analiza 
la situación actual de pobreza de los beneficiarios del proyecto (el “antes”, o situación sin 
proyecto), y el (el “después” o con proyecto). Así, el impacto del proyecto será la 
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diferencia en cualquier variable de resultado antes y después de la ejecución, por otra 
parte, también en la evaluación ex - antes de proyecto, es necesario incluir componentes 
que midan el impacto o indicadores que muestren el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas a quienes va orientada la obra de beneficio.1 
 “La evaluación de proyectos, o análisis costo - beneficio, ampliamente difundido hasta 
la fecha, consiste en comparar los costos (de inversión y operación) del proyecto con 
los beneficios que este genera, con el objeto de decidir sobre la conveniencia de su 
realización. El objetivo de este análisis, es detectar oportunidades de inversión que 
puedan crear valor, y contribuir así al crecimiento económico de una nación. Para 
poder llegar a comparar los costos con los beneficios, previamente es necesario 
identificarlos, medirlos y valorarlos” 2 
Este documento contiene tópicos relacionados con la inversión pública y opciones 
metodológicas para la evaluación y jerarquización de proyectos y programas, revela 
además temáticas de las organizaciones públicas relacionadas con los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública (SNIP), y pretende aportar en el sentido de incorporar, 
en la evaluación y priorización de programas y proyectos, métodos basados en criterios 
de evaluación relacionados con múltiples objetivos en una métrica común. 
Para realizar una correcta selección de beneficiarios se debe definir la población objetivo 
de cada proyecto y profundizar en la focalización de dichos beneficiarios directos y 
establecer los efectos a corto y largo plazo.  
El propósito de este estudio es desarrollar una metodología de evaluación 
socioeconómica y técnica ex – antes, que sea acorde a los requerimientos teóricos y 
                                                          
1 Guía Metodológica para la evaluación socioeconómica Ex antes de planes territoriales de infraestructura 
y gestión de recursos hídrico – MOP. MIDEPLAN, 2005, “Cuaderno N° 3: Prospectiva y construcción de 
escenarios para el desarrollo territorial”  
2  “Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos”. Pacheco, Juan 
Francisco Y Contreras, Eduardo. 2008. Serie Manuales Nº 59. Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica-Social (ILPES).  
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prácticos de la evaluación de los planes para la elaboración de programa de desarrollo 
anual de infraestructura vial, según el SNIP.  
Para la evaluación ex ante de este proyecto, definirá los beneficios producto de la 
construcción del mismo en las condiciones actuales que se designará puede distinguir 
diferentes tipos, según el momento en que se realiza. Como se muestra en la ilustración 
siguiente, es posible separar entre la evaluación que se realiza antes que la iniciativa se 
ponga en marcha aquella que se hace una vez que allá comenzado, o sea, en las etapas 
de inversión y operación. A la primera se le denomina evaluación ex ante mientras que a 
la segunda se le llama evaluación ex post. Entre medio se halla la evaluación ex dure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación ex ante se refiere al examen, o valoración, de una propuesta de 
intervención (programa o proyecto) que busca solucionar o mitigar problemas o 
necesidades que aquejan a una comunidad de personas antes de que esta se realice; 
por eso es que precede a la asignación de los recursos que permitirán posteriormente su 
implementación.  
El examen ex ante puede basarse en variados tipos de análisis, los más conocidos son 
el análisis costo-beneficio, y análisis del diseño basado en la pertinencia y coherencia 
lógica, entre otros aspectos.  
Ilustración 1. Evaluación según el momento en la vida de un programa 
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La evaluación ex dure es la que se realiza durante la implementación a fin de observar 
su funcionamiento y el logro de los productos, entre otros aspectos.  
El estudio de pre factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 
decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre 
operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto, y se tomará la decisión de la 
inversión en base a los resultados obtenidos, el que no fue utilizado en nuestro caso de 
estudio. 
Se pretende analizar la evaluación económica-social de proyectos en ejecución en el 
área de influencia (adoquinados, concreto hidráulicos), donde se tomarán como base de 
información primaria, para la realización la evaluación de los indicadores financieros, 
referenciados para el proyecto en análisis. 
La evaluación económica está definida con un marco de análisis para 20 años de servicio, 
igualmente se tiene de referencia la situación macro económica del país para lo cual se 
realizaron consultas del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 y ejes del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021. 
El entorno para la selección de proyectos 
Un proyecto se puede identificar de varias maneras, pueden ser concebidos por 
departamentos o ministerios existentes, pueden desarrollarse a raíz de un proceso de 
elaboración de planes económicos nacionales. Además, las empresas privadas y 
públicas pueden formular proyectos que requieran ya sea la ayuda oh aprobación del 
gobierno antes de proceder estudios de pre inversión (diagnóstico y formulación). 
Sin importar como se identifica un proyecto particular del sector público, hay un conflicto 
potencial de intereses entre los proponentes de un proyecto o programa y el resto de la 
sociedad.  Este conflicto es realmente una vieja historia: los beneficios de los proyectos 
y programas públicos generalmente se concentran en un subsegmento de la población 
relativamente limitado.3  
                                                          
3 Referencias: Manual Análisis de Costo-Beneficio de las decisiones de inversión, Glenn P. Jenkins, Harvard 
University, pagina No. 6 
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“Si las evidencias existentes indican que un proyecto potencial está casi de último 
en la lista de prioridades de la gente que recibirá su servicio, entonces tal vez deba 
abandonarse la idea incluso antes de que se hagan más gastos en su evaluación” 
(Glenn P. Jenkins Queens University,  2000, pp: 6) 
Requisitos de la evaluación ex – antes de la construcción del Puente Panaloya. 
Es importante recalcar que la evaluación se define como: una apreciación, lo más 
sistemática y objetiva posible, de un proyecto en curso o ya realizado, sobre su 
planificación, ejecución o resultados, su propósito es determinar la pertinencia y el 
cumplimiento de los objetivos, la eficiencia en la realización, la eficacia, el impacto y 
sostenibilidad; la evaluación es un instrumento fundamental para la toma de 
decisiones, pues permite conocer el impacto (deseado o no deseado) del proyecto, así 
mismo como verificar si la acción se ha implementado de manera eficiente, eficaz y 
sostenible4. 
Milburn (2010) afirma que la evaluación, además de determinar la medida en que se 
ha logrado el cumplimiento de los objetivos de un proyecto ya analizado, permite 
conocer el impacto (deseado o no deseado) del proyecto; así como verificar si la 
acción se ha implementado de manera eficiente, eficaz y sostenible. Pp: 22 
 
Objetivos de impactos claros 
Las evaluaciones de impacto forman parte de un programa más amplio de formulación 
de políticas basadas en evidencias. Esta tendencia mundial creciente se caracteriza 
por un cambio de enfoque de los insumos a los resultados. Desde los objetivos de 
desarrollo del milenio hasta los incentivos de pago por desempeño para los 
proveedores de servicios públicos, esta tendencia mundial está cambiando el modo en 
que se llevan a cabo las políticas públicas.   
                                                          
4 Monitoreo y evaluación de proyectos, Jaqueline Berumen Milburn, Cuaderno de cooperación para el desarrollo 
No. 3, Especialización en cooperación internacional para el desarrollo, Pagina No. 22, La evaluación es un 
instrumento fundamental para la toma de decisiones, pues permite reflexionar sobre la calidad y las estrategias del 
propio trabajo, proporcionando valiosos insumos para la planeación futura. 
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El enfoque en los resultados no solo se emplea para fijar metas nacionales e 
internacionales y hacer un seguimiento de ellas, sino que los administradores de los 
programas necesitan conocer los resultados obtenidos para rendir cuentas, informar 
las asignaciones presupuestarias y orientar las decisiones sobre políticas. 
El monitoreo y la evaluación son elementos fundamentales de la formulación de 
políticas basadas en evidencias. Ofrecen un conjunto fundamental de herramientas 
que las partes interesadas pueden utilizar para verificar y mejorar la calidad, la 
eficiencia y la efectividad de las inversiones en varias etapas de la implementación; 
dicho de otro modo, les permite centrarse en los resultados.  Las partes interesadas 
pueden formar o no formar parte de los gobiernos. Frecuentemente, los funcionarios 
de un organismo público o ministerio necesitan demostrar ante sus superiores que los 
programas funcionan para obtener asignaciones presupuestarias que les permitan 
continuarlos y expandirlos. A nivel nacional, los ministerios compiten entre ellos para 
obtener financiamiento del Ministerio de Crédito Público y Finanzas.  
 
En paralelo, los Gobiernos están interesados en convencer a sus ciudadanos de que 
las inversiones que han elegido tienen rendimientos positivos. La información y las 
evidencias se convierten en un medio para sensibilizar al público y promover la 
rendición de cuentas del Gobierno. 
 
La información generada mediante sistemas de monitoreo y evaluación puede 
compartirse regularmente con los ciudadanos para informarlos acerca del desempeño 
de los programas oficiales y desarrollar una base sólida para la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
 
En términos sencillos, una evaluación de impacto evalúa los cambios en el bienestar 
de las personas que pueden atribuirse a un proyecto, programa o política particular. 
Este enfoque en el análisis de la atribución es la característica distintiva de las 
evaluaciones de impacto. Por consiguiente, el principal desafío para llevar a cabo 
evaluaciones eficaces de impacto es identificar la relación causal entre el proyecto, el 
programa o la política y los resultados de interés. 
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2.1.1 Análisis de costos 
 
El estudio de Factibilidad Económico, Financiero y Técnico, de la construcción del Puente 
Panaloya tiene el propósito de establecer el beneficio económico y financiero. Al concluir 
el análisis se valorará y determinará las cualidades de los resultados de evaluación. 
Hay diversos criterios que se interponen en el proceso de evaluación. En el caso de los 
proyectos en los que el inversionista es el gobierno en sus distintos niveles, el análisis de 
referencia tiene por propósito cuantificar los beneficios que obtendrá la población, desde 
la óptica micro y macroeconómica, es decir que los criterios que predominan en el análisis 
son los que contemplan el beneficio colectivo de una población determinada, así como 
los costos de oportunidad. 
Todo proceso de evaluación de proyectos viales produce tres tipos de efectos:  
i) Consumo de recursos escasos 
ii) Generación de ingresos  
iii) Externalidades (positivas y negativas) 
Para lograr lo anteriormente expuesto, es preciso el establecimiento de una metodología 
que demuestre de forma concluyente la mejor alternativa técnica y económica.  
En los siguientes párrafos se presenta el proceso metodológico efectuado.   
Existen dos metodologías habituales para la medición de los beneficios, la metodología 
convencional de la evaluación de proyectos de carretera que hace hincapié en la 
cuantificación de las economías para los usuarios. La otra metodología se centra en el 
análisis de las variaciones económicas básicas en la zona de influencia producto del 
proyecto bajo consideración, en general a estas metodologías se les reconoce como 
Enfoque del Excedente del Consumidor y como Enfoque del Excedente del Productor. 
2.1.2 Enfoque del excedente del Productor 
Los caminos productivos rurales se caracterizan por niveles de tráfico bajo, por lo que el 
enfoque socioeconómico de evaluación más adecuado de un proyecto de 
mejoramiento/construcción de camino o puente es el Enfoque del Excedente del 
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Productor. Como en todo proyecto de transporte, el proyecto de puente tiene el propósito 
de reducir los costos de transporte, incluyéndose los costos de operación vehicular y el 
valor del tiempo de los pasajeros. El ahorro de los costos de transporte es el beneficio 
directo del proyecto.5 
El análisis del Enfoque de Productor se realiza en el mercado de los “bienes” que se 
producen en el área de influencia del proyecto, identificándose y valorándose los ahorros 
en los costos de abastecimiento de insumos y de comercialización. Así, la reducción en 
los costos de transporte podría ocasionar: 
(i) Disminución en los costos de comercialización de los productos reducción del 
flete 
(ii) Reducción de los costos de producción; con el eventual aumento de la 
productividad. 
Además, de la disminución en los costos de transporte, el proyecto del puente podría 
provocar otros beneficios sociales, vinculados con el costo de acceso de la población a 
los servicios de salud y educación, con las consecuentes mejoras en las tasas de 
morbilidad, mortalidad, años de escolaridad, siendo estos últimos impactos explicados 
por múltiples variables, entre ellas el estado del puente o del camino. Así, un camino 
mejorado puede permitir ahorros en los costos, tiempos de viaje de los pobladores que 
asistan a los establecimientos de salud, centros escolares, siendo estos algunos 
beneficios sociales que podrían atribuirse al proyecto, que deberían identificarse a través 
de un estudio detallado del área de influencia del proyecto; los requieren ser valorados si 
es que con el enfoque tradicional-enfoque del productor no se obtiene la tasa de 
rentabilidad económica (TRE) exigida al proyecto. 
En una economía rural, los cambios significativos que origina el proyecto vial ocurren a 
nivel agrícola; en situaciones en donde el tráfico es de reducido a insignificante, las 
valoraciones de la demanda de transporte solo son confiables si se lleva a cabo un 
análisis a fondo del sistema de producción. El enfoque del excedente del productor se 
realiza a nivel de cada producto a ser explotado en el área de influencia del camino. Para 
                                                          
5 Metodología para la preparación y evaluación de proyectos de infraestructura vial, SNIP. 
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cada producto se proyectan las condiciones (costos, precios y volúmenes de producción) 
tanto con la inversión vial como sin ella, año a año durante la vida útil del proyecto. 
Los supuestos que se fundamentan son los siguientes: 
 Las economías en los costos de transportes debido al proyecto vial se trasladan 
por completo al agricultor, en términos de un precio más elevado de la producción 
a nivel de explotación y un precio de entrega más bajo de los insumos.  
 Los costos de producción descienden debido a una utilización mayor de los 
insumos modernos y al cambio de tecnología a los que da acceso el proyecto vial 
y a las inversiones complementarias.  
 Toda producción adicional de producto como resultado del proyecto no es capaz 
de ocasionar un descenso en el precio de mercado.  
 Toda la producción se comercializa a través del camino y los puentes mejorados. 
 
Para el cálculo de los beneficios se tomarán en cuenta algunas consideraciones como 
es el consumo en finca y pérdidas de la producción, cambios de tecnología de producción 
e incrementos de tierras.  
Estimación de la producción agrícola y ganadera  
La construcción del puente contribuye con la mejor circulación del camino con lo cual se 
promoverá la implementación de mejores tecnologías de producción, lográndose niveles 
tecnológicos superiores6, de donde se obtendrá la producción incremental. 
Los rubros principales que se producen en el AID son en orden de importancia: frijol rojo, 
maíz, frijol negro, arroz y sorgo. Se siembran unas 770 manzanas de estos cultivos en 
todas las épocas de siembra.  
                                                          
6Todos los cultivos, se estimarán en un porcentaje del área de siembra se haga con una tecnología superior a la 
que se está implementando actualmente, algunas pasan de tradicional a semi-tecnificada. Esto supone que con la 
tecnología tradicional las labores son mínimas, siembra al espeque, el uso de agroquímicos es casi nulo y la 
cantidad de plantas por manzana es baja. La tecnología superior sería la intermedia o semi tecnificada que significa 
mayor empleo de mano de obra en las labores culturales, mayor uso de agroquímicos, utilización de semilla 
mejorada, mayor población de plántulas. 
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Estimaciones de impactos 
Los objetivos de impactos deben de ser: 
1. Precisos 
 ¿Quiénes se beneficiarán con el proyecto? 
 ¿Cuál es el impacto que se desea lograr? 
2. Realistas 
 ¿Hay recursos disponibles para lograr los objetivos? 
 ¿Es posible alcanzarlos en el horizonte del proyecto? 
3. Medibles 
 ¿Existen instrumentos que permitan medir el logro de los objetivos? 
4. Complementarios 
 ¿La consideración conjunta de los objetivos permite disminuir costos y/o 
aumentar sus impactos? 
Comparación antes – después  
En esto se intenta conocer el impacto de un programa mediante un seguimiento temporal 
de los resultados de los participantes, en nuestro caso como el proyecto está en 
ejecución, vamos a evaluarlo de manera ex – antes (completando los estudios que no 
realizaron), y también haremos una evaluación después (que será durante la ejecución), 
esto se lograra porque el financiamiento y ejecución del proyecto ha sido por etapas. 
Identificar, medir y valorar 
Identificar, medir y valorar los costos y beneficios pertinentes de distintas y múltiples 
alternativas de proyecto para lograr los objetivos propuestos, a los efectos de establecer 
cuál de ellos es más conveniente ejecutar, según Ernesto R. Fontaine “dice mi 
experiencia ha sido que los mayores errores en la evaluación de proyectos se cometen 
en la etapa de identificar los costos y beneficios verdaderamente atribuibles al proyecto, 
normalmente, la no inclusión de costos pertinentes y la incorporación de beneficios que 
no son estrictamente atribuibles al proyecto”. 
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2.2 Horizonte de comparación 
La comparación del horizonte, a evaluar será de 20 años, por la envergadura de la 
inversión, para que tenga la oportunidad de obtener un balance más apegado a la 
realidad y recuperación de la inversión. 
Proceso de la evaluación 
En forma general el ciclo de un proyecto está compuesto de tres fases o estados 
sucesivos: pre inversión (que fue la fase que careció en este proyecto), inversión y 
operación. 
La fase de pre inversión corresponde a todo el proceso que se realiza para identificar 
adecuadamente un problema o necesidad, formular y preparar alternativas de solución y 
evaluarlas con el objeto de determinar si es conveniente ejecutarlas o no y cuál es la más 
recomendable, si la decisión es de ejecutar una de las alternativas de solución al 
problema, esto sería lo ideal, en nuestro caso de estudio esto fue obviado por la Dirección 
Superior, y además de ello que fue una orientación directa de las autoridades del país. 
En la fase de pre inversión se distinguen las siguientes etapas. 
Etapa Estado 
 Perfil Si Aplico 
 Pre factibilidad No se Aplico 
 Factibilidad No se Aplico 
 
Nuestro objetivo es determinar y diagnosticar, si el proyecto era factible para su 
ejecución, para lograr el propósito debemos de realizar los estudios financiero, estudio 
socio económico, así mismo como comparar otras alternativas de construcción. 
Otro proceso de evaluación es la restricción presupuestaria, el proyecto se ha 
planificado por etapa debido a la asignación presupuestaria del Ministerio (MTI), dando 
esto origen a la ejecución constructiva por etapa según disponibilidad financiera del 
tesoro nacional de la república de Nicaragua, que se le asigna a este proyecto. 
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Es importante mencionar la etapa de la súper estructura, es decir construcción de dovela 
sucesiva, se tiene que ejecutar totalmente de una sola vez, es ahí donde el Ministerio 
tiene que solicitar los fondos necesarios para la ejecución de total de esta fase, porque 
no puede quedar pendiente la ejecución de ella, es decir se debe ejecutar en un 100%. 
La evaluación compara información para la toma de decisiones, se requiere investigar, 
medir y comparar, las diferencias teórico – metodológicas radican en los universos de 
análisis y las variables, indicadores e instrumentos de medición utilizados. 
1- Análisis tradicional que es el análisis económico 
2- Análisis de investigación social (este fue no objeto de análisis) 
Nos enfatizaremos en los costos económicos y los que lo hacen exclusivamente en el 
logro de los objetivos de impacto, ya que evaluar puede significar distintas cosas y tener 
distintos alcances. 
En el análisis del proyecto se pudiesen utilizar las siguientes metodologías que se 
buscaría comparar los costos con el logro de objetivos de impacto. La forma de medir los 
costos es la misma, lo que varía es la medición del impacto. 
a. Análisis de Costo Beneficio: consiste en comparar los costos con los beneficios 
económicos del proyecto. 
b. Análisis del Costo Mínimo: compara los costos monetarios (tanto en una 
evaluación ex – antes como ex – post), con el nivel de producción y distribución 
de los bienes y servicios que entrega el proyecto. 
c. Análisis Costo – Impacto: compara igual que ACM (análisis de costo mínimo), los 
costos monetarios con el logro de los objetivos de impacto, es decir no se restringe 
a considerar la eficiencia, sino que también su impacto determinando en qué 
medida el proyecto alcanzara (o ha alcanzado sus objetivos), que cambio 
producirá (o ha producido) en la población destinataria y cuáles son sus efectos 
secundarios.     
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3 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION 
3.1 Consideraciones socioeconómicas 
Nicaragua durante los últimos siete años ha mantenido un crecimiento de la actividad 
económica cercano al 3.4% promedio anual, superior a la media centroamericana que 
alcanzo un 2.8%.7 
Es importante destacar que la evaluación ex antes que se pretende aplicar debe estar 
claro de la situación socio-económica del área de influencia, la estructura familiar de 
los hogares que viven en Granada – Malacatoya – Victoria de Julio, está integrado por 
cinco personas, de los cuales dos son hombres, dos mujeres y un niño. De estos cinco 
miembros trabajan una mujer y dos hombres.  
La población urbana representa el 76.0 % con 148,132 habitantes y la población rural 
representa el 24.0% con 46,778 habitantes de acuerdo a proyecciones del INIDE para 
el 2018, esto con respecto a la población del municipio de Granada. La cabecera 
departamental representa el 63% del departamento de Granada. De acuerdo a 
proyecciones del INIDE para el 2018, la población de Granada se estima en 194,910 
habitantes, la que se descompone en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Población del municipio de Granada, Año 2018 
 
Municipio, Comarca y 
Comunidad 
Población 
Total 
Hombres Mujeres 
Granada 194,910 101,353 93,557 
Urbano 148,132 77,024 71,103 
Rural 46,778 24,324 22,454 
Fuente: INIDE - 2018 
 
 
                                                          
7 Estudio de Factibilidad y Diseño Final para el Mejoramiento del tramo de Camino: Malacatoya-Victoria 
de Julio-El Paso – El Papayal, Elaborado por: peYco Proyectos, estudios y construcciones 
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Financiamiento del Agro 
Las principales empresas bancarias como el BDF, BANPRO, BANCENTRO y BAC, 
son los que tienen presencia de la banca formal en los municipios de Tipitapa y 
Granada, dan una reducida cobertura al servicio del crédito agropecuario, priorizando 
al mediano y gran productor, dirigiendo sus recursos al rubro de la ganadería y el 
cultivo del arroz. 
3.2 Vialidad y transporte: 
 
Vialidad: 
La posición geográfica del departamento ofrece ventajas para el fácil acceso 
comercial, por tierra también existe potencial de comunicación con el mar a través del 
Lago. 
El departamento cuenta con dos accesos principales de comunicación, por el centro - 
oeste, la carretera que viene de Masaya y Managua. Por el Sur la carretera que 
comunica con Rivas. Al Norte se encuentra el acceso desde Tecolostote (Boaco) 
entrando por Malacatoya-Panaloya. La carretera Granada – Nandaime se enlaza con 
una importante vía de acceso de carácter internacional, donde circulan vehículos de 
carga y pasajeros procedentes de Costa Rica y Panamá. 
Transporte: 
Actualmente el departamento de Granada no cuenta con una terminal de transporte 
con condiciones adecuadas tanto para usuarios de transporte interurbano como 
urbano. 
En el municipio de Granada las unidades de transporte urbano, rural, e interurbano 
suman 120 unidades que atienden a unos 11,760 pasajeros. A nivel urbano existen 19 
unidades de buses y microbuses que realizan 47 viajes por día. A nivel rural se cuenta 
con 13 unidades. Existen 88 unidades interurbanas, de las cuales la mitad viaja hacia 
el sur del municipio, y el resto viaja hacia Masaya y Managua. 
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Economía del Municipio de Granada. 
Actividades Económicas y Productivas: 
Las principales actividades económicas a la que se dedica la población del área de 
influencia del proyecto son: la agricultura con 43.40%, seguido de los que combinan 
las actividades de agricultura y ganadería con 19.50%, ganadería 17.30%, solo se 
dedica a agroindustrial, 12.4% agroindustria y un 7.40% que se dedica a la agricultura 
y comercio. Ver estas actividades en el tabla 3 
Tabla 3. Area de influencia tramos: Granda - Malacatoya 
 
Actividad Económica Porcentaje 
Agricultura 43.40 
Ganadería 17.30 
Agroindustria 12.40 
Agricultura y Ganadería 19.50 
Agricultura y Comercio 7.40 
Total 100.00 
Fuente: Encuesta socioeconómica realizada por CINASE en 
diciembre 2018 
 
En el proyecto: se localizaron 2 comunidades, cuyos habitantes viven en pobreza, las 
cuales son: El Chorizo y Kauloa. El 75% de los habitantes jóvenes salen a trabajar a 
las zonas francas, otros trabajan como guardas de seguridad en la ciudad de Granada, 
otros viven de la pesca artesanal, pica de leña, venta de hojas de chagüite para los 
vendedores de vigorón. Esta población vive en casas de piso de tierra, ubicadas entre 
la costa del lago y el cruce del rio donde se ejecutará el proyecto, y los humedales 
existentes en este sector. 
En el sector de los humedales consiguen permiso de los dueños de grandes 
extensiones de tierra para picar la leña seca (la que usan para venta y autoconsumo) 
y para pescar en los humedales. 
 Sector Primario: 
El 19%, del PEA, se dedica a las actividades agrícola y ganadera, que son las 
principales actividades económicas de importancia. Destaca el cultivo del arroz, 
frijoles, maíz y sorgo  
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 Sector Secundario 
El 18% de la Población Económica Activa (PEA) se dedica a las actividades 
relacionadas a la industria textil, mueble, panadería, papel, jalea, etc. 
 Sector Terciario  
El 63% de la Población Económica Activa (PEA) se dedica en el sector producción, 
ventas, personal de mantenimientos, contadores y financieros, analistas y 
programadores son algunos de los rubros en los cuales se pueden hallar 
oportunidades de trabajo.8 
Uso de suelos 
La actividad ganadera tiene doble propósito producción carne y leche, además de ello 
la crianza de cerdo y aves de patio que son utilizados para la subsistencia de las 
familias productoras. 
Los índices promedios de producción de leche y ganado para destace son: 
 La producción de leche por vaca por día es de 4 litros en verano y 6 litros en 
invierno. 
 La edad promedio al destace es 1 año. 
 El promedio de vaca por toro es 20. 
 La carga animal es de 0.74 por manzana de pasto.9 
Los ganaderos en general dan un buen manejo sanitario al ganado, vacunan y 
desparasitan interna y externamente al ganado; sin embargo, el manejo no es el más 
indicado, la frecuencia de la desparasitación es muy baja. 
La producción de queso prensado que sale de las fincas a los puertos de montañas y 
la leche fluida son los dos rubros más importantes. 
                                                          
8 Página BLOG Nicaragua, 3 de junio 2011 
9 Estudio de Factibilidad y diseño final, para el mejoramiento del tramo Granada – Malacatoya, 29.66km grupo 
4, elaborado por Condisa. 
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El ganadero practica la trashumancia cuya actividad afecta al ganado, porque en 
primer lugar las hace bajar de peso y tardan el doble de tiempo para recuperarse y 
segundo lugar se baja la producción de leche. 
Actualmente se carece de la inversión necesaria para ampliar este rubro importante 
para la población, y esto se debe principalmente al no existir un puente de todo tiempo 
para comercializar sus productos y trasladar los materiales e insumos para elevar el 
nivel de producción en el área ganadera tanto de leche como de carne. 
Tenencia de la tierra: 
Datos obtenidos en encuestas nos muestran que de todos los entrevistados que 
corresponden al Tramo Granada - Malacatoya, el 13% el estado de la propiedad es 
propia, el 59% es propia con escritura y título, el 11% es alquilada y el 3% es prestada.  
Tecnología de Siembra: 
Al contar con las carreteras, y puentes se pretende dar un impulso tecnologico al sector 
agricola, aplicando nuevas tecnologias de siempra y produccion. 
Actualmente el tipo de tecnología de más uso es la tradicional al espeque con 12%, 
luego sigue la semi tecnificada con bueyes con 11%, en tercer lugar la tecnificada con 
maquinaria con un 7%. En la tabla 4, se muestran con mas detalles los datos antes 
descritos: 
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Con la construcción de las carreteras y el puente panaloya, estas inversiones traerán 
un efecto positivo y de crecimiento económico en lo siguiente: 
 Aumentar las áreas sembradas de granos básicos y pastos tecnificados 
 Aumentar la población ganadera y la producción de productos lácteos 
 Se disminuirán los costos de transporte de carga y pasajeros para llegar al 
mercado nacional e internacional 
 Se mejorará el acceso a la salud, educación y al mercado laboral 
 Se aumentarán los niveles de empleo y el nivel de vida de la zona de influencia 
directa del proyecto 
 Se atraerá más inversionistas en infraestructura productiva 
 Generará tráfico al proyecto debido al aumento de la producción de la zona de 
influencia indirecta 
Descripción de la producción en la zona de influencia del proyecto construcción 
Puente Panaloya, tramo: Granada-Malacatoya. 
Descripción del uso de los suelos: 
En la actualidad el uso de la tierra está orientado principalmente a la agricultura, 
seguido de ganadería y bosques. De acuerdo a los resultados de la encuesta socio-
económica realizada, los cultivos con mayor área de siembra son el arroz, maíz y trigo. 
Comunidades/comarcas Tradicional al espeque:
Semi tecnificada 
con bueyes:
Semi 
tecnificada con 
maquinaria:
Tecnificada 
con bueyes:
Tecnificada 
con riego:
Tecnificada con 
Maquinaria: otras:
Malacatoya -               6                       7                    1               -              6                       -      
El Paso -               -                     -                   1               -              -                     -      
Kauloa 2                -                     -                   -              -              -                     -      
Osagay -               -                     -                   -              -              -                     -      
Camino Real 7                1                       -                   -              -              -                     -      
Los Cocos -               -                     -                   -              -              -                     -      
Las Tapias -               1                       3                    -              -              -                     -      
El Hatillo -               -                     1                    -              -              -                     -      
La Villa -               -                     -                   -              -              -                     -      
El Guayabo 1                -                     -                   -              -              -                     -      
Granada -               -                     -                   -              -              -                     -      
Los Pozos 1                -                     -                   -              -              -                     -      
El Paso Real de Poneloya -               1                       -                   1               -              -                     -      
El Paso No.2 -               1                       -                   -              -              -                     -      
Total general 11               10                     11                   3               -              6                       -      
% 12% 11% 12% 3% 0% 7% 0%
Fuente: Encuesta Granada - Malacatoya
Tabla 4. Tecnología de Siembra 
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También hay pequeñas áreas de diversos cultivos como hortalizas y frutales en la tabla 
5, muestra estos resultados.  
Tabla 5. Uso de Suelo encontrado 
Uso  Manzanas* Porcentaje % 
Agricultura 13,808.41 52.33 
Pasto Cultivado 3,104.44 11.76 
Pasto Natural 5,130.00 19.44 
Bosque 2,838.26 10.76 
Baldía/Descanso 490.73 1.86 
Humedales 1,016.50 3.85 
Total 26,388.34 100.00 
Fuente: Encuesta Socio económica realizada por CINASE en 
diciembre 2018 
 
Situación actual y perspectivas de la producción agrícola proyecto construcción 
Puente Panaloya, tramo: Granada – Malacatoya 
Area y rendimiento 
Area: el área agrícola resultó de 13,808.41 manzanas de las cuales solamente 
12,190.35 se sembraron. Quedando un total de 1,618.06 manzanas sin siembra. En el 
área productiva mayoritariamente se siembra arroz con un porcentaje de participación 
de 89.3%, seguido de trigo y maíz y de forma aislada se siembra melón, frijol, chiltoma, 
ayote, tomate, plátano, sandía, yuca y soya. Para la proyección de cultivos solo se ha 
tomado el arroz, trigo y maíz. En la tabla 6 se presenta el desglose de composición del 
área de siembra por cultivo. 
Tabla 6. Área Sembrada Por Tipo de Cultivo 
 
 
 
 
 
 
  
Tipo de Cultivo 
Encontrada 
Manzanas % 
Arroz 11,111.00 80.47 
Maíz 88.82 0.64 
Trigo 714.50 5.17 
Otros Cultivos 1,894.09 13.72 
Total 13,808.41 100.00 
Fuente: Encuesta Socio económica realizada por CINASE en 
diciembre 2018 
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Rendimiento  
Rendimiento sin mejora de camino: Sin mejora de camino se asume que seguirá 
empleándose el cultivo tradicional y el rendimiento promedio crecerá desde 0.91 
Ton/Ha hasta 1.14 Ton/Ha.  
Rendimiento con mejoras de camino: A partir del año base (año cero del estudio) 
se comienza con rendimientos de 1.14 Ton/Ha el primer año, de 1.20 Ton/Ha. el 
segundo año, hasta estabilizarlo en 2.7 Ton/Ha en el cuarto año. Esto corresponde a 
un incremento anual del 3%. Según lo expuesto por los productores y los técnicos 
agrícolas del MAGFOR. Para obtener estos rendimientos se asume que  los 
productores pondrán en práctica sistemas de siembra mejorados o semitecnificados 
ya que podrán tener  acceso a programas de asistencia técnica del gobierno y de 
instituciones que promueven el desarrollo, lo que implica un mejor manejo de los 
cultivos, usando semilla mejorada, tomando en consideración la distancia de siembra, 
control de plagas, malezas, manejo post cosecha y  mejor sistema de 
comercialización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARROZ: En la zona de influencia se cultivan 11,111 Ha. de arroz, en el ciclo agrícola. 
El sistema de siembra actual es con tecnología semi-tecnificado; el promedio de área 
sembrada por agricultor es de 2.7 has., y se obtienen rendimientos de 2.55  ton/ha, 
logrando una producción de 6.89 toneladas. 
 
Ilustración 2. Silos de almacenamiento de arroz 
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Área total: La superficie cultivada de arroz en el año de este estudio (año base, año 
cero del estudio), es de 11,111 Ha., habiendo más área disponible para ampliarse, sin 
embargo, el área de siembra se mantiene constante.  
Rendimiento sin mejora de camino: Sin mejora de camino se asume que seguirá 
empleándose el cultivo semi-tecnificado y el rendimiento promedio se mantiene en 
2.55Ton/Ha.  
Rendimiento con mejora de camino: A partir del año base (año cero del estudio) se 
comienza con rendimientos de 2.55 Ton/Ha el primer año, de 3.0Ton/Ha. el segundo 
año, hasta estabilizarlo en 3.82 Ton/Ha en el cuarto año. Esto corresponde a un 
incremento anual del 3%. Según lo expuesto por los productores y técnicos del 
MAGFOR. Para obtener estos rendimientos se asume que los productores pondrán 
en práctica sistemas de siembra mejorados o semi-tecnificados ya que podrán tener 
acceso a programas de asistencia técnica del gobierno y de instituciones que 
promueven el desarrollo, lo que implica un mejor manejo de los cultivos, usando 
semilla mejorada, tomando en consideración la distancia de siembra, control de 
plagas, malezas, manejo post cosecha y mejor sistema de comercialización.  
Costos de producción agrícola del Proyecto Granada – Malacatoya: 
Los costos de producción, se proyectan en base a lo observado en el campo y 
conforme a la tecnología adoptada en la situación “con y sin proyecto” para cada uno 
de los cultivos. Los costos de producción adoptados se resumen en la tabla 7.  
Tabla 7. Costo de Producción Agrícola 
Cultivos Tradicional (C$/Ha) 
Semitecnificado(C$/Ha) 
Fríjol 4,463.00 6,694.00 
Maíz 3,481.00 5,428.00 
Arroz 7,325.00 9,787.00 
Fuente: Investigación de Campo y Tecnología Aplicada, en base a información suministrada por 
los productores encuestados10 
                                                          
10 Estudio de Factibilidad y diseño final, para el mejoramiento del tramo Granada – Malacatoya, 29.66km grupo 
4, elaborado por Condisa. 
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Los rendimientos promedios del área de influencia del proyecto, se pueden apreciar a 
en la tabla 8 
Tabla 8. Rendimientos de Producción en la Zona de estudio 
Rubro 
Rendimiento Ton/Ha 
Tradicional Semitecnificado 
Fríjol 0.73 0.82 
Maíz 0.91 1.14 
Arroz 2.55 3.82 
  Fuente: MAGFOR - Productores de la zona 
Al momento de determinar el lugar de venta de los diferentes rubros, los productores 
venden sus productos a nivel municipal, departamental y nacional.  
Situación actual y perspectivas de la producción ganadera Proyecto Granada - 
Malacatoya: 
Descripción de la Producción Actual: 
La zona de influencia tiene un área de 845.94 Ha, dedicadas a pasto, que representa 
el 10.0% de la superficie total, en donde 770.37 Has. Son pastos naturales y 75.57 
Has. Son pastos cultivados. Sobre la superficie en pasto, se encuentra establecido un 
hato de 600 cabezas de ganado, en donde el 34.0% son animales macho, el 66.0% 
conformados por hembra. Manifestando una carga receptiva de 0.45 cabezas por 
Hectárea. El período de lactancia es de 180 días con una producción de 4 litros en 
verano y 6 litros en invierno por día como promedio. Básicamente la función de 
producción es de doble propósito, con una mayor tendencia a la producción de leche. 
El precio de la leche es de C$10.00 el litro en invierno y verano (Sin clasificación 
alguna), ya que las fluctuaciones de precio han desaparecido por la existencia de 
acopiadores en todo el año.  
En la tabla 9, se muestra los criterios aplicados a la proyección de la producción sin y 
con proyecto: 
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Tabla 9. Criterios de Selección 
Criterios Sin Proyecto Con Proyecto 
Mejoramiento del Hato  X 
Inseminación artificial  X 
Desparasitación X X 
Vacuna preventiva X X 
Alimentación complementaria X X 
 Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a productores de la zona. 
Producción de leche: 
 Sin mejora de camino: La producción de leche, tiende a crecer desde un 
volumen 13,619 litros en el año 1, hasta 60,523 litros de leche en el año 15, 
creciendo a un ritmo promedio anual de 3,127 litros por año, como efecto de un 
aumento de los índices de lactancia y la productividad de vaca por día. (Ver 
Anexo 1) 
 Con mejora de camino: La producción de leche, tiende a crecer desde un 
volumen 16,343litros en el año 1 hasta 122,282 litros de leche en el año 15, 
creciendo a un ritmo promedio anual de 7,062 litros por año, como efecto de un 
aumento de los índices de lactancia y la productividad de vaca por día. (Ver 
Anexo 1) 
Producción de ganado: 
 Sin mejora de camino: La producción de ganado vacuno procedente de la 
extracción del hato es de 1.486 cabezas promedio anual, con un peso promedio 
de 332 Kg. durante los 15 años del proyecto, siendo estos en su mayoría 
terneros y novillos. (Ver Anexo 1) 
 Con mejora de camino: La producción de ganado tiene una extracción 
promedio anual de 1,487 cabezas con un peso de 346 kilos cada una, efecto 
de la inversión en las áreas de pastos cultivadas y la compra de novillos 
consideradas para poder obtener un promedio de 0.7 cabezas por Ha, el índice 
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de extracción son vacas, terneros y novillos obtenidos del proceso reproductivo 
y de compra para el engorde. (Ver anexo 1) 
Niveles de accesibilidad a la educación, salud y comercio 
La movilidad de bienes y personas requieren de vías que les permitan desplazarse con 
eficiencia y seguridad, de forma que puedan transformarse en verdaderos medios de 
transporte a bajo costo y en el menor tiempo posible. 
Al dotar de nuevas infraestructuras viales como carreteras y puentes, esto mejorara 
posibilitara el desarrollo de la producción agropecuaria, avícola y el acceso a los 
centros de desarrollo social: educación y salud publica en consonancia del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano que impulsa el Gobierno. 
El área de influencia del tramo evaluado se interconecta a las cabeceras municipales 
a través de un camino vecinal de todo tiempo. Para el desplazamiento de la población 
cuenta con 5 unidades que salen de Tipitapa a Los Laureles, 2 unidades para la 
comunidad El Triunfo, 2 unidades para la comunidad El Brasil, 1 unidad para la 
comunidad Coloma. También hay una ruta Malacatoya – Tipitapa que hace tres viajes 
al día, una ruta Granada – Malacatoya – Tecolostote y 7 unidades que cubren la ruta 
Granada – Malacatoya que salen cada 2 horas. 
De acuerdo a encuesta realizada en el Tramo: Granada – Malacatoya, que 
corresponde a un total de 90 productores se obtuvieron los siguientes resultados de 
niveles de acceso a los centros de salud y centros escolares, según detalle en las 
tablas Nos. 10, 11, 12 y 13.11 
 
 
 
                                                          
11 Estudio de Factibilidad y diseño final, para el mejoramiento del tramo Granada – Malacatoya, 29.66km grupo 
4, elaborado por Condisa. 
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Tabla 10. Acceso a Centro de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Acceso a Hospitales 
 
Promedio 
de A pie
Promedio 
de Animal
Promedio 
de Micro 
Bus
Promedio 
de Bus
Promedio 
de Camion
Hospital Granada 19 23 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Total general 19 23 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Fuente: Encuesta Granada - Malacatoya
Relación Distancia y Tiempo que Recorren  (Hospitales)
Tramo: Granada - Malacatoya
Ubicación/Hospitale
s
Promedio de 
Distancia 
recorrida km
Promedio de 
Tiempo 
Empleado 
minutos 
Vehiculo que utiliza
Promedio 
de A pie
Promedio 
de Animal
Promedio 
de Micro 
bus
Promedio 
de Bus
Promedio 
de Camion
Malacatoya 6 17 25% 0% 0% 25% 5%
El Paso 0 20 67% 0% 0% 0% 0%
Kauloa 6 24 0% 0% 0% 100% 0%
Osagay 8 18 0% 0% 0% 100% 0%
Camino Real 6 17 24% 8% 0% 44% 0%
Los Cocos 5 13 11% 0% 0% 78% 0%
Las Tapias 5 32 0% 0% 0% 80% 0%
El Hatillo 13 25 0% 0% 0% 100% 0%
La Villa 1 8 100% 0% 0% 0% 0%
El Guayabo 5 21 40% 0% 0% 60% 0%
Granada 18 9 0% 0% 0% 100% 0%
Los Pozos 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
El Paso Real de Poneloya 2 9 100% 0% 0% 0% 0%
El Paso No.2 4 10 0% 0% 0% 100% 0%
Total general 6 18 21% 2% 0% 55% 1%
Fuente: Encuesta Granada - Malacatoya
Relación Distancia y Tiempo que Recorren (C. de Salud)
Tramo: Granada - Malacatoya
Comunidades/comarc
as
 Promedio de 
Distancia 
recorrida km 
Promedio de 
Tiempo Empleado 
minutos centro  
de salud
Vehiculo que utiliza
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Tabla 12. Acceso a escuelas primarias 
 
 
Tabla 13. Acceso a escuelas secundarias 
 
Con la implementación de los proyectos de construcción de carreteras y el puente 
estos tiempos serán reducidos y los tiempos de salida de unidades de transporte 
públicos se reducirán considerablemente, es decir saldrán de las unidades de buses 
continuamente. 
Promedio 
de A pie
Promedio 
de Animal
Promedio 
de Micro 
bus
Promedio 
de Bus
Promedio 
de Camion
Paso Real 30 10            0% 0% 0% 100% 0%
C/E El Paso 21 4              33% 0% 0% 67% 0%
Las Tapias 5 1              100% 0% 0% 0% 0%
El Guayabo 14 1              100% 0% 0% 0% 0%
C/E Perla del Gran Lago - La Villa 13 7              60% 0% 0% 20% 0%
Perla del Lago 5 50            100% 0% 0% 0% 0%
Coulobo 10 1              100% 0% 0% 0% 0%
Granada 100 33            0% 0% 0% 100% 0%
E/E Malacatoya 15 2              50% 0% 0% 0% 0%
C/E Los Cocos 25 3              60% 20% 0% 20% 0%
Total general 20 6              59% 4% 0% 30% 0%
Fuente: Encuesta Granada - Malacatoya
Tramo: Granada - Malacatoya
Ubicación C. E. /Primaria
Promedio 
de Distancia 
recorrida 
km
Promedio 
de Tiempo 
Empleado 
minutos 
Vehiculo que utiliza
Relación Distancia y Tiempo que Recorren (Primaria)
Promedio 
de A pie
Promedio 
de Animal
Promedio 
de Micro 
bus
Promedio 
de Bus
Promedio 
de Camion
Malacatoya 3 30 100% 0% 0% 0% 0%
El Paso 1 20 100% 100% 0% 0% 0%
Granada 13 30 25% 0% 0% 75% 0%
C/E Granada 15 40 0% 0% 0% 100% 0%
C/E Malacatoya 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Granada - Instituto de Granada 5 15 0% 0% 0% 100% 0%
Granada Instituto N. de Oriente 7 30 0% 0% 0% 100% 0%
C/E Los Cocos 3 20 50% 50% 0% 0% 0%
El Guayabo 9 20 0% 0% 0% 100% 0%
Total general 7 23 33% 13% 0% 47% 0%
Fuente: Encuesta Granada - Malacatoya
Relación Distancia y Tiempo que Recorren (C. E. Secundario)
Tramo: Granada - Malacatoya
Ubicación C. E. Secundario
Promedio de 
Distancia 
recorrida km
Promedio de 
Tiempo 
Empleado 
minutos 
Vehiculo que utiliza
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3.3 Análisis de Involucrados 
Por ser una zona con mucha actividad económica, se ubican una serie de actores 
Gubernamentales, privados y comunitarios que serían beneficiados y participes 
directos. 
Involucrándose para una mejor planeación estratégica y ubicar sus conflictos de 
intereses a fin de incluir y relacionarlos para una mejor formulación del proyecto, 
ubicando su nivel de participación en las diferentes etapas ejecución del proyecto.   
El análisis de involucrados se considera de mucha importancia, por su relación entre 
ellos y con la comunidad, siendo esta una manera eficaz de utilizar el tiempo y 
recursos, como también facilitar el cercamiento y una gestión eficiente para el 
desarrollo del proyecto. Los involucrados son aliados y buenos intermediarios ante la 
solución del problema y son un capital humano necesario. La participación de ellos es 
importante porque hacen que aumenten las posibilidades de que sirvan a los 
propósitos del proyecto en vez de convertirse en una actividad periférica de alto costo 
que no guarda relación con las realidades de las operaciones y crea expectativas que 
no se pueden cumplir. (Ver tabla 14)  
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3.3.1 Grupos de los involucrados 
 
Nota importante: en la identificación de los actores, no se encontró ningún actor que estuviera en contra de la ejecución del proyecto, siendo algo 
único, al estar todos los involucrados en total acuerdo para la implementación del proyecto. 
 
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS
1. Tener un Puente de todo tiempo                                                                                                                       
2. Acceso a los servicios básicos como educación, salud, etc.    
3. Mejorar la calidad de vida de los pobladores del sector
4. Mejorar la calidad de vida de los pobladores del sector
1. Altos costos de producción.                                                                                                                                                                                 
2. Dismunición de sus ingresos.
3. Pérdida de la producción.
4 Deterioro de la calidad de los productos debido al
mal estado del camino.
1. Tiempo de viaje extenso.                                        
2. Altos costos de las tarifas del transporte público
1. Altos costos de operación de sus unidades por el
mal estado del camino.                                                                                                                                                                      
 2. Deterioro prematuro de las unidades de transporte
3. Mantenimiento Inadecuados de los Buses                                             
1. Inversión de Altos costos para la construcción del
puente                                                      
2. Asignación por face bastante limitado presupuesto
3. Dificultad en el recaudo de impuestos municipales
MTI
1. Ampliar la red nacional, con la intersión del puente con las
carreteras que se estan construyendo en zona aledañas, en sector
productivo, comercial, que permita el aumento en la producción y
reducción de la probreza
1. Elevados el costo de la inversión inicial
R. Presupuesto anual de inversión público 
asignado y prestamos a bancos 
internacionales                                              
M. Mejorar la condición de la red vial 
nacional
1. Potenciar el desarrollo Económico de la zona              1.  Mal  estados caminos de comunicación via 
terrestre R. Poco presupuesto                                                             
 2. Protección y seguridad ambiental a los pobladores de la zona 2. Inseguridad ciudadana M. Mejorar las condiciones de vida y seguridad de la poblacion.
3. Estimular las inversiones en el sector 3. Poco acceso de la población al municipio
1. Impulsar diversos programas de construcción y mejoramiento vial
que satisfaga las exigencias de la población                                                                                                                                                                                                                                           
1. Caminos en mal estado                                                                                                                                                                    
2. Impulsar el desarrollo económico, social y tecnológico de manera
sostenible para alcanzar una sociedad moderna, equitativa y con
solidez económica.
2. La produccion no se saca oportunamente  
generando perdidas de la cosechas.
3. la erradicación de la pobreza elevando los niveles de salud y de
educación de la población y la generación de empleo
 3. Insuficientes servicios basico como salud 
educacion   
4.dinamizar la economía, mantener la estabilidad para atraer la
inversión extranjera y con ello la de elevar los niveles de
exportación y promoción de las inversiones en el país,
4. Alta inseguridad ciudadana                                
5.construcción y el mejoramiento de caminos, carreteras, puentes y
vías de acceso del país con el objetivo de lograr la integración de
las zonas marginadas y al mismo tiempo facilitar el transporte de los
diferentes rubros de producción
1. Garantizar la seguridad en la zona 1. Inseguridad ciudadana
2. Combatir el narcotrafico y delicuencia en general 2. Dificulta para  la movilización  a los  municipios
1. Que los productores, puedan comprar oportunamente sus
insumos para la producción
1. Caminos y puentes en mal estado
2. Facilitar la comercialización de la producción agrícola y ganadera 2. Poca o ninguna  comercialización de la producción
3.Pérdidas de la producción ante la falta de caminos
y desastres naturales
1. Incremento de la mortalidad               
2.poco de accesos al servicios de salud
3.Poca asistencia de servicios de Salud 
4. Centros de Salud en mal estados
1. Erradicar el  Analfabetismo.                                                             1. Altos indice de Analfabetismo.                                                 
2. construir escuelas 2. Escuelas en mal estadoMINED
R. Los Maestros y alumnos                                                      
La infraestructuras
POLICIA R. Policia nacional
R. Personal que labora para la Institucion                                       
Autoridades MunicipalesMAGFOR
1. Mejorar los servicio  de salud y  disminuir mortalidad R. Doctores, enfermeras e InstalacionesMINSA
ALCALDIA DE GRANADA 1. Garantizar tráfico de todo tipo de transporte en todo tiempo
M. Mejorar las condiciones de vida
(acceso a escuelas, centros de salud,
comerrcio, tiempo de viaje y otros
GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO DE NICARAGUA
R. La intitucion                                                                                                                         
Presupuesto de inversion en obras 
publicas anual                                                                                   
PASAJEROS DE 
TRANSPORTE PUBLICO
1. Reducción de tiempos de viaje con una tarifa justa R. Disponobilidad de recursos
TRANSPORTISTA 1. Reducir el costo de operación vehicular
R. Flota vehicular
M. Ofrecer a la población un buen 
servicio de transporte a una tarifa justa
POBLADORES DE LA ZONA 
DE INFLUENCIA
1. Dificil acceso a servicios básicos (acceso a
escuelas, centros de salud, comercio y otros
servicios públicos), debido al mal estado del camino.
R. Disponobilidad de recursos
1. Oportunidad de Comercializar sus productos con mayor calidad
R. Uso del suelo                                                                            
M. Ofrecer productos de calidad y a 
precio justo
PRODUCTORES
Tabla 14. Grupo de Involucrados 
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3.4 Definición del problema: Causa y efecto 
El problema central radica en la limitada conectabilidad terrestre a través de un puente 
vehicular en el cruce del río panaloya con los municipios de Granada y Malacatoya, 
esto ha conllevado a elevar los costos de producción y un reducido sistema comercial 
en el área de influencia. 
Tabla 15. Tabla Causa - Efecto 
PROBLEMA CAUSA EFECTO 
Se carece de 
cruce 
permanente y 
de todo tiempo 
en cauce del rio 
malacatoya 
Alto costos para la ejecución 
de obra. 
El transporte de carga se 
desvía por otro ramal de 
carretera 
Daños y accidentes en 
autobuses, camiones, etc. 
Difíciles accesos a los 
servicios básicos 
 
 
Altos costos de operación
vehicular 
Aumento en los costos de
producción y comercialización 
Disminución de ingresos
económicos Alta inseguridad
Ciudadana. Exposición   a    los   
accidentes   de tránsitos 
Deterioro ambiental y social 
Accesibilidad tardía para 
atención en salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
   
Árbol del problema: A través del árbol se logra identificar los problemas principales de la 
situación que se está analizando, además de ello colocar los problemas de acuerdo con las 
relaciones causa-efecto, así mismo tratar de enfocar el análisis a través de la evaluación ex 
antes, para ver la incidencia en solución del problema y priorizar de mayor importancia. El 
objeto del proceso de análisis es iterativo y retroalimentado siempre es posible incorporar 
alternativas o integrar aquellas complementarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3. Arbol del Problema 
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Árbol de objetivos: A través de este procedimiento metodológico vamos a describir 
la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas; así mismo 
vamos identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia, y visualizar en un 
diagrama las relaciones medios-fines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4. Árbol de Objetivos 
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Matriz de marco lógico.  
Tabla 16. Matriz de Marco Lógico 
Resumen Narrativo de 
Objetivos. 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 
Medios de 
Verificación 
Supuestos (Limitantes 
Externas) 
Fin: 
Promover el desarrollo 
económico en los municipios de 
Granada y Malacatoya, 
departamentos y zonas 
especiales de Boaco, Managua, 
Chontales, RACCS, RACCN 
incentivando la producción 
agrícola y ganadera. 
 
Datos de incremento 
de producción de los 
municipios que 
atraviesa el proyecto. 
 
Evaluación ex post 
de los índices 
obtenidos en la 
Línea Base 
 
Incremento de áreas de 
producción y de áreas 
destinadas a la 
ganadería 
Propósito: 
Mejorar la transitabilidad 
entre los municipios de 
Granada y Malacatoya, que 
puedan accesar las cargas 
de los departamentos de 
Boaco, Managua, Chontales, 
RACCS, RACCN  
 
Ahorro en los costos de 
operación vehicular 
Disminución    en    los 
tiempos de viaje 
 
 
Evaluación ex post 
(Conteos de 
Transito y 
Encuestas Origen – 
Destino, IRI) 
 
Se administrará la 
infraestructura vial 
correctamente. 
Componentes: 
C 1: Construida la 
estructura del Puente 
C 2: Construido y 
Rehabilitado el Sistema 
de drenaje mayor y 
menor. 
C 3: Implementadas 
medidas ambientales y de 
adaptación al cambio 
climático. 
C4: Terminado el sistema 
de Señalización Vertical y 
Horizontal 
 
metros de 
Puentes 
rehabilitados o 
construidos 
metros de Alcantarillas 
construidas 
Numero de medidas 
ambientales 
implementadas. 
Cantidad de 
señales instaladas 
 
Informes mensuales 
Actas de recepción 
parcial y final. 
Auditorias 
 
La empresa 
constructora cumplirá 
con los alcances de 
obras definidos en el 
Pliego de Base, 
cumpliendo con las 
especificaciones 
técnicas y la estrategia 
constructiva aprobada 
por El Dueño. 
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Resumen Narrativo de 
Objetivos. 
Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 
Medios de 
Verificación 
Supuestos 
(Limitantes Externas) 
Actividades: 
C.1.1 Construcción de
subestructura 
 
C.1.2 Construcción de
Estructura de Pavimentos 
 
C.2.1 Construcción 
Superestructura 
 
C.2.2 Construcción de 
Retornos y señalización 
vial 
 
 
C.3.1 Implementación de
Medidas Ambientales 
 
 
 
 
Numero de 
pilotes, pilas 
terminada 
Km. de 
Pavimento 
 
Ml de viga cajón 
finalizado 
Ml de Retornos 
y unidades de 
señales 
verticales y ml 
de señales 
horizontales 
M2 engramados y 
arboles sembrados 
Sitios de Cosechas de 
Agua construidos 
Cantidad de 
señales 
instaladas. 
 
 
Informes 
mensuales 
 
Actas de 
recepción 
parcial y final. 
 
Auditorias 
 
 
a) Equipo está en 
buen estado. 
 
b) Personal 
calificado. 
 
c) Uso de 
materiales de 
construcción 
conforme 
especificaciones. 
 
d) Cumplimiento con 
calendario de 
desembolsos y 
ejecución física. 
 
e) Cumplimiento de 
Plan de Mitigación 
Ambiental. 
Insumos: 
a) Materiales de 
construcción. b) 
Maquinaria y equipo 
(Rentas Horarias y 
Rendimiento) 
c) Herramientas. 
d) Mano de obra calificada 
y no    calificada. 
a) Cantidades de obra y 
Costos unitarios. 
 
b) Renta horaria de 
equipo de 
construcción. 
 
c) Cantidades de 
materiales de 
construcción y 
precios unitarios. 
a) Seguimiento de 
la 
Supervisión. 
 
b) Informes de 
avances 
parciales 
(avalúos). 
a) Los fondos serán 
Asignados conforme 
plan de ejecución 
física. 
 
b) La calidad de los 
materiales será 
conforme a las 
especificaciones en 
los planos. 
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4 ANALISIS Y EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO PUENTE PASO 
PANALOYA 
4.1 Introducción 
Este proyecto de inversión pública requiere de muchos cursos de acción para resolver 
los problemas de transitabilidad sobre el cruce del paso Panaloya en las comunidades 
de Granada Malacatoya, los que deben ser identificados adecuadamente para una 
asignación racional de los recursos.  
La metodología de la evaluación ex ante, se referirá en este caso, a un análisis o 
valoración de una propuesta de intervención definida inicialmente para una alternativa 
de solución técnica,  basada en una metodología no convencional de diseño que busca 
solucionar o mitigar problemas de conectividad entre las áreas de influencia del 
proyecto antes de que esta se realice. 
Así es que basado en el ciclo de un proyecto de inversión pública, se determinara 
mediante una matriz de evaluación por etapa, las acciones o cambios generados en el 
proyecto,  a partir de la comparación entre el estado previsto en el momento de su 
planificación y el estado actual, tomando en cuenta los resultados de una acción 
concreta, o una series de acciones, previstas con antelación, que llevaron a tomar una 
adecuada decisión sobre la inversión de esta obra. 
Tabla 17. Evaluación técnica en base al ciclo del proyecto 
FASES DEL 
CICLO DEL 
PROYECTO 
CRITERIOS DE ANALISIS 
    
Idea del 
proyecto 
Si se presentó la idea inicial, con al menos dos alternativas. 
Identificación 
preliminar 
Se consideró como un proyecto importante del análisis en el PNT y de las 
prioridades de solución a corto plazo, así como la depuración de las ideas 
para ubicar el proyecto dentro del marco de los planes nacionales, sectoriales 
y regionales, se consideró como un proyecto viable de acuerdo a los recursos 
disponibles parcialmente del tesoro nacional.  Pero el planificador no 
cuantifico los costos totales inicialmente y no considero las limitaciones del 
presupuesto nacional al determinar la cantidad de proyectos que forman 
parte de los proyectos de inversión pública. 
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Identificación La primera prueba de posibilidad de la idea fue aceptada, considerando un 
número mínimo de elementos que en un análisis inicial no justificaron su 
rechazo absoluto.  Aquí no hubo selección de alternativas que tuvieran 
mayores posibilidades de llevarse a cabo, considerando criterios técnicos, 
metodológicos y sociales. 
 
En la identificación preliminar del proyecto, un ente adscrito al ministerio fijo  
un objetivo deseado en común pero obviando varias alternativas para poder 
lograrlo, el que debió analizar al menos 5 elementos importantes para 
identificar definitivamente el proyecto como son los siguientes:                                                             
a)Envergadura y tamaño del proyecto. 
b) Disponibilidad de insumos y recursos inmediatos. 
c) Tecnología y metodología avanzada. 
d) Monto de la inversión indefinida. 
e) Marco institucional y de políticas públicas. 
El uso de tecnología inadecuada ha sido la razón por la cual muchos 
proyectos han fracasado, la selección de tecnologías demasiado ambiciosas 
se tendrá que hacer de acuerdo a la definición amplia del desarrollo 
anteriormente planeada, dependiendo naturalmente de las condiciones 
económicas y sociales de cada país. 
Pre factibilidad La construcción del puente exigía un mayor grado de detalle en sus estudios 
de acuerdo al tamaño y de la complejidad de la obra. Este estudio debió 
definir los objetivos del proyecto claramente y considerar explícitamente otras 
alternativas que puedan alcanzar los mismos objetivos.  Guiándose por el 
estudio, se podría adaptar el proyecto al área de influencia en donde se va 
emplazar el puente,  Además, el estudio dará las pautas para asegurar que 
este tenga el mayor rendimiento posible. 
 
El estudio detallado lleva bastante tiempo para estimar los análisis técnicos 
y económicos, sin embargo, la buena preparación de un proyecto aumenta 
su eficacia y eficiencia, y asegura que su ejecución en futuro se realice sin 
contratiempo. Lo quiere decir que tanto el tiempo como los fondos adicionales 
utilizados para llevar a cabo un estudio más detallado. Los estudios hechos 
rápidamente de una manera superficial, seguramente darán como resultado, 
proyectos que se demoran en su ejecución, tienen rendimientos bajos y 
desperdician recursos escasos. 
 
Considerando la ejecución de este proyecto con la falta de estos estudios de 
factibilidad, se está considerando la evaluación ex antes para definir en la 
ejecución los estudios necesarios para su evaluación posterior. 
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Evaluación Ex-
ante 
(Factibilidad) 
Este proceso permitirá un examen crítico para la toma de decisiones finales, 
ya que no se realizaron todos los estudios correspondientes en la factibilidad, 
donde se comprenderán la mayor cantidad posible de detalles en cuanto a 
los aspectos legales, administrativos, financieros, económicos y sociales, 
para tener bases consistentes que permitan redefinir el rumbo del proyecto.   
En la evaluación que se está realizando se hará un análisis económico como 
un financiero, el análisis financiero determinara el beneficio neto esperado 
por el dueño (MTI), donde todos los costos y beneficios se valoran aquí a 
precios de mercado. 
 
Por otra parte el análisis económico medirá los efectos del proyecto, como 
los beneficios netos.   Esta parte de la evaluación Ex antes del proyecto 
solamente considerara los beneficios por incrementos netos, que consisten 
en las diferencias entre valores con el proyecto y los valores sin el proyecto. 
El mérito se determina empleando medidas actualizadas como:  
El valor actual neto 
La tasa interna de retorno 
La relación beneficio costo 
Planificación 
de la ejecución 
del proyecto 
Este proceso que se realizó desde el 2017 comprendió la elaboración y 
puesta en marcha de un diseño definitivo para la ejecución del proyecto, este  
incluyo: planificación deficiente, Términos de referencia para a contratación 
de los servicios de consultoría medios, programación sin alcances claros,  no 
se incluyó los procedimientos técnicos constructivos , financieros y legales, 
así como un diseño incompleto en su información técnica, permitiéndose así 
la puesta en práctica del esbozo que se concluyó en el estudio de  diseño 
presentado inicialmente.  Además del establecimiento de una dirección con 
bajos conocimientos sobre la tecnología constructiva y con la definición clara 
de responsabilidades concretas, sobre el diseño del puente y con su 
tecnología desconocida en nuestro país, lo que ha dificultado la ejecución del 
proyecto en la actualidad, a tal punto que se ha tenido que contratar servicios 
de consultores especialistas en estructuras para la revisión de los estudios 
técnicos, procedimientos constructivos  evaluación de las tecnologías más 
adecuadas para la ejecución del proyecto. 
                                                                                                                             
Los diseños y  planes que se elaboraron a detalle para este proyecto de forma 
definitiva, se realizaron de acuerdo con las normas requeridas por los planes 
maestros y por los diseños técnicos, pero no incluyeron las especificaciones 
técnicas propias del proyecto, la definición del costo del proyecto mediante 
un presupuesto y la selección final de la de la metodología constructiva con 
dovelas sucesivas y el equipo principal de trabajo como es el carro de avance 
para la construcción de las dovelas en voladizos sucesivos. 
Negociaciones, 
trámites, 
licitaciones y 
contratos 
En el 2016 este proceso incluyo: la ejecución contrataciones de servicios y 
acuerdos entre el ejecutor y los organismos o personas involucrados en el 
cumplimiento de las condiciones para los desembolsos, los trámites legales, 
y los documentos para contratar, los registros contables, las licitaciones, los 
nombramientos de dirección, administración  y las firmas de contratos. 
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Ejecución Actualmente nos encontramos en el proceso de construcción del proyecto 
con un avance físico aproximado del 30%, hasta la fecha no ha habido 
problemas con los alcances y la metodología para la construcción de las 
fundaciones con pilotes perforados y colados en situ por que la dirección de 
la ejecución y la supervisión dominan este procedimiento y además se cuenta 
con el equipo y personal calificado para realizar las obras.  Los fondos para 
la ejecución de estas obras se han garantizado en los dos últimos años por 
medio de partidas presupuestarias hasta alcanzar la sub estructura de 
proyecto. Está en constante cambio, por lo que la ejecución de este tiene que 
ser dinámica. El administrador deberá tomar en consideración los cambios 
del ambiente para efectuar para efectuar las correcciones requeridas dentro 
del proyecto. En general el objetivo final aquí alcanzado el proyecto listo para 
operar. Si la inversión es financiada por un préstamo de una entidad 
financiera del exterior, es en este periodo donde se suelen realizar la mayor 
parte de los desembolsos.  Además se ejecutan programaciones de 
ejecución anual y presupuestaria de acuerdo a los recursos disponibles en el 
PIP.  
Evaluación 
durante / 
informe de 
cierre 
En la actualidad se está realizando la evaluación durante por medio de 
informes de avance físicos y financieros, controles de calidad, 
procedimientos constructivos convencionales en la ejecución de  la sub 
estructura, en la actualización y mejoramiento del diseño, en la revisión de  
los análisis técnicos como el suelo, sismo, viento, cargas de diseño, 
hidrología, hidráulica, estructura y accesos.   
Etapa de 
Operación de 
servicio 
No Aplica aun 
Desarrollo No Aplica Aun 
Vida útil del 
proyecto 
50 años 
Evaluación Ex-
post. 
La evaluación ex – post  nos permitirá, no solamente evaluar si se alcanzaron 
los objetivos en el momento de poner a operar el proyecto, sino también para 
que el administrador pueda orientarse dentro del desarrollo y la vida del 
mismo.   Se evaluara nuevamente los indicadores en el para analizar los 
cambios en los beneficios esperados.  
4.1 Metodología de evaluación Técnica. 
 
De acuerdo con emplazamiento propuesto para la construcción del puente donde 
existe un punto obligado sobre la Ruta NIC-39 que une la ciudad de Granada con el 
poblado de Malacatoya, sobre el cruce de aguas conocido como paso Panaloya, se 
tomaron en cuenta una serie de criterios que permitieron definir el diseño idóneo de la 
estructura que se está construyendo. 
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Para la evaluación de los estudios técnicos utilizaremos el método revisión y 
comparación de acuerdo a lo dispuesto en las normas técnicas o criterios técnicos, en 
vista que son muchos los estudios los analizaremos y utilizaremos una matriz de 
evaluación por estudio.  
Evaluación de los Estudios de suelo.  
Los estudios geotécnicos para la edificación de un puente son necesarios para 
determinar la capacidad soporte del suelo donde se desplantaran las fundaciones de 
los estribos y pilas de un puente, los sondeos se recomiendan Concluyendo los 
resultados de los sondeos en el cuadro siguiente. 
 
Fecha: 06/03/19
Realizado No Realizado Resultados 
4 Sondeos
Se realizaron en la alineación del eje central propuesto 
para el puente generando gráficos de perforación y 
estratigrafías de los suelos según los sondeos S1 - S2- 
S3- S4, 
Resultados Estratigrafía de cada sondeo
Método utilizado para los 
ensayes
Resistencia a la Penetración Estándar (SPT) método de 
persusion ASTM D 1586 -92 Realizado
para analizar las condiciones del suelo, medir las 
cualidades y propiedades físicas de los suelos 
para la cimentación del puente  resistencia a la 
Compresión de la Toba (Cantera).
Pruebas Granulometría, Limites de consistencia, contenido de humedad, clasificación de los suelos
ASTM  C 136 Y C117, ASTM  D 4318, ASTM  D 2216, ASTM  D 
2487 respectivamente.  
Características del sub suelo Resistencia a la compresión de la toba Realizado
Estratigrafía donde se obtuvieron resultados de 22 
kg/cm2, 25 kg/cm2, y 66 kg/cm2, con un promedio de 38 
kg/cm2, determinando suelos duros y firmes hasta los 15 
m de profundidad se requirieron ser rotados para su 
extracción, 
Nivel Friático S1 - S2- S3- S4 Resultados
La humedad natural de los suelos a profundidades desde 
0.46 m hasta 15.54 m, se encontró entre 15% y 74%. Estos 
valores se consideran valores normales de humedad 
natural para este tipo de suelos
Cimentación propuesta Cimentación Profunda (Pilotes pre excavados y colados en situ 1m ө de 15 a 20 mts.) Resultados Estos trabajaran por punta y fricción.
Presión de contacto en las 
zapatas
El estudio recomendada  6 kg/cm2 en el diseño de las 
estructuras de cimentación Realizado
los asentamientos diferenciales no excederán valores 
tolerables para la estructura, el asentamiento estático de 
las fundaciones no excederá ¾” en la vida útil del 
proyecto.
Compactación requerida Tanto para la construcción y pavimentación deberán ser compactadas al 95% Proctor estándar Realizado
Se compacto por medios mecánicos en capas 
uniformes de 20 cm
Resultados del estudio geotécnico
1 Estudios geotécnicos
EVALUACION EX ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO PANALOYA, TRAMO GANADA MALACATOYA.
TRAMO I a EST. 22+000 (210.00 ML).
No. INFORME ANALISIS
CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO
ANALISIS Y EVALUACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DEL PROYECTO PUENTE PANALOYA
TIPO
Tabla 18. Análisis y evaluación de los estudios técnicos 
 49 
   
La evaluación de los estudios de suelos concluyo que los suelos evaluados en los 4 
sondeos a profundidades hasta los 15.70 m son muy buenos, donde a partir de los 3-
5m se encuentra una Toba color gris claro con una resistencia al ensayo de 
penetración estándar SPT mayor a 60golpes/pie y sobre este material se tomaron tres 
núcleos con resistencias a la compresión confinada que arrojaron valores entre 22-66 
kg/cm2 (2.2 a 6.5MPa). Las densidades de estos testigos presentan valores entre 1.4 
a 1.6 t/m3.  Según tabla 19 
Tabla 19 (muestreo de sondeos) 
 
Ilustración 5. Información perfil de suelos - Resultados de laboratorio Puente Panaloya 
Fuente: LAMSA, 2016) 
 
   “Desde”        “Hasta”     
S - 1 0 4.11 19-4 Suelo firme a blando
       4.11                4.57                     102              Suelo muy duro                                
4.57 15.24 Rotado Suelo muy denso
      S - 2             0.00                3.66                      6-8               Suelo blando                                     
3.66 4.11 92 Suelo duro
       4.11               13.41                 Rotado           Suelo muy denso                              
13.41 15.7 13-28 Suelo denso, muy duro
      S - 3             0.00                2.74                      3-0               Suelo blando                                     
2.74 4.11 60-67 Suelo duro
       4.11               11.73                 Rotado           Suelo muy denso                              
11.73 15.39 16-78 Suelo firme a duro
      S - 4             0.00                1.82                      2-0               Suelo blando                                     
1.82 4.11 16-85 Suelo firme a duro
       4.11               11.73                 Rotado           Suelo muy denso                              
11.73 15.39 13-87 Suelo firme a duro
No. 
Sondeo
Profundidad (m) No. de golpes por Conclusión
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Considerando que la resistencia a la compresión es menor a 10MPa y que su densidad 
es muy baja (similar a la de un suelo blando) se considera viable implementar un 
sistema de cimentación profunda mediante la ejecución mecánica de los pilotes 
utilizando el equipo de perforación.  Estos elementos deberán ser de 1m de diámetro 
a fin de conseguir que se desarrolle su capacidad por punta y fricción. 
La profundidad efectiva de cada grupo de pilote de penetración o su nivel de desplante  
estará restringida a la altura correspondiente de las estructuras que en este caso será 
de 12.00 – 20.00 m. 
4.2 Evaluación de los Estudios Hidrológicos 
4.2.1 Estudios Hidrológicos e Hidráulicos  
 
De acuerdo a datos contenidos en el estudio Caracterización Hidrogeológica e 
Isotópica del lago de Nicaragua, aunque la precipitación media anual entre Rivas y 
Granada varía entre 1,396mm y 1,495mm, en la zona del Paso de Panaloya es de 
aproximadamente 876mm, la mayor parte de la cual ocurre en la estación lluviosa entre 
los meses de mayo a octubre. De acuerdo a estudios sobre vulnerabilidad y riesgo por 
inundaciones en el municipio de Granada, se considera que crecidas del Lago de 
Nicaragua afectan la zona costera con efectos sobre la comunicación terrestre con la 
parte norte del municipio hasta la cota de 38 msnm. 
Cuencas y localización del sitio en planos 1:50,000 
  
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7. Mapa de Cuencas Hidrográficas; 
República de Nicaragua 
Ilustración 6.  Localización del Paso de 
Panaloya en Mapas 1:50,000 
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Recopilación de información hidrológica para el estudio 
Para la realización de los estudios hidrológicos e hidráulicos se requirió de información 
básica que consistió en: 
 Plano de levantamiento topográfico elaborado por EDICRO S. A.  
 Perfil longitudinal Río Tipitapa; eje central desde bocana hasta el puente de 
Carretera Panamericana; marzo, 2000; datos proporcionados por INETER. 
 Plano de diseño de estribo del puente en Tipitapa sobre Carretera 
Panamericana. MTI, Consultores Rodríguez-Tapia-Argüello,1999 
 Marcas importantes del Xolotlán; La Prensa 19 de octubre de 2011. 
 Niveles máximos mensuales, estación 690205, Lago de Managua en Tamagaz; 
1998-2016; INETER. 
 Consulta de datos hidrológicos niveles máximos mensuales, estaciones en el 
Lago Xolotlán; 1971-1978; INETER. 
 Consulta de datos hidrológicos anuales (media), nivel de la superficie del agua, 
Estación: 6932 – Lago de Nicaragua en Paso Panaloya; 1971-1998; INETER. 
 Niveles máximos mensuales de la superficie del agua, Lago de Nicaragua en 
Paso  Panaloya y Muelle de Granada; 1998-2016; INETER. 
  
Geometría del cruce y sitios de interés 
A continuación, se presenta información geométrica y datos hidrológicos del sitio en 
estudio, así como de otros sitios de interés relacionados con el mismo. 
Fondo de puente en Tipitapa, a la salida, según plano de diseño: 39.27 msnm 
Perfil Longitudinal Río Tipitapa; marzo, 2000. Levantamiento INETER 
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Ilustración 8. Perfil del Fondo, Río Tipitapa a la salida del Lago Xolotlán 
 
Niveles Históricos de interés para los estudios:  
Para hacer el análisis Hidrotécnico se requirió de registros de niveles de aguas 
máximas de aforos según datos proporcionados por INETER desde al año 1970, estos 
servirán como base de línea para el cálculo de los caudales en el punto del cruce de 
aguas, de los que se tienen los registros siguientes: 
Nivel Máximo, noviembre 1971, Lago de Managua: 39.77 msnm. 
Nivel Máximo, noviembre 1982 (Alletra), Lago de Managua: 39.95 msnm. 
Nivel máximo Mitch, noviembre de 1999, Lago de Managua: 42.26 msnm, en 
Tamagás. 
Nivel Mitch, noviembre de 1998, Lago de Managua: 42.10 msnm, en Tamagás. 
Nivel Mitch, noviembre de 1999, Lago de Managua: 42.26 msnm, en Tamagás. 
Nivel máximo octubre de 2010, Lago de Managua: 42.69 msnm, en Tamagás. 
Nivel máximo, noviembre de 1972, Lago de Nicaragua: 32.60 msnm, en Paso de 
Panaloya. 
Nivel máximo, 1982, Lago de Nicaragua: 32.30 msnm, en Paso de Panaloya. 
Nivel máximo, noviembre de 2010, Lago de Nicaragua: 32.59, en Panaloya-Muelle de 
Granada. 
Nivel Mitch, noviembre1998, Lago Nicaragua: 32.40 msnm. 
Nivel Mitch, noviembre1999, Lago Nicaragua: 32.17 msnm. 
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Nivel máximo registrado en el Lago Xolotlán en 1933, La Prensa 19.10.2011: 43.33 
msnm. 
Nivel máximo registrado en el Lago Cocibolca en 1933: 33.32 msnm; INETER (Garver 
& Garver, Ministerio de Obras Públicas, 1970) 
Otras características: 
 Inicio de canal a la salida del Lago de Managua: 39.26 msnm (Est 0) 
 Caída después del puente: 38.16 msnm (Δz = 1.10 m) (Est 75) 
 Distancia estimada Google Earth, entre Tipitapa y Panaloya: 31 km 
 Claro libre en Paso de Panaloya, estimado Google Earth: 100 m; según plano 
topográfico esta distancia es de unos 120 m. 
 El fondo del cauce del río en el tramo levantado con longitud de 680 m se 
mantiene aproximadamente constante a 29 msnm, excepto en el cruce con el 
eje del actual camino, donde se aprecia una depresión, aproximadamente entre 
las estaciones 0+260 y 0+460, que en su zona más pronunciada llega a 28.43 
msnm, que comparado con 29.26 msnm en la parte más alta hace una 
diferencia de 0.83 m. 
 La sección transversal sobre el eje del camino, en la ribera del río tiene una 
elevación de 34 msnm; en el fondo del cauce, aproximadamente en el eje del 
río, tiene 28 msnm, es decir una diferencia en la vertical de aproximadamente 
6.0 m. 
Los registros consultados datan desde 1927, lo que permite obtener resultados 
respecto a la frecuencia para un período de 90 años, es decir período de retorno 
próximo a 100 años. 
Esquema Hidráulico 
Aguas arriba del sitio de interés en el Paso Panaloya hay una cuenca de drenaje de 
aproximadamente 8,155 km2, que incluye el Lago Xolotlán. Este último drena hacia el 
Lago Cocibolca a través del Río Tipitapa por lo que representa un medio de regulación 
de las aguas pluviales que almacena. A lo largo del Río Tipitapa hay algunas 
características que hacen suponer que ocurre cierto almacenamiento adicional, siendo 
el más notorio la denominada Laguna de Tisma, lo cual conduciría a considerar este 
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cuerpo de agua como otro medio de regulación, aunque no se tienen datos para 
estimar su magnitud y/o efecto, por lo que no se ha tomado en cuenta en el presente 
estudio. 
Un caudal estimado para la cota 43.33 msnm, valor máximo del registro de la elevación 
de la superficie del agua en el Lago Xolotlán, es de unos 410 m3/s. 
El período que cubre el registro de la elevación de la superficie del agua en el Lago 
Xolotlán va de 1927 a 2016, es decir 89 años.  (Anexo) proporcionado por INETER 
muestra un registro histórico de los caudales medidos en la salida del puente Tipitapa 
para tomar los datos de interés para definir la relación de los niveles entre ambos lagos.  
El punto de interés, Paso de Panaloya, está aproximadamente a 3,100 m de la costa 
del Lago Cocibolca. Es de esperar que el nivel de la superficie del agua en el Lago sea 
similar al que se observa en este punto, bien sea por remanso en la corriente del Río 
Tipitapa o intrusión del Lago Cocibolca en éste. 
Se puede notar que los datos de registro histórico en cuestión cubren un período de 
83 años. 
Tabla 20. Compilación de Niveles Máximos en los Lagos Xolotlán y Cocibolca 
Año Xolotlán Cocibolca Año Xolotlán Cocibolca 
1933 43.44 33.32       
2010 42.69 32.59 1982 39.95 32.30 
2011 42.59 32.30 1940 39.93 31.71 
1999 42.26 32.17 1942 39.87 32.10 
1998 42.10 32.40 1943 39.76 32.25 
1934 41.97 33.16 1941 39.73 31.66 
2012 41.77 32.11 1944 39.73 32.03 
2000 41.67 32.09 1971 39.70 32.60 
1937 41.66 32.47 1946 39.69 31.44 
1936 41.63 32.59 2015 39.46 31.15 
1938 41.59 32.97 2002 39.39 31.53 
1935 41.54 32.90 2007 39.28 31.56 
1939 41.48 32.79 1974 39.07 32.20 
1932 41.40 32.14 2003 38.81 32.28 
2013 40.72 31.47 1989 38.78 31.90 
2008 40.59 32.32 2005 38.69 32.13 
2001 40.36 31.77 2016 38.52 30.94 
2014 40.29 31.28 2006 38.50 31.83 
2009 40.22 32.05 2004 38.48 31.87 
1945 40.06 31.75 1947 37.67 32.28 
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Los datos anteriores muestran que el nivel del Lago Xolotlán ha tenido variaciones 
entre 37.67 msnm y 43.44 msnm, mientras los datos del Lago Cocibolca muestran un 
intervalo de variación entre 30.94 msnm y 33.32 msnm. Trazando una recta con 
tendencia central en el conjunto de puntos que representan estos datos, se puede 
apreciar una dispersión significativa, evidenciada en un coeficiente de correlación R2 
= 0.3389, bastante menor que 1.0. 
También se puede observar cierta consistencia en los valores máximos (parte superior 
derecha del gráfico); para apreciar esta característica se procedió a estudiar solamente 
estos valores, Ilustración siguiente, los que se presentan gráficamente en la Figura, 
obteniéndose un R2 = 0.9677, bastante próximo a 1.0. 
y = 0.222x + 23.146
R² = 0.338930.5
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Ilustración 9. Relación entre Niveles en Lagos Xolotlán y Cocibolca 
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Resultados de Relaciones Xolotlán – Cocibolca en Panaloya 
Del análisis anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
El Paso de Panaloya, en el Río Tipitapa, recibe el caudal que drena del Lago Xolotlán, 
regulado por el cauce que subyace el Puente Tipitapa sobre la Carretera 
Panamericana. El nivel del umbral, a la caída existente a la salida del puente, según 
datos de INETER es 39.26 msnm. 
El nivel máximo de la superficie del agua registrado en el Lago Xolotlán es 43.44 
msnm, ocurrido en 1933. 
El nivel máximo de la superficie del agua registrado en el Lago Cocibolca es 33.32 
msnm, ocurrido en 1933. 
Los niveles máximos, con sus correspondientes, en ambos lagos son: 
 
 
 
 
 
 
Se decir que de manera preliminar, para un período de retorno de aproximadamente 
100 años, considerando solamente el caudal que aporta el Lago Xolotlán, es razonable 
esperar la ocurrencia de al menos una vez de un caudal de crecida del orden de 410 
Año Xolotlán Cocibolca 
1933 43.44 33.32 
2010 42.69 32.59 
2011 42.59 32.30 
1999 42.26 32.17 
y = 1.0176x - 10.904
R² = 0.9677
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Ilustración 10. Relación entre niveles maximos de losLagos Xolotlan y Cocibolca 
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m3/s y un Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME) en el Lago Cocibolca del 
orden de 33.32 msnm. 
Aporte de parte de la Cuenca entre Tipitapa y Panaloya 
El caudal que sale del Lago Xolotlán se ajustará con el aporte de la parte de la cuenca 
aguas abajo de Tipitapa. En esta zona, entre Tipitapa y hasta el Paso de Panaloya el 
relieve del terreno se aprecia con pendientes suaves, drenando hacia el Río Tipitapa 
en un área de aproximadamente 270 km2 (27,000 ha).  
Para fines de estimación del caudal y procurando cierta simplicidad, se utiliza el 
Método Racional aplicado directamente, cuyo modelo matemático brinda el caudal Q 
en m3/s, si el área de la cuenca A se da en hectáreas, la intensidad de la lluvia I en 
mm/hora, y donde C es el coeficiente de escorrentía: 
Q = (C I A)/360 
En vista del aspecto plano que presenta la cuenca en cuestión, se estima razonable 
adoptar la pendiente media del cauce del Río Tipitapa como representativa de la 
cuenca, siendo su valor de aproximadamente 0.29 %, en una longitud de unos 31 km. 
Utilizando estos valores para estimar el tiempo de concentración mediante la fórmula 
de Kirpich, cuya expresión es  
tc = 0.0078 K0.77 
dónde:  K = L/s1/2; 
tc = tiempo de concentración, en minutos; 
L = máxima longitud de viaje, en pies; 
H = diferencia de elevación entre el punto más remoto y la salida o punto de control; 
K  = (31000 X 3.28)/(0.0029)1/2 = 1,888,150 
tc = 0.0078 X (1,888,150)0.77 = 0.0078 X 68,006 = 530.4 minutos (8.8 horas) 
Verificación: recorrer 31,000 m en 530.4 X 60 segundos, implica una velocidad media 
del orden de 0.97 m/s, lo cual es una velocidad razonable y hasta alta para pendientes 
suaves. 
Utilizando las curvas IDF de la estación del Aeropuerto en Managua, con una duración 
de 360 minutos y 100 años de periodo de retorno, se obtiene I ≈ 29.2 mm/h 
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Ilustración 11. Curvas IDF de la estación del Aeropuerto en Managua 
 
Considerando que el suelo en la zona es semi permeable, que la cubierta vegetal es 
una combinación entre cultivos y vegetación ligera y pendiente suave, menor del 1 %, 
el coeficiente de escorrentía C se estima en 0.20. 
Q = (C I A)/360 = (0.20 X 29.2 X 27,000)/360 = 438 m3/s, lo cual parece bastante alto. 
Un método alternativo es utilizar registros de otras cuencas. El Ingeniero Eduardo 
Basso, como parte de su trabajo en el PHCA en la década de los 70 elaboró curvas 
envolventes que sintetizaban los caudales de varias cuencas en función del área de 
las mismas. Utilizando los valores en el extremo inferior de dichas curvas se puede 
seleccionar razonablemente un caudal unitario entre v1.0 m3/s/km2 y 1.5 m3/s/km2 lo 
que implica un caudal entre 270 m3/s y 405 m3/s. 
En ausencia de más estimaciones, se adopta este un valor intermedio en el rango 
anterior (337 m3/s) como complemento del caudal que aporta el Lago Xolotlán, de 
modo que se estudiará la capacidad de conducción del cauce para un caudal de 410 
+ 337= 747 m3/s. 
De manera preliminar, para un período de retorno de aproximadamente 100 años, 
considerando el caudal que aporta el Lago Xolotlán más el que aporta la cuenca del 
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tramo entre Tipitapa y Panaloya, es razonable esperar la ocurrencia de al menos una 
vez en 100 años de un caudal de crecida del orden de 747 m3/s y un nivel de aguas 
máximas extraordinarias en el lago Cocibolca del orden de 33.32 msnm. 
 
Estimación preliminar de capacidad del cauce en Panaloya  
 Utilizando la ecuación de Manning, 
Q = (1/n) A Rh2/3S01/2 
Considerando una distancia vertical de 1.5 m al borde inferior del puente 
(borde libre) y 1.0 m de altura de oleaje, se estima preliminarmente que el 
nivel inferior de la viga del puente debería estar aproximadamente a 35.25 
msnm. Si se adoptara la elevación del nivel registrado de la crecida del Lago 
Cocibolca en 1933 de 33.32 msnm, el nivel mínimo del borde inferior del 
puente sería 35.82 msnm. 
Estimación de capacidad del cauce utilizando datos del levantamiento 
topográfico y programa HEC RAS 
Se estudian dos condiciones de flujo, la primera obviando el efecto del nivel del Lago 
Cocibolca aguas abajo; y la segunda incorporando la condición del nivel de crecida del 
dicho lago, a una elevación de 33.32 msnm. 
Sin considerar condición de la elevación del nivel del Lago Cocibolca 
Se utiliza Q = 750 m3/s, n = 0.030, estableciendo como condición aguas abajo alcanzar 
la profundidad normal para S0 = 0.029 %. 
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Las condiciones del flujo señaladas confirman que el nivel del agua trasciende la cota 
máxima indicada en los planos de 31 msnm y que el NAME, si se mantuvieran dichas 
condiciones de flujo estaría en el orden de 32.93 msnm en el sitio del cruce, lo que 
implicaría una profundidad de 4.94 m. 
 
Considerando condición de elevación del nivel del Lago Cocibolca en 33.32 
msnm. 
A fin de apreciar el efecto de los caudales crecientes, entre el aportado por el Lago 
Xolotlán solamente, y la incorporación del complemento aportado por la cuenca entre 
Tipitapa y Panaloya, en sus versiones baja (270 m3/s) y alta (340 m3/s), se utiliza Q = 
750 m3/s, 680 m3/s y 410 m3/s, n = 0.030, estableciendo como condición aguas abajo 
la elevación de la superficie del agua en el Lago Cocibolca a 33.32 msnm. 
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Para Q =  410 m3/s (aporte del Xolotlán solamente) se obtiene un perfil de la superficie 
del agua (PF1) como el  mostrado en la Figura 8, el que indica que la elevación del 
perfil en el cauce del río varía entre 33.36 aguas arriba a 33.32 en el extremo aguas 
abajo, es decir que se mantiene aproximadamente constante prácticamente a la 
elevación especificada de la superficie del Lago Cocibolca. Los resultados también 
indican flujo subcrítico con F en el rango de 0.09 a 0.12, valores característicos de 
bajas velocidades. Siendo que la superficie del agua se mantiene constante, a 
profundidad del flujo depende dominantemente del nivel del fondo. 
 
En la sección 0+350, aproximadamente donde el camino existente cruza el cauce y 
donde se proyecta construir el puente, se aprecia que la superficie del agua alcanza 
una elevación de aproximadamente 33.38 msnm, con un nivel mínimo del fondo de 
27.99 msnm, lo que implica una profundidad normal del orden de 5.39 m, con F ≈ 0.21. 
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Ilustración 13. Perfil de la superficie del agua en tramo de cauce del Paso de Panaloya fijando 
las elevaciones del nivel del Lago Cocibolca en 33.32 msnm para Q=750 m3/s. 
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En el siguiente cuadro, se muestran los resultados numéricos proporcionados por el 
programa mencionado, para las condiciones de flujo especificadas.  
Resultados del Cálculo de los Perfiles en Tramo de Cauce del Paso de Panaloya 
utilizando el programa HEC RAS, para Q = 410 m3/s y 750 m3/s con elevación en el 
Lago Cocibolca a 33.32 msnm. 
Los resultados de las estimaciones de secciones anteriores en este documento en 
relación con la geometría de la sección de cruce se resumen en: 
Concepto   
Fondo del cauce 29.06 msnm 
Fondo en eje del camino 27.96 msnm 
NAME 33.46 msnm 
Nivel inferior del puente 36.50 msnm 
Nivel de rasante en centro del claro 38.26 msnm 
Caudal de diseño 750 m3/s 
Ancho de crecida (estimado visualmente) 310 m 
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Ilustración 14. Perfil de la superficie del agua en sección transversal 0+350 del 
tramo de cauce del Paso Panaloya para Q=750 m3/s y Lago Cocibolca a 33.32 
msnm. 
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En esta vista se muestra el ancho máximo de 160 ml del cauce y de 300 ml del área 
de inundación.  Las líneas verticales Estribo Izq y Estribo Der se definieron en los 
estacionamientos para un claro de puente de 160 m; corresponden a los 
estacionamientos 0+303.54 m y 0+463.54 m. 
 
 
Con las características geométricas definidas es posible establecer las condiciones 
para el análisis de la sección transversal con el puente incorporado, las cuales se 
puede resumir en: 
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a) El nivel del fondo estará entre 29.00 y 28.90 msnm. 
b) La pendiente longitudinal del cauce será uniforme en el orden de 0.029 %. El 
ancho del cauce para crecidas es de ≈ 300 m. 
c) Los estribos serán paredes verticales con una separación de 210 m. 
d) Se conservará n = 0.03. 
e) El caudal de diseño será 750 m3/s. 
f) Se considerarán dos condiciones de control aguas abajo: i) profundidad normal 
para s0 = 0.03 %; y la superficie del Lago Cocibolca a 33.32 msnm. 
 
Estimación de las condiciones con puente de 160 m de claro 
Estimación Preliminar de las Condiciones con Puente de 160 m de Claro 
Mediante Energía Específica 
La situación al incorporar un puente en la sección de interés cambiaría de tener un 
ancho de crecida de aproximadamente 300 m a otro del tamaño del claro del puente 
que se seleccione. Para fines de estimaciones preliminares del efecto de este cambio 
se considera un claro de 160 m. 
El flujo sin la contracción es sub crítico con profundidad normal de aproximadamente 
4.20 m. Se supone que se mantiene constante la energía, por lo que se compara la 
energía específica en secciones rectangulares con los dos anchos: 300 m y 160 m. La 
Figura 14 muestra la profundidad y la energía específica (E,y) para tales condiciones, 
apreciándose que en la rama de flujo subcrítico, parte superior, hay poca variación 
para las dos condiciones mencionadas. 
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Ilustración 17. Curvas de Energía específica para canal rectangular de b1=300m y b2=160m de 
ancho, Q=750 m3/s. 
Para una profundidad y = 4.25 m, equivalente a la profundidad normal del flujo, E tiene 
un valor de aproximadamente 4.30 m, en cualquiera de las dos curvas. Este resultado 
es indicativo que con la contracción provocada por los estribos de un puente de 160 m 
de claro se espera poca variación en la profundidad del flujo. 
Estimación Preliminar de las Condiciones con Puente de 160 m de Claro Utilizando 
programa HEC RAS 
Con los resultados obtenidos en cuanto a la geometría del cruce, se pueden definir 
ciertas modificaciones a introducir en las secciones transversales del cauce de modo 
que se tengan condiciones similares a las que habría con la presencia del puente, tales 
modificaciones serían: 
- Afectar la pendiente longitudinal entre 0+550 con elevación de 29.08 msnm y 
0+240 a 28.88 msnm, aproximadamente. Así por ejemplo, si se inicia en 0+520 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 5 10 15 20
y:
 P
ro
fu
nd
id
ad
 d
el
 fl
uj
o 
(m
)
E: Energía específica (m)
Energía especíifca; Q = 750 m3/s, sección rectangular; b1 = 300 m b2 = 160 m
E1, 300 m
E2, 160 m
y0 = 4.25 m
 66 
   
a 29.08 msnm, con S0 = 0.029 %, entonces en 0+240 la elevación del fondo 
sería 28.99, es decir se rellenaría de 28.88 a 28.99 msnm. 
- Con los estribos, para un claro central de de 160 m, se afectan las secciones 
de 0+370 a 0+330, estableciendo la elevación límite de 36.50 msnm. Hay ≈ 60 
m de longitud de la sección transversal entre el extremo de la misma y el inicio 
del puente. El otro estribo estaría a ≈ 220 m. 
Habiendo introducido las modificaciones señaladas en los datos para el programa HEC 
Ras, el perfil longitudinal resultante para Q = 750 m3/s es el siguiente: 
 
Ilustración 18. Perfil Longitudinal en Cauce del Rio modificado para Q=750 m3/s. 
 
Puede notarse en el perfil que hay un ligero descenso de la superficie del agua 
aproximadamente en la estación 0+350, sitio donde estaría el puente 
aproximadamente. 
En la Figura 16 se presentan los resultados para la sección 0+350 modificada, 
aproximadamente de acuerdo a las condiciones con la presencia del puente. Se puede 
apreciar una elevación de la superficie del agua a ≈ 33.36 msnm, el fondo a una 
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elevación de 28.97 msnm, lo que indica una profundidad normal del orden de 4.39 m; 
F = 0.25 indicativo de flujo subcrítico. El ancho en la parte superior es de 
aproximadamente 160 m. 
 
En dicho modelo se incorporó el puente proyectado, en la estación 0+340, las áreas 
no efectivas en las secciones de aproximación (0+360, 0+350 y 0+330) y 
modificaciones en la pendiente longitudinal, considerando un eventual relleno de la 
depresión existente en el sitio donde opera la barcaza. 
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Ilustración 19. Sección Transversal en 0+350, con modificaciones para Q=750 m3/s. 
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En resumen, puede decirse que en el sitio estudiado, Paso de Panaloya, la instalación 
de un puente de 210 m de claro, considerando un NAME de 33.46 msnm y una 
elevación del nivel inferior del puente a 36.50 msnm, con un caudal de diseño de 750 
m3/s y una crecida de la superficie del Lago Cocibolca a 33.32 msnm  es factible. 
 
Ilustración 21. Resultados 
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Ilustración 20. Planta del Modelo HEC RAS del Paso de Panaloya 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL ESTUDIO 
1. El caudal de diseño en el Río Tipitapa, en el tramo final del mismo, unos 3.1 km 
antes de su desembocadura en el Lago Cocibolca, en el sitio conocido como 
Paso de Panaloya, donde se proyecta la construcción de un puente, para un 
período de 90 años, se estima en 750 m3/s sin factor de cambio climático. 
2. En la estimación del caudal de diseño se tomaron en cuenta dos componentes: 
el aporte del Lago Xolotlán por el Puente Tipitapa sobre la Carretera 
Panamericana, con un nivel de crecida de 43.33 msnm, el cual alcanza un valor 
de aproximadamente 410 m3/s; y el aporte de la cuenca de drenaje entre 
Tipitapa y el Paso de Panaloya, el cual se estima en 340 m3/s. 
3. El flujo en el Paso de Panaloya es afectado por el nivel de la superficie del agua 
en el Lago Cocibolca. El sitio estudiado está en el área de inundación por 
cercidas del Lago. Se identificó un registro de crecida máxima de este lago con 
valor de aproximadamente 33.32 msnm, ocurrido en 1933. 
4. El nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME) para el caudal de diseño y 
considerando dos tipos de control: el Lago de Nicaragua a 33.32 msnm y la 
profundidad normal en el cauce con pendiente longitudinal de 0.032%, se 
estimó en 33.50 msnm. 
5. El nivel inferior del puente proyectado se estimó en 36.50 msnm, considerando 
el NAME, efectos de oleaje y bordo libre. 
6. El flujo en el tramo de cauce estimado es de tipo subcrítico. Los valores de F 
encontrados varían entre 0.32 y 0.18. La profundidad del flujo alcanza valores 
entre 4.22 m y 4.39 m, y velocidades entre 1.66 m/s y 1.43 m/s, en los extremos 
del tramo de cauce estudiado. 
7. Considerando la geometría del sitio para la implantación del puente proyectado, 
el claro recomendado para dicha estructura es de 210 m. 
8. Las profundidades de socavación en los estribos del puente, estimados con la 
aplicación HEC RAS es entre 5.0 m y 8.69 m. En vista de tales valores es 
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recomendable considerar la protección del fondo del cauce o considerar 
incementar la profundidad de los pilotes a 20 m.   
 
4.4 Resumen de los Estudios Hidráulicos  del proyecto 
 
En vista que las características propias del tipo de estructura del puente requieren de 
secciones , alturas mayores a 6m de altura y su desplazamiento  obedece a una formación 
parabólica ascendente desde la determinación del bordo libre obedecerá no al nivel máximo 
de aguas sino a la variabilidad de las alturas correspondientes  a la longitud total del diseño del 
puente que paso a 209.40 ml, considerando un área turística y un pase que permita el cruce 
de barcazas con alturas menores a los 7 m se determinó un bordo libre de 8.56 m a tres claros 
del puente, los dos extremos con 42.50m y el central con 124.00 m. 
Fecha: 06/03/19
Estudios de cuencas ver mapa de cuencas hidrográficas y localización en plano 1: 50,000 Resultados
El río Tipitapa está en la Cuenca 69 que abarca el 
Río San Juan, el Lago Xolotlán y el Lago 
Cocibolca; dicha cuenca tiene un área de 29,824 
km2 cuenca de drenaje de aproximadamente 
Método utilizado para el 
estudio
Método Racional  y Alternativo (Criterio de caudales 
unitario de Basso o PHCA y compañeros) Realizado
modelo matemático brinda el caudal Q en m3/s, si 
el área de la cuenca A se da en hectáreas, la 
intensidad de la lluvia I en mm/hora, y donde C es 
el coeficiente de escurrimiento:
Q = (C I A)/360
Curvas IDF
Se utilizaron las curvas IDF de la estación del 
Aeropuerto en Managua, con una duración de 360 
minutos (límite en el dibujo de la curva) ver CURVA IDF
Resultados  Con 100 años de periodo de retorno, se obtiene I ≈ 29.2 mm/h.  
Caudal de diseño  El caudal de diseño será 750 m3/s. Resultados
puede decirse que el sitio estudiado, Paso de 
Panaloya, la instalación de un puente de 124 m de 
claro, considerando un NAME de 33.46 msnm y 
una elevación del nivel inferior del puente a 36.50 
msnm, con un caudal de diseño de 750 m3/s y una 
crecida de la superficie del Lago Cocibolca a 
33.32 msnm  es factible.
Caudal de Diseño con cambio 
climatico
Caudal de diseño propuesto
  Q= 410+565.02 = 975.02 m3/s   Resultados
El caudal es el resultado de aplicar el coeficiente de Kcc 
=1.29 en la intencidad de lluvia, según guia hidraulica del 
MTI.
2 Estudios Hidrológicos
Resultados del estudio Hidrologicos
EVALUACION EX ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO PANALOYA, TRAMO GANADA MALACATOYA.
TRAMO I a EST. 22+000 (210.00 ML).
ANALISIS Y EVALUACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DEL PROYECTO PUENTE PANALOYA
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La evaluación nos indica que el estudio Hidrológico e Hidráulico se encuentra de acuerdo a 
los resultados de los datos históricos de intensidades de lluvia y el caudal máximo analizado 
por 750 m3/s. permitirá generar mayores áreas de inundación en las áreas próximas a 
los 300 m de desarrollo de las estructuras, estas se protegerán con muros de 
escolleras en sus pilas y estribos, además de la construcción de muros de tierra 
armada en los accesos con desarrollos de longitudes de 100 ml a cada acceso. 
 
 
Fecha: 06/03/19
Realizado No Realizado Resultados 
Método utilizado para el 
estudio
Se realizo estudio del río Panaloya con el Programa 
HEC RAS del COE de los Estados Unidos de América Realizado
Resultados Iniciales no conclusivos del ensayo con 
el Programa Hec Ras del Cuerpo de Ingenieros de 
los EUA con un Q = 975 m3/s, 
Caudal de diseño  El caudal de diseño será 750 m3/s. Resultados
puede decirse que el sitio estudiado, Paso de 
Panaloya, la instalación de un puente de 124 m de 
claro, considerando un NAME de 33.46 msnm y 
Caudal de Diseño con cambio 
climático
Caudal de diseño propuesto
  Q= 410+565.02 = 975.02 m3/s   Resultados
El caudal es el resultado de aplicar el coeficiente de Kcc 
=1.29 en la intensidad de lluvia, según guía hidráulica del 
MTI.
Nivel de Aguas Máximas 
Esperadas (NAME)
NAME del lago de Nic,   33.32msnm, año  1933, es un 
nivel histórico del Registro de INETER de los máximos 
encontrados. Forma una cota de control hidráulico de 
Resultados
Después  del puente, buscando el Lago  se 
observa la cota 33.43 msnm  alejado del puente  
33.38msnm.
Estudio de Socavación para 
pilas intermedias
Se utilizo el programa HEC RAS del COE de los 
Estados Unidos de América, El flujo es ascendente 
hacia aguas arriba sube intentando pasar hacia el Lago.  
La depresión se forma al circular el flujo debajo el 
puente en la pila
Resultados
Nivel del agua en la Est 0+350    33.43 msnm   
ocurre antes de llegar a depresión en la pila, 
menos nivel del Fondo del Rio  Est 0+350    27.99 
msnm, Resulta Tirante del Río Est 0+350     5.44 
msnm
Bordo Libre del Puente
En Hidráulica de Canales, Sotelo Avila Gilberto, 2002, 
citando al US Bureau of Reclamation, para calcular el 
Bordo Libre LB=  0.552 (cy)^1/2, donde c es un 
coeficiente para grandes canales como el de panaloya, 
obteniendo un valor de 2.5. 
Calculado
  Si el tirante máximo es de 5.44m, Bordo Libre 
=BL =0.552 (2.5x5.44)^0.5   =2.04 metros . Valor 
dentro de la norma del manual de hidrología e 
hidráulica de SIECA. 
Distancia del Claro Libre estimado Google Earth: 100 m; según plano topográfico esta distancia es de unos 120 m.
Calculado y 
medido
según planos de diseño esta distancia es de 124 
m.
Resultados del estudio Hidraulicos
Estudios 
Hidraulicos3
EVALUACION EX ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO PANALOYA, TRAMO GANADA MALACATOYA.
TRAMO I a EST. 22+000 (210.00 ML).
No. INFORME ANALISIS
CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO
ANALISIS Y EVALUACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DEL PROYECTO PUENTE PANALOYA
TIPO
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Ilustración 22. Mapa de llanura de inundación, con proyecto y caudal de 975 m3/s 
 
Combinaciones de diseño para el puente. 
Las combinaciones de carga de diseño utilizadas se encuentran incompletas, en vista que no 
se incluyen los efectos bidireccionales para sismos. Ver imágenes inferiores. 
Se incluyeron los factores de carga de diseño del puente tomando en cuenta los factores γp 
mínimos y máximos para cargas permanentes estimados en Tabla 3.4.1-2 AASHTO LRFD 
2014. Ver imágenes inferiores. 
No se encontraba la combinación de viento, se incluyó en nueva revisión el factor γ EQ para 
combinación de evento extremo. 
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Se incluyó también estudiar combinación de resistencia IV que incluye revisión de cargas de 
viento. 
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REVISIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS 
Se realizó una Revision de los planos estructurales en la cual se verificó que los datos 
y dimensiones y calculos coinciden con las cifras proporcionadas en la memoria de 
cálculo y que los dibujos estuvieran correctos con las dimensiones indicadas.  A 
continuación, los resultados: 
Todas las laminas presentan detalles, calculos y cantidades pero no todas incluyen 
cotas y niveles internos en dovelas. 
REVISIÓN ESPECTRO AASHTO VS. ESPECTRO EMCOSE 
En primera instancia se revisó el documento “Orden de pedido No” en el cual se 
presenta una revisión de los pilotes de cimentación bajo una nueva condición de 
carga, esto es, un nuevo espectro de aceleraciones enviado por EMCOSE 
desarrollado por el Ing. Franklin Moore para el sitio de estudio. 
Como segundo procedimiento, se procedió a revisar las capacidades de carga para 
un pilote individual conforme a los datos del informe y datos de suelo proporcionados 
por “Estudio Geotécnico Paso Panaloya Granada” (Moore, 2018).  
 
Ilustración 23. Sondeos de sitio 
 
Con la ayuda de una hoja Excel se calcularon las capacidades de carga para un pilote 
excavado individual. Los datos de Qadm para condiciones de Servicio se obtuvieron 
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 Informe 
Geotécnico 
(Moore, 2018) 
  
AASHTO LRFD 2014 
(*3) SERVICIO (*2) ULTIMO (*2) EXTREMO 
SONDEO D Dp Wpilote Qva Qea Qu Quf Que QR QRE 
No. m m kN kN Kn kN kN kN kN kN 
EJE 1 Estribo A (S-1 y S-2) (*1 1 1 294.52 753 555 2259.00 520.95 815.48 2675.76 711.29 
EJE 2 Estribo A (S-1 y S-2) (*1 2 1 392.70 1173 1111 3519.00 1436.60 1829.30 4668.28 1541.98 
EJE 4 Estribo B (S-3 y S-4) (*1 1 1 294.52 977 841 2931.00 1092.95 1387.48 3805.36 1168.89 
EJE 3 Estribo B (S-3 y S-4) (*1 2 1 392.70 1480 1460 4440.00 2134.60 2527.30 6147.68 2100.38 
(*1) Pilas apoyadas  en suelo, de 1.0 m de diámetro constante. 
 
(*2) 
Factores  de seguridad empleados,  para compresión  FS=3.0 para punta, FS=2.0 para fricción. Según Informe 
Geotécnico 
 
(*3) 
Factores  de reducción de resistencia  conforme  a la Tabla 10.5.5.2.4-1  - Resistance  Factor for Geotechnical  
Resistance 
of Drilled Shafts  y Art.  10.5.5.3.3 del AASHTO LRFD 2014. 
 
del estudio geotécnico, mientras que para Evento extremo se computaron las 
capacidades utilizando los factores de seguridad,  a como se muestran a continuación: 
Cálculo de capacidad de carga de pilotes según informe geotécnico 
 Caso: comprensión    
Factor de seguridad, fricción  FSf=  2 
 Caso: tracción    
Factor de seguridad, peso pila  FSw=  1 
 
Peso específico concreto=                                             25  kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 NORMATIVAS APLICADAS  
La memoria y planos estructurales se revisaron con respecto a los siguientes 
códigos y normativas de diseño: 
 Reglamento Nacional de Construcción (RNC-07). (2007). Ministerio de 
transporte e infraestructura. Managua, Nicaragua. 
 Norma mínima de diseño y construcción de concreto estructural, CR-001. (2017). 
Ministerio de transporte e infraestructura. Managua, Nicaragua. 
 Norma mínima de diseño y construcción general de acero estructural, AE-001. 
(2017). Ministerio de transporte e infraestructura. Managua, Nicaragua. 
 AASHTO LRFD Bridge design specifications. Seventh edition (2014). American 
Association of State Highway and Transportation Officials.  Washington D.C, 
EE.UU. 
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 AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design. Second edition. 
2011. American Association of State Highway and Transportation Officials. 
Washington D.C, EE.UU. 
  Requisitos de reglamento para concreto estructural (ACI 318-14). (2015). 
American Concrete Institute. Farmington Hills, Michigan, EE.UU. 
 Especificación Para Construcciones De Acero Estructural (ANSI/AISC 360-16). 
(2016). American Institute of Steel Construction. Chicago, Illinois, EE.UU. 
4.6 HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA 
Para la revisiones estructural se utilizó el modelo del puente en el software SAP 200 
v.14.2.4, y que las cargas y definiciones estuvieran de conforme a los códigos de 
diseño de puentes AASHTO LRFD y AASHTO SEISMIC. 
 
En diseño de los sistemas de elementos estructurales resistentes a cargas como 
estribos, pilas, vigas y muros  están conforme a las normativas previamente 
descritas. Para esto mismo se verificó que se aplicaran los factores de carga 
adecuados para eventos máximos de diseño; que el reforzamiento cumpliera con las 
normas mínimas para el diseño de elementos de concreto, entre otros. 
 
Por último, se hacen recomendaciones al diseño y dibujo desde el punto de vista de 
la lógica estructural, con el fin de mejorar los procesos de construcción y encaminar 
la seguridad y buena ejecución de la obra. 
 
4.7 Apoyos POT tipo AGPL pág. 1190 
53. En memoria de cálculo no se presenta el diseño del apoyo POT tipo AGPL. 
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Ilustración 24. Diseño apoyo POT en memoria de cálculo 
 
El Apoyos tipo  POT deberán diseñarse según la combinación de diseño más crítica 
para Evento extremo según la norma AASHTO LRFD 2014. 
 
4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
De acuerdo con la revisión del diseño se solicitó los servicios del Ingeniero Maltés para 
que revisara el diseño y sus alcances a partir de lo presentado anteriormente el 
ingeniero concluyo lo siguientes:  
 
Se deberá corregir el diseño de la estructura con respecto a las normas AASHTO 
LRFD 2014, AASHTO SEISMIC 2011 y ACI 318-14, todas las secciones que apliquen 
para esta tipología de puente de concreto de dovelas sucesivas potenzadas. De la 
misma manera, se deberán corregir los planos colocando detalles de tipo sísmicos de 
acuerdo con las normas ante que realizara la revisión de lsos mencionadas.  
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Se deberán revisar las cimentaciones del puente nuevamente utilizando los datos 
enviados en el “Informe geotécnico, Puente Paso Panaloya (Moore, 2018)” el cual 
incluye análisis de respuesta dinámica de sitio y revisión de capacidades de carga de 
fundaciones. Esto, ya que se considera  que  el  modelo  de  SAP  2000  con  el  que  
se  están  diseñando  los  pilotes  está desactualizado con respecto a los nuevos datos 
de módulo de reacción horizontal del suelo; Además el material de los frames para 
pilotes no tiene masa asignada y la resistencia a la compresión no corresponde con la 
información en planos. 
Se recomienda que se expongan los parámetros de suelo utilizados para su modelado 
en el software SAP 2000; las salidas de diseño como un elemento de concreto 
reforzado donde se muestren el refuerzo resultante de cada uno; el factor 
demanda/capacidad de los mismos y el reforzamiento final de la sección. 
Presentar los cálculos completos de diseño de dovelas principales, en este deberá 
incluirse: las propiedades de los materiales; características de la sección a diseñar; las 
fuerzas de potenzado; las excentricidades de los torones; los coeficientes de fricción; 
la resistencia de compresión inicial del concreto y área adicional de acero de refuerzo 
principal y para control de agrietamiento. Además, se deberán mostrar los cálculos de 
pérdidas de pre esfuerzo en los torones y las salidas del análisis en el software SAP 
2000. 
Se concluye que los planos deben de ser mejorados y ampliados para garantizar la 
construcción de la obra por parte de EMCOSE. 
Recomendaciones 
En memoria de cálculo corregida se deberán incluir todas las anotaciones que se 
enviaron en documento respuesta. Es decir, crear un documento consolidado de los 
parámetros de diseño donde se incluyan todas las contestaciones a las revisiones 
hechas en este documento. 
Se deberá incluir un escrito de especificaciones técnicas en el cual se presenten los 
certificados de calidad y detalles de los siguientes elementos: acero estructural y acero 
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de refuerzo; apoyos POT; ductos, cables de pos tensados y anclajes; junta de 
dilatación AG FLEXJ 160; pernos de anclaje; apoyos temporales para pilas; aditivos y 
epóxicos; formaletas; equipos y maquinaria de construcción a utilizar etc. 
Condiciones Sísmicas 
Para realizar el análisis estructural del diseño de este puente se tomó en cuenta  
 
                          
 
Espectros para diseño sísmico según RNC:   
4.9 Análisis y Diseño de las Estructuras del Puente Panaloya 
4.9.1 Descripción de la Estructura. 
 
El diseño propuesto por STUP LATINOAMERICA COLOMBIA,  consiste en la 
construcción de un Puente bajo el sistema constructivo por voladizos sucesivos con 
dovelas de concreto coladas in situ.  El diseño del puente en construcción bajo este 
método tiene la característica principal de cubrir luces mayores a los estándares 
establecidos en puentes convencionales, en este caso los estudios geotécnicos, 
sísmicos e hidrotécnico, se determinó que el puente consistiría de tres claros los dos 
Ilustración 25. Mapa de zonificación Sísmica de 
Nicaragua Ilustración 26. Mapa de isoaceleraciones de Nicaragua 
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extremos simétricos de 42.35 ml y un claro central de 124.70 ml, para una longitud 
total de 209.40 ml, con un ancho de 11.20m, la súper estructura se apoyara con un 
contrapeso en los ejes 2 y 3 sobre los apoyos de las pilas con zapatas piloteadas. 
 
La sección transversal la componen vigas tipo cajón con alturas variables construidas 
en forma de dovelas sucesivas de concreto reforzada y potenzada.   
                                 
 
 
 
 
 
Ilustración 27. Sección transversal de dovela, contrapeso, zapatas y pilotes 
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4.9.2 Materiales 
Ccaracterísticas principales de los materiales a utilizar: 
  
 CONCRETOS 
 Concreto F’c = 4,000 PSI o 280 kg/cm2,  28 MPa,  para viga de cimentación, 
dados, viga cabezal, losa, pilotes y otros elementos no especificados. 
 Concreto F’c = 3,500 PSI o 245 kg/cm2,  24.5 MPa,  para, losa de 
aproximación y bordillos. 
 Concreto F’c = 5,000 PSI o 350 kg/cm2,  35 MPa,  para, viga cajón reforzado. 
 Concreto F’c = 2,000 PSI o 140 kg/cm2,  14 MPa,  para, viga de solado. 
 ACEROS DE REFUERZO 
 El acero de refuerzo para concreto es de acero de refuerzo grado 60: fy=60.000 psi, 
4.200 kg/cm2, 420 MPa, varillas corrugadas diámetro # 3 (Ø 3/8”) y superiores, que 
cumpla los requisitos de sismo-resistencia de las normas ASTM A615. No se 
contempla el uso de acero de refuerzo liso en estas estructuras.  
 ACERO ESTRUCTURAL Y MISCELÁNEO  
Donde se requiera el uso de elementos metálicos en estructuras como barandas, 
incrustaciones y elementos de anclaje, se diseñan con base en Acero ASTM A-36 
(NTC-1920), para perfiles y platinas, con una resistencia especificada a la fluencia 
fy=36.000 psi, 2.530 kg/cm2, 253 MPa. Para estructuras construidas con tubos, se 
usara Acero ASTM A-53, Grado B (NTC 3470), con una resistencia a la fluencia 
fy=33.000 psi, 2.320 kg/cm2, 232 MPa.  
 ACERO DE PRESFUERZO  
El acero de presfuerzo será en cables conformados por 7 torones Grado 270: fpu=1860 
MPa Fpy=1760 MPa, que cumpla los requisitos de la norma ASTM A-416.   
 DUCTO METALICO  
 Se utiliza ducto galvanizado el cual cumple con la norma ASTM A653/ASTM A653M.  
 SOLDADURA  
Se utiliza soldadura 70XX basada en la norma AWS D1.5. 
Se utiliza soldadura 70XX basada en la norma AWS D1.5.  
 GROUT PARA EL LLENADO DE DUCTOS   
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Grout de resistencia mínima de 30 MPa a los 28 días según la norma ASTM C942 con 
una relación A/C de 0.45 y se deben cumplir las condiciones de fluidez en cono de 
marsh entre 17 s y 25s según la norma ASTM C939.  
  
4.9.3 Parámetros de Análisis y Diseño  
Cargas  
Las cargas empleadas para el análisis y diseño de la estructura son las siguientes: 
 CARGAS MUERTAS (D): corresponde al peso propio de la estructura y el peso 
de los elementos que permanecerán fijos durante la vida útil de la estructura 
(cargas permanentes o comunes). Se evalúan según sus dimensiones y pesos 
unitarios de materiales, según se lista:  
 Peso unitario (kN/m3) 
 Concreto reforzado   24,0  
 Acero     78,5  
 Pavimento asfáltico   22,0 
 Material de Relleno  18.00  -  20.00 
 CARGA VIVA (L): de  acuerdo  con  la  AASHTO,  se  emplea  la  carga  viva  
vehicular  designada  como  CC-14  que consiste en una combinación de camión 
o tándem de diseño y carga de carril de diseño.  El Camión de diseño es un 
vehículo de 3 ejes (eje delantero, eje trasero y eje semi-trailer). Los ejes trasero 
y de semi-trailer aplican al piso una carga de 160 kN por eje. El eje delantero 
aplica al piso una carga total de 40 kN. Las cargas de rueda corresponden a la 
mitad de los valores anteriores. La separación entre el eje delantero y el trasero 
es fija, de 4.30 m, y la separación entre el eje trasero y el eje de semi-trailer 
varía entre 4.30 y 9.0 m, de modo que se obtengan los máximos esfuerzos. En 
el sentido transversal, la separación entre llantas es de 1.80 m y el ancho de 
carril está definido como 3.60m, con un valor general de la rueda al borde de 
0.60m y para el voladizo del tablero de 0.30m.          
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El siguiente es el esquema básico del camión de diseño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1, Esquema básico del camión de diseño 
  
El tándem de diseño corresponde a un par de ejes de 125kN separados 1.20m entre 
sí, el 
Espaciamiento transversal de las ruedas será el mismo del camión de diseño. 
La carga de carril de diseño, corresponde a una carga lineal de 10.3 kN/m distribuida 
uniformemente en la dirección longitudinal de la estructura; en la dirección transversal 
debe suponerse uniformemente distribuida en un ancho de 3.0m  
 IMPACTO: la carga viva de vehículos y peatones se incrementa para las 
superestructuras de los puentes adicionando un porcentaje de la carga viva, 
que se determina de acuerdo con la siguiente tabla:  
El efecto de impacto se incluye en la carga viva en la parte correspondiente al camión 
de diseño y al tándem de diseño, mas no se aplica a la carga carril de diseño; El valor 
antes mencionado se empleó para el análisis de las vigas, losas, pilas y demás 
elementos estructurales según la recomendación del artículo 3.6.2.  
 
 CARGA DE SISMO (EQ): para el análisis sísmico se siguen las indicaciones de la 
sección 3.10 de la AASHTO.  De acuerdo con el tipo de suelo y su ubicación; la 
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clasificación del tipo de suelo se puede encontrar contenida en el documento de 
parámetros geotécnicos para el diseño da la estructura. 
Por lo anterior y según el coeficiente de aceleración (PGA) indicado en el informe 
geotécnico, este puente se analiza con el espectro de aceleraciones especificado en 
la norma AASHTO. 
     
Tabla 21. Empleando el modelo de análisis matemático con el método de análisis modal espectral. 
Tipo de perfil de suelo:       D   
PGA= 0.25                        Ss= 0.60            S1= 0.30       SDs= 0.78 
Fa= 1.30                             Fv= 1.90           Ts= 0.731     To= 0.146  
Fpga= 1.20                        As= 0.30            Tl= 4.50        SD1= 0.57 
I= 1.00  
 
El espectro empleado en el análisis estructural se presenta en la Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 28. Espectro de diseño 
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4.9.4 MODELO EMPLEADO PARA ANÁLISIS ESTRUCTURAL  
 
Para el análisis del proceso constructivo, así como las cargas muertas posteriores y 
las cargas vivas, se implementó un modelo para análisis, por el método matricial 
elástico, con las siguientes características:  
El modelo es tridimensional, y considera la geometría de la estructura. Se definieron 
las secciones transversales de las dovelas, dando las características de sus 
propiedades de áreas e inercias, mientras que para las pilas y pilotes, se emplearon 
los métodos de definición de secciones provistos por el programa de análisis.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA GENERAL DEL MODELO TRIDIMENSIONAL 
 
Se desarrolló el análisis de las etapas de construcción del puente. Mediante la 
simulación de cada una de las etapas previstas, considerando las cargas del peso de 
los elementos y de un carro de avance con un peso de 40Ton.  
Como hipótesis de carga, se estudiaron las cargas muertas posteriores, según análisis 
que se presenta en esta memoria, cargas de viento y sismo, para estas últimas, se 
empleó el método del análisis espectral multimodal, aplicando el espectro de 
aceleraciones descrito en la introducción de la memoria.  
Como carga viva, se empleó la franja de carga equivalente y el camión de diseño, 
especificados en el norma AASHTO; considerando hasta tres carriles de tráfico, dado 
Ilustración 29. Modelo Empleado SAP 2000 
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el ancho de la calzada del puente. Para este análisis, se definieron carriles de tráfico 
con las excentricidades correspondientes, y se estudiaron las envolventes de dichas 
cargas.  
Para el estudio de las fuerzas de tensionamiento y las perdidas en el presfuerzo se 
desarrollaron los cálculos correspondientes.  Se adjuntan hojas de cálculo de estos 
aspectos.  
Con los resultados obtenidos de dichos modelos, se hizo el análisis de esfuerzos 
correspondiente y se verifico que estuvieran dentro de los límites permitidos para este 
tipo de este tipo de estructuras.  
A continuación, se indica, mediante gráficas, las características de los modelos 
descritos y los resultados obtenidos. 
 
4.9.5 DISEÑO LOSA APROXIMACION 
 
Longitud de Calculo =                                      3.50m 
Vehículo de Diseño:        C-14                         P Rueda Max=  80.00kN 
Espesor de losa =            27.0cm 
MATERIALES PARA DISEÑO: 
          Concreto: f'c=28.0Mpa                           Acero: Fy=420.0Mpa 
 
CARGA MUERTA: 
                              Peso propio Losa:                                     6.48kN/m2 
                             TOTAL CARGA MUERTA:                 6.48kN/m2 
CARGA VIVA: 
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                            Ancho de distribución:                               E=1.410m 
Carga de rueda trasera + Impacto, por metro de ancho: 
                         (Pr + I)/m = 56.74kN/m 
MOMENTOS PARA DISEÑO: 
Carga Muerta:                                 9.92kN*m/m 
Carga Viva (1.40*S):                       49.00kN*m/m Mom Pr+I (P*S/4) :  49.65kN*m/m 
Mu Max: (1.30*(Mcm+1.67*Mcv:                                         120.68kN*m/m 
Sección para diseño:                       b=1000mm                         d=220mm 
Refuerzo Requerido:             As=1547mm2/m 
                                                                                                 Usar #6  a c/ 18.30cm 
4.9.6 Diseño Junta Puente 
Para el diseño de la junta del puente se calcula el movimiento con la combinación EQ-
R1 para los dos puntos donde se coloca junta.   
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El máximo movimiento del puente para la combinación EQ-R1 es de 80.00 mm por lo 
cual se coloca una junta AGFLEXJ-160 la cual permite un movimiento de 80.00 mm 
4.9.7 Calculo Viento Puente Panaloya. 
 
Nota: los efectos producidos por el fenómeno del viento calculado con la normal RNC-
2007 de Nicaragua son menores a los establecidos inicialmente por la normal 
AASHTO, por lo cual no se afecta su diseño inicial.   
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4.9.8 Costos   del Proyecto  
Costos del Proyecto Objeto de Financiación 
El presupuesto de construcción del puente ha sufrido una reducción debido a 
rediseños propios del puente en construcción, se está haciendo una evaluación, la que 
se ha aplicado en la revisión de los estudios técnicos y gastos financieros según lo 
ejecutado a la fecha; durante la ejecución del proyecto, se han venido haciendo 
cambios significativos en el emplazamiento de la estructura, generan menores 
afectaciones producto a su construcción, y que reduzca los costos de inversión pública 
al país. 
4.9.9 Presupuesto 2016-2019    
Tabla 22. Inversión por años según ejecución 
El cuadro anterior se muestra la inversión anual, que se ha hecho al proyecto en 
estudio, quedando aun por ejecutar o financiar $9,153,803.19 (Nueve millones ciento 
cincuenta y tres ochocientos tres dólares con 19/100) 
4.9.10 Costo de Supervisión Externa 
COSTOS DE SUPERVISION 7% EN 2 AÑOS DE CONSTRUCCION 
        
$640,766.27 
La supervisión será un especialista en construcción de la tecnología del puente en 
construcción, y será en un periodo de 2 años, es decir 4millones anuales. 
4.9.11 Costo de Operación y Mantenimiento 
COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIIENTO  2.5% CADA 3 AÑOS 
        
$1,373,070.58 
El costo de operación y mantenimiento se implantará a partir del año del tercer año del 
inicio de operación y este será cada tres años. 
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Nº ACTIVIDAD COSTO TOTAL $ COSTO TOTAL $ COSTO TOTAL $ COSTO TOTAL $ COSTO TOTAL $
1 MOVIMIENTO DE TIERRA (DESVÍO) 214,833.01 214,833.01                  -                      -                        -     
2 SUB-ESTRUCTURA 2,053,622.80                  -     1,056,981.91 930,234.00 66,406.90
3 SUPER ESTRUCTURA 4,405,252.07                  -                      -                      -     4,405,252.07
4 MURO DE TIERRA ARMADA Y PAVIMENTO 1,053,272.77                  -                      -                      -     1,053,272.77
5 MOVIMIENTO DE TIERRA 724,870.65                  -                      -     724,870.65                    -     
6 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE TRANSICIÓN 150,421.51                  -                      -                      -     150,421.51
7 SEÑALIZACIÓN 6,982.48                  -                      -                      -     6,982.48
8 TRABAJOS ADMINISTRATIVOS 544,547.90 95,549.60 10,734.26 52,000.00 386,264.04
TOTAL C$ 9,153,803.19 310,382.61 1,067,716.17 1,707,104.65 6,068,599.76
PRESUPUESTO GENERAL INVERSIONES POR AÑOS
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5 EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DEL PROYECTO 
5.1 Introducción. 
 
La evaluación financiera y económica del proyecto, se pretende entregar los elementos 
teóricos sobre evaluación social de proyectos, a la vez que se explican los dos 
enfoques de evaluación: análisis beneficio-costo y costo-efectividad, indicándose 
cuando es conveniente aplicar uno u otro. Se abordan los dos principales indicadores 
de la rentabilidad del proyecto (VAN y TIR), además de detallar el proceso de 
evaluación de las medidas de reducción de riesgo a desastres. Se concluye con 
anotaciones sobre el análisis de sensibilidad y consideraciones de sostenibilidad del 
proyecto. 
En este capítulo se aportan los principales elementos teóricos-prácticos, que permitan 
enfrentar adecuadamente el proceso de evaluación de un proyecto de infraestructura 
vial (Puente). Es proceso tiene un punto de partida en la definición muy precisa de la 
situación “sin proyecto” y su optimización, para luego pasar a la definición de la 
situación con “con proyecto”. 
La oferta viene dada principalmente por las características técnicas del puente, 
sistema de servicio, los cuales impactaran directamente sobre la cantidad de vehículos 
que pasaran por el puente, los costos de operación vehicular. 
Por su parte, la demanda viene explicada por los usuarios del puente. Los vehículos 
de pasajeros y carga que transitan por ella. Estos usuarios tienen un motivo de viaje, 
un origen y destino, unas características socio económicas y por lo tanto, tienen 
beneficios diferentes por transitar por el puente y los costos que enfrentan serán 
diferentes. 
5.2 Indicadores agrícolas 
Situación sin proyecto 
En el estudio de la construcción del Puente Panaloya se han calculado algunos 
indicadores del sector agrícola, los que a través del tiempo pueden ser medibles y 
comparables, entre estos están:  
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o El área de siembra. 
o Tecnología de siembra por cultivo. 
o Rendimientos por tecnología. 
o Excedente comercializable.  
o Costos y precios. 
Para determinar los indicadores de costo y precio, se tomó como referencia los datos 
obtenidos en la encuesta socioeconómica 
El enfoque del excedente del consumidor 
La evaluación económica para el proyecto de construcción del puente Panaloya, fue 
realizada tomando en cuenta aspectos muy importantes de la metodología de evaluación 
de proyectos de carretera, además de tener en cuenta los beneficios desde el punto de 
vista del consumidor, es decir ahorro en los costos de transporte  y en el tiempo de viaje 
que  podrían tener los usuarios del puente si se ejecutara el proyecto. Este análisis nos 
permitirá determinar una posible rentabilidad económica en la ejecución del proyecto. 
Se estableció que el proyecto se ejecuta desde el año 2016, entrando en operación 
plenamente el puente en el año 2020. La tasa de descuento utilizada en esta evaluación 
es del  8%. 
Este enfoque analizara los efectos del proyecto de infraestructura vial directamente en 
el mercado del transporte, analizando los ahorros en el costo generalizado de viaje 
que incluye: costos de operación vehicular, el costo-tiempo de viaje, todos estos 
proyectos pueden tener todos los beneficios listados: 
 Reducción de costos de operación vehicular. 
 Reducción de los costos tiempo de viaje. 
 Reducción de los costos de transportación. 
 Disminución de los costos de mantenimiento. 
 Reducción en el tiempo de viaje de la población a los servicios de salud y 
educación. 
 Reducción de los precios de los productos que llegan a la zona 
 Disminución en las pérdidas de los productos perecederos 
 Disminución de los accidentes  
 Disminución de la contaminación 
 
 93 
   
De estos beneficios, los tres primeros son de más común evaluación, porque pueden 
cuantificarse y valorarse más sencillamente. Como se anticipado en la introducción, lo 
primero es definir la situación “sin proyecto”, además de detallar en información sobre 
el estado del puente y sus características.  
Descripción de los beneficios considerados 
 Costo de Tiempo de Viaje de los usuarios 
Se ha determinado realizar una evaluación económica del Puente Panaloya en la cual 
se consideró usar el tráfico que circula por el tramo Granada – Malacatoya, utilizando las 
proyecciones de tráfico del proyecto de mejoramiento de carretera mencionado, como se 
refleja en el cuadro No.  
 
Se ha considerado todo el TPDA reflejado en la tabla anterior resultante del estudio de factibilidad y 
diseño del tramo de camino Granada - Malacatoya.  
 
Es un hecho que en condiciones adversas el transito disminuye, los usuarios realizan 
únicamente los viajes más necesarios o bien incrementan las actividades a realizar en 
un viaje, para disminuir la cantidad de viajes realizados y por ende reducir costos y tiempo 
perdido. 
Año Moto Autos Jeep Camioneta Mbuses Mbus>15 P Bus C2 Livianos C2 TOTAL
2017 304 60 32 169 5 1 11 5 22 609
2018 319 63 34 177 5 1 12 5 23 640
2019 337 67 36 187 6 1 12 5 25 675
2020 356 70 38 197 6 1 13 5 26 713
2021 375 74 40 208 6 1 14 6 28 752
2022 396 78 42 220 7 1 15 6 30 793
2023 418 83 44 232 7 1 15 6 31 837
2024 443 88 47 245 8 1 16 7 33 888
2025 469 93 50 260 8 1 17 7 36 941
2026 497 98 53 276 8 1 18 7 38 998
2027 527 104 56 292 9 1 20 8 40 1058
2028 559 110 59 310 10 1 21 8 43 1121
2029 595 118 63 330 10 1 22 9 46 1194
2030 634 125 67 352 11 1 23 9 49 1272
2031 675 133 72 374 11 2 25 10 53 1355
2032 719 142 76 399 12 2 27 11 56 1444
2033 766 151 81 425 13 2 28 11 60 1538
2034 815 161 87 452 14 2 30 12 64 1638
2035 868 172 92 482 15 2 32 13 69 1745
2036 925 183 98 513 16 2 34 14 74 1859
Tabla 23. Proyecciones del tráfico normal 
 94 
   
Se especificaron las capacidades de los tipos de vehículos livianos y de pasajeros. Para 
determinar los niveles de ocupación de los vehículos por tipo, se tomaron en cuenta 
índices de ocupación de estudios realizados previamente en otros tramos de carretera 
por ejemplo entre estas Granada – Malacatoya. 
Tomando de referencia estos resultados se presentan los índices de ocupación para 
cada tipo de vehículo. Un aspecto importante en este tramo es que la frecuencia de 
pasada sobre el tramo de los buses es baja por tanto estos vehículos generalmente llevan 
un alto porcentaje de ocupación. 
 
Partiendo de estos datos se calculó la cantidad de usuarios que viajan diariamente y 
se determinó que la cantidad de pasajeros que viajan durante todo el año, de los cuales 
se ven afectados en 5 meses del año por la demora de tiempo al o existir el puente. 
Año Moto Autos Jeep Camioneta Mbuses Mbus>15 P Bus
CAPACIDAD 2 5 5 5 60 2 2
1 3 4 3 50 2 2
50% 60% 80% 60% 83% 100% 100%
INDICES DE 
OCUPACIO
Tabla 24 índice de ocupación por tipo de vehículo 
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Tabla 25 (cantidad de pasajeros que viajan anualmente) 
En base a información recopilada en campo se asumió 150 minutos de demora para 
transitar el cruce del puente en época de invierno, por el desborde del río y no poder 
trasladarse nada por las barcazas.  
Se utilizaron los datos promedio nacionales de salarios en base a estadísticas del 
Banco Central de Nicaragua (BCN), horas trabajadas semanales y mensuales, y el tipo 
de cambio actual del córdoba respecto al dólar estadounidense.  
Salario nominal promedio 
 
Tabla 26, (Salario nominal) Fuente BCN – Informe Anual 2016 
C$ 9,386.00
48.00
192.00
C$ 48.89
C$ 32.22
$1.52
Salario nominal: Nacional
Horas de Trabajo - (hrs)
Horas Mensuales Laboradas - (hrs)
Salario por hora cordoba - (C$)
Tipo de cambio - (US$)
Costo del tiempo  -(US$)
PASAJEROS POR AÑO TOTAL
Año Moto Auto Jeep Camioneta Bus
Liv.
2-5 Ton
C2
5 + Ton TOTAL (DIA) 150
2017 304 180 129 506 259 1 23 1403 210,486
2018 319 190 136 532 272 1 24 1473 221,011
2019 337 200 143 561 287 2 25 1554 233,166
2020 356 211 151 592 302 2 26 1640 245,990
2021 375 223 160 624 319 2 28 1730 259,520
2022 396 235 168 659 337 2 29 1825 273,793
2023 418 248 178 695 355 2 31 1926 288,852
2024 443 263 188 736 377 2 33 2041 306,183
2025 469 278 200 781 399 2 35 2164 324,554
2026 497 295 212 827 423 2 37 2294 344,027
2027 527 313 224 877 448 2 39 2431 364,669
2028 559 331 238 930 475 2 41 2577 386,549
2029 595 353 253 990 506 3 44 2744 411,675
2030 634 376 270 1055 539 3 47 2923 438,434
2031 675 400 287 1123 574 3 50 3113 466,932
2032 719 426 306 1196 612 3 53 3315 497,282
2033 766 454 326 1274 651 3 57 3531 529,606
2034 815 484 347 1357 694 4 60 3760 564,030
2035 868 515 370 1445 739 4 64 4005 600,692
2036 925 549 394 1539 787 4 68 4265 639,737
TOTAL PASAJEROS POR DIA
DISTANCIA DEL PROYECTO 210 metros lineales del puente
PROMEDIO DE TIEMPO EN PASAR EL RIO EN VERANO  CON BARCAZA  FUNCIONANDO 30 minutos
TIEMPO PROMEDIO RECORRIDO TRAMO EN VERANO Y CON PUENTES FUNCIONANDO 0.02 HORAS 1 minutos para recorrer de 210 mt 
TIEMPO ESTIMADO SIN PROYECTO PROMEDIO DE  30 MINUTOS VERANO  Y 90 MINUTOS EN INVIERNO 1.5 HORAS 30 minutos en verano90 minutos en invierno
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El costo de tiempo de viaje de los pasajeros para transitar el proyecto que resulta para 
la situación sin proyecto es de $ 2.28 dólares por hora y con proyecto es el 0.03 dólares 
por hora, el cual se detalla a continuación. 
 
 
En base a esta información se calcularon los costos de tiempo de viaje tanto en la 
situación sin proyecto y con proyecto y se cuantificaron los beneficios que tendrían los 
usuarios una vez ejecutado el proyecto de construcción del puente Panaloya. Se ha 
considerado para efecto del cálculo del salario, el 41.10% de los usuarios, asumiendo 
que el cruce de los vehículos y pasajeros se ven afectados en 5 meses del año. Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla: 
2.28
0.03
COSTO TIEMPO POR PASAJERO PARA 
TRANSITAR EL PROYECTO US$
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
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Tabla 27. Beneficios tiempo de viajes 
 
 
La proyección del costo de tiempo por pasajeros sin proyecto, se realizó del conteo del 
primer año, se aplicó un 5% anual, acá se multiplica por costo tiempo de pasajeros sin 
proyecto y luego restamos el costo de tiempo pasajeros con proyecto, para poder 
obtener un beneficio.  
El flujo mostrado en la tabla anterior nos indica que en el primer año del proyecto se 
obtienen beneficios de tiempo de viaje de aproximadamente $474,576 dólares, y al 
final de la evaluación las cifras ascienden a $ 1,442,394 dólares, los cuales fueron 
considerados para la evaluación del proyecto. 
 Costo de Transporte de  los usuarios 
o Situación Sin Proyecto 
Se obtuvo información de las  condiciones de cruce donde se ubicará el Puente 
Panaloya.  En las condiciones actuales el cruce se realiza a través de la única barcaza 
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que existe como medio de transporte para el cruce, el tiempo de viaje es de 10 minutos 
y el tiempo de espera es de 20 minutos para un total de 30 minutos. En invierno el 
tiempo de cruce y espera es de aproximadamente de 150  minutos, resultando un 
promedio de ambos tiempos de 60 minutos equivalente a 1 hora. Se consideró la  
longitud de 200 metros para  el cruce sin proyecto. En la condición con proyecto con 
puente funcionando se ha considera 1 minuto equivalente a 0.016 horas para recorrer 
los 210 m lo que significa un porcentaje  de tiempo importante estimado de demora 
debido la afectación sobre esta área que genera el desborde del río, dejando 
interrumpido temporalmente el tránsito vehicular y de pasajeros que circulan este 
tramo de camino. 
En la época lluviosa cuando hay crecida del río, el servicio de la barcaza se detiene y 
lo reanudan hasta que el rio baja su caudal. El horario de prestación del servicio es de 
6 am-12 pm. No hay horario específico de salida, la barcaza no solo realiza un viaje 
de un extremo a otro por un vehículo, sino hasta que está llena.  Hay sus excepciones 
por ejemplo, cuando hay que trasladar una ambulancia que no puede esperar para 
cruzar. Las personas si van en bus u otro tipo de vehículos no pagan el servicio. 
En la siguiente tabla, se muestra el tráfico promedio anual, los costos vehiculares, la 
velocidad de transitibilidad, el tiempo de los vehículos que transitan en el cruce sin 
proyecto. 
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Podemos observar que el equilibrio del proyecto es de 620 vehículos anuales, en el 
año 2017 vs un costo de operación de $2.28, el cruce de rio panaloya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente en el cruce rio panaloya, para poder pasar el claro de agua, se realiza 
a través de la barcaza existente. 
La capacidad de la barcaza es la siguiente: 
Tipo de 
Vehiculo TPDA
COV ($/Km-
Veh)
Velocidad 
(Km/h)
Tiempo 
(Hrs)
N° 
Pasajeros
CTv 
($/Veh)
CGV 
($/Veh)
Moto 304.25 0.09 12.00 0.15 304.25 45.64 0.17
Autobus 60.16 0.18 19.00 0.25 180.49 45.12 0.87
Jeep 32.37 0.12 20.16 0.08 129.49 10.79 0.21
Camioneta 168.76 0.24 15.00 0.12 506.28 59.07 0.43
Micro buses 5.18 0.37 12.00 0.13 102.00 13.60 0.59
Mbus>15 P 0.68 0.37 12.00 0.17 120.00 20.00 0.73
Bus 11.27 0.25 12.00 0.20 271.78 54.36 0.59
C2 4.55 0.48 15.00 0.17 22.53 3.76 1.19
Liviano C2 22.19 0.36 20.00 0.20 23.00 4.60 1.46
C2 10.04 0.74 15.00 0.18 23.00 4.22 2.04
C3 0.52 0.74 22.00 0.51 25.00 12.71 8.29
T3S2 0.51 0.74 25.00 0.58 30.00 17.50 10.82
Promedio 620 0.39 16.60 0.23 144.82 24.28 2.28
CGV(S/P
Co= $2.28
No. De Vehículos
Vo = 620
Costo $
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Tipo de Vehículo Capacidad 
Carros/camionetas/jeep 16 unidades 
Rastras cargadas 2 unidades 
Camiones/buses 5 unidades 
 
En la tabla 30, se muestra la tarifa de los costos que se pagó por el uso de la 
barcaza, de un único traslado, es decir si va ida y vuelta, tiene que pagar dos 
pasajes. 
 
Situación Con Proyecto 
Es importante mencionar que el cálculo del tráfico generado, se cuantificará a partir de 
los ahorros de operación vehicular. La cuantificación de estos ahorros se realizó 
mediante la utilización del software VOC – HDM IV, versión 3.2. 
El tráfico generado, es el tráfico que crecerá a partir del primer año de operación del 
camino y puente como efectos de los ahorros de tiempo y de los costos de operación 
vehicular, por las mejores en las condiciones de rodamiento y geometría del camino, 
así mismo como la implementación del puente.  
C$60.00 C$120.00 $1.86
C$10.00 C$20.00 $0.31
C$20.00 C$40.00 $0.62
C$10.00 C$20.00 $0.31
C$15.00 C$30.00 $0.47
C$40.00 C$80.00 $1.24
C$30.00 C$60.00 $0.93
C$25.00 C$50.00 $0.78
C$20.00 C$40.00 $0.62
C$30.00 C$60.00 $0.93
C$60.00 C$120.00 $1.86
C$100.00 C$200.00 $3.10
C$60.00 C$120.00 $1.86Cosechadora
Tarifas de pago por uso de la barcaza
Tarifa 
costos 
Domingo y 
FeriadosEquipo - vehiculo
Costo en 
dólares
Camion Pequeño
Bus
Microbus
Bus Expreso
Camion Grande C2
Camion Grande C3
Implemento
Semoviente
Camioneta
Motocicleta
Caponera
Camion Mediano
Tabla 28. Tarifa de costo de uso de barcaza 
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Por tanto como parte de los beneficios del proyecto se ha considerado el ahorro en los 
costos de transporte, para lo cual se ha  han calculado el costo de operación vehicular, 
tomando la proyección anual por vehículo y multiplicarla por el costo de pasaje por uso 
de la barcaza, así mismo para la situación con proyecto  financieros con precios 
actualizados de vehículos, llantas, combustible, lubricantes, etc. Se utilizó el software 
HDM-4 VOC, de modelo de avaluación de caminos RED MODEL, los insumos 
necesario se reflejan en la tabla 29 
Tabla 29. Características de la flota de vehículos 
 
El VOC de los vehículos con proyecto se refleja en la tabla 30 
 
 
 
 
 
 
Es importante conocer que para cuantificar los beneficios por ahorro de los costos de 
transporte el procedimiento es multiplicar el TPDA en la condición sin proyecto por el 
Costo de Transporte por tipo de vehículos y con proyecto del TPDA por el VOC con 
proyecto por tipología vehicular y la diferencia nos resulta en el ahorro del costo de 
transporte total, el Ahorro Total en Costos de Transporte de viajar en la condición sin 
proyecto (por barcaza) y en la con proyecto (con puente Panaloya construido) como 
se muestra la tabla 31 
Características de la Flota de Vehículos
Motocicleta
Automóvil 
Mediano
Vehículos 
con 
Tracción 
Vehículo 
de Reparto
Autobús 
Liviano
Autobús 
Mediano
Camión 
Liviano
Camión 
Mediano
Camión 
Pesado
Costos Financieros  Unitarios
Costo de Vehículo Nuevo ($/vehículo) 1195 17990 19500 28990 23980 193683 32700 58500 153380
Costo del Combustible ($/litro para TM, $/MJ para TNM) 0.93 0.93 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Costo del Lubricante ($/litro) 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
Costo de Neumático Nuevo ($/neumático) 32.35 67.55 186.67 186.67 66.97 277.82 112.69 168.04 168.04
Costo de Labor de Mantenimiento ($/hora) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Costo de la Tripulación ($/hora) 0.00 0.00 0.00 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
Tasa de Interés (%) 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
Utilización y Carga
Kilómetros Conducidos por Año (km) 18000 35000 80000 80000 80000 50000 30000 30000 30000
Horas Conducidas por Año (hr) 500 1100 2000 2000 2000 1300 1800 2000 2000
Vida útil (años) 5 9 9 9 9 9 10 10 10
Porcentaje de Tiempo para Uso Privado (%) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peso Bruto de Vehículo (toneladas) 0.12 1.20 1.80 1.50 3.50 17.50 4.96 12.34 18.18
VOC at IRI =
3.5
($/veh-km)
Terrain: A 0.092
Flat 0.183
0.123
Road: X 0.244
Paved 0.366
0.247
0.364
0.478
0.742
Tabla 30 (VOC proyectos de vehiculos) 
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 Costo del uso de la Barcaza  
 
 Costo de operación vehicular por el uso del puente 
El cálculo de los costos de operación vehicular se realizó con el HDM IV módulo VOC 
vs 3.2, el cual utiliza diferentes indicadores como geometría del camino, costo del 
vehículo que intervienen en el costo de operación vehicular (costo, llantas, 
combustible, mantenimiento, utilización, lubricantes, vida útil, costo de la tripulación y 
costo de mantenimiento etc.), esto se realizó a los tramos que están ejecución de 
construcción de carretera, que son datos que estamos tomando para la evaluación 
económica del proyecto puente panaloya. 
 
 
Motocicleta Automóvil Mediano
Vehículo de 
Reparto
Vehículos 
con Tracción 
en las Cuatro 
Ruedas
Autobús 
Mediano
Autobús 
Pesado
Camión 
Mediano
Camión 
Pesado
Camión 
Articulado
0.46557 0.62077 0.62077 0.62077 0.62077 0.77596 0.93115 0.93115 1.24153
0.09185 0.18343 0.12335 0.24392 0.36615 0.24724 0.36423 0.47792 0.74170
Costo de baracaza
Costo de operación vehicular x veh x km
Año Moto Autos Jeep Camioneta Mbuses Mbus>15 P Bus C2 Livianos C2 C2 C3 T3S2 COV
2019 142 37 105 20 3 0 9 4 21 9 0 0 351.39$       128,255.85$           
2020 149 39 110 21 3 0 9 4 22 10 1 0 369.11$       134,725.06$           
2021 157 41 116 22 4 0 10 5 23 10 1 0 389.57$       142,194.46$           
2022 166 44 122 23 4 0 10 5 24 11 1 0 411.17$       150,078.24$           
2023 175 46 129 25 4 1 11 5 26 12 1 1 433.97$       158,399.42$           
2024 184 49 136 26 4 1 11 6 28 12 1 1 458.03$       167,182.28$           
2025 194 51 144 28 4 1 12 6 29 13 1 1 483.43$       176,452.45$           
2026 206 54 152 29 5 1 13 6 31 14 1 1 512.66$       187,119.24$           
2027 218 58 162 31 5 1 13 7 33 15 1 1 543.65$       198,431.23$           
2028 232 61 171 33 5 1 14 7 35 16 1 1 576.51$       210,427.44$           
2029 245 65 181 35 6 1 15 7 38 17 1 1 611.37$       223,149.30$           
2030 260 69 192 37 6 1 16 8 40 18 1 1 648.33$       236,640.73$           
2031 277 73 205 39 6 1 17 8 43 19 1 1 690.77$       252,131.51$           
2032 295 78 218 42 7 1 18 9 46 21 1 1 735.99$       268,636.82$           
2033 314 83 232 45 7 1 19 9 49 22 1 1 784.17$       286,223.16$           
2034 335 88 248 47 8 1 21 10 52 24 1 1 835.51$       304,961.35$           
2035 356 94 264 51 8 1 22 11 56 25 1 1 890.21$       324,926.89$           
2036 380 100 281 54 9 1 23 11 60 27 1 1 948.49$       346,200.19$           
2037 404 107 299 57 9 1 25 12 64 29 2 1 1,010.59$    368,866.98$           
2038 431 114 318 61 10 1 27 13 69 31 2 1 1,076.76$    393,018.57$           
Costo Total Anual
Costo del cruce del río (Barcaza)
Tabla 31. Proyección anual de TPDA y Costo por uso de barcaza por familia vehicular 
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Año Moto Autos Jeep Camioneta Mbuses Mbus>15 P Bus C2 Livianos C2 C2 C3 T3S2 COV
2017 28 11 21 8 2 0 3 2 8 5 0 0 87.70$          9,603.45$                
2018 29 12 22 8 2 0 3 2 9 5 0 0 92.15$          10,090.97$             
2019 31 12 23 9 2 0 3 2 9 5 0 0 97.29$          10,653.72$             
2020 33 13 24 9 2 0 3 2 10 6 0 0 102.72$       11,247.89$             
2021 34 14 26 10 2 0 3 2 10 6 0 0 108.45$       11,875.24$             
2022 36 14 27 10 2 0 4 2 11 6 0 0 114.50$       12,537.61$             
2023 38 15 29 11 3 0 4 2 11 7 0 0 120.89$       13,236.96$             
2024 41 16 30 11 3 0 4 2 12 7 0 0 128.23$       14,041.55$             
2025 43 17 32 12 3 0 4 3 13 8 0 0 136.03$       14,895.10$             
2026 46 18 34 13 3 0 5 3 14 8 0 0 144.30$       15,800.57$             
2027 48 19 36 14 3 0 5 3 15 9 1 0 153.07$       16,761.13$             
2028 51 20 38 15 3 0 5 3 16 9 1 0 162.38$       17,780.14$             
2029 55 22 41 15 4 0 5 3 17 10 1 1 173.06$       18,950.06$             
2030 58 23 43 16 4 1 6 3 18 11 1 1 184.45$       20,197.03$             
2031 62 24 46 18 4 1 6 4 19 11 1 1 196.59$       21,526.10$             
2032 66 26 49 19 4 1 7 4 20 12 1 1 209.52$       22,942.71$             
2033 70 28 52 20 5 1 7 4 22 13 1 1 223.31$       24,452.62$             
2034 75 30 56 21 5 1 7 4 23 14 1 1 238.01$       26,061.97$             
2035 80 31 59 23 5 1 8 5 25 15 1 1 253.67$       27,777.33$             
2036 85 34 63 24 6 1 8 5 27 16 1 1 270.37$       29,605.68$             
Costo Total (TPDA 
+ Longitud 300 m)
Costos de operación vehicular Con Proyecto
Tabla 32. (Costo de operación vehicular con proyecto) 
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 Flujo marginal de beneficios de ahorro en los costos de transporte 
Una vez obtenidos el costo anual sin proyecto y costo anual con proyecto, realizamos la 
diferencia de ambos y nos da como resultado un ahorro en costo de operación vehicular anual, 
que un beneficio para el proyecto y los usuarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año Sin Proyecto Con Proyecto Ahorro COV
2017 128,255.85$ 9,603.45$     118,652.40$  
2018 134,725.06 10,090.97 124,634.09
2019 142,194.46 10,653.72 131,540.73
2020 150,078.24 11,247.89 138,830.35
2021 158,399.42 11,875.24 146,524.18
2022 167,182.28 12,537.61 154,644.67
2023 176,452.45 13,236.96 163,215.48
2024 187,119.24 14,041.55 173,077.69
2025 198,431.23 14,895.10 183,536.13
2026 210,427.44 15,800.57 194,626.88
2027 223,149.30 16,761.13 206,388.17
2028 236,640.73 17,780.14 218,860.59
2029 252,131.51 18,950.06 233,181.44
2030 268,636.82 20,197.03 248,439.80
2031 286,223.16 21,526.10 264,697.05
2032 304,961.35 22,942.71 282,018.64
2033 324,926.89 24,452.62 300,474.27
2034 346,200.19 26,061.97 320,138.22
2035 368,866.98 27,777.33 341,089.65
2036 393,018.57 29,605.68 363,412.89
Tabla 33. Ahorro por costo operación vehicular 
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Consolidado de Ingresos de producción agrícola con y sin proyecto. 
El Valor agregado de la producción de bienes agrícolas y pecuarios en el área de 
intervención del proyecto se estimó tomando en consideración la situación antes del 
proyecto (SIN) y la situación con (CON) proyecto. Proyectando áreas, cultivos, 
rendimiento, costos de producción y precios para un período de 20 años, debido a que 
la recuperación de la inversión, en los proyectos de carretera, requiere un poco más 
de tiempo que los demandados por otras actividades económicas. 
Ver Anexo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año Ingreso con Proyecto
Ingreso sin 
proyecto
Variación de 
ingresos
2017 200,624,024.68 133,792,009.56 66,832,015.12
2018 202,712,888.04 134,018,959.81 68,693,928.22
2019 204,825,118.72 134,276,336.13 70,548,782.59
2020 206,961,024.76 134,320,419.24 72,640,605.52
2021 209,120,919.51 134,364,943.17 74,755,976.34
2022 211,305,121.75 134,409,912.35 76,895,209.40
2023 213,513,955.79 134,455,331.22 79,058,624.57
2024 215,747,751.66 134,501,204.27 81,246,547.39
2025 218,006,845.18 134,547,536.06 83,459,309.12
2026 220,291,578.12 134,594,331.16 85,697,246.95
2027 222,602,298.32 134,641,594.22 87,960,704.10
2028 224,939,359.85 134,689,329.91 90,250,029.95
2029 227,303,123.16 134,737,542.95 92,565,580.21
2030 229,693,955.19 134,786,238.12 94,907,717.06
2031 232,112,229.56 134,835,420.25 97,276,809.31
2032 234,558,326.72 134,885,094.19 99,673,232.53
2033 237,032,634.10 134,935,264.88 102,097,369.22
2034 239,535,546.28 134,985,937.27 104,549,609.01
2035 242,067,465.15 135,037,116.39 107,030,348.76
2036 244,628,800.12 135,088,807.30 109,539,992.82
Consolidado de ingresos producción agricola sin y con proyecto
Proyeccto Construcción Puente Panaloya
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Tabla 34. Consolidado de costos de producción agrícola con y sin proyecto. 
 
 
Año Costos con proyectos
Costos sin 
proyectos
Variación de los 
costos
2017 47,225,129.07 34,934,053.45 12,291,075.62
2018 47,719,229.17 34,996,534.75 12,722,694.42
2019 48,218,925.75 35,067,890.65 13,151,035.10
2020 48,724,294.41 35,076,711.80 13,647,582.61
2021 49,235,412.15 35,085,621.17 14,149,790.98
2022 49,752,357.30 35,094,619.63 14,657,737.67
2023 50,275,209.64 35,103,708.08 15,171,501.56
2024 50,804,050.37 35,112,887.41 15,691,162.96
2025 51,338,962.16 35,122,158.53 16,216,803.62
2026 51,880,029.20 35,131,522.37 16,748,506.84
2027 52,427,337.25 35,140,979.84 17,286,357.40
2028 52,980,973.60 35,150,531.89 17,830,441.71
2029 53,541,027.21 35,160,179.46 18,380,847.75
2030 54,107,588.66 35,169,923.50 18,937,665.16
2031 54,680,750.27 35,179,764.99 19,500,985.28
2032 55,260,606.07 35,189,704.89 20,070,901.18
2033 55,847,251.87 35,199,744.19 20,647,507.69
2034 56,440,785.33 35,209,883.88 21,230,901.45
2035 57,041,305.94 35,220,124.97 21,821,180.98
2036 57,648,915.15 35,230,468.47 22,418,446.68
Consolidado de costos por producción agricola sin y con proyecto
Proyeccto Construcción Puente Panaloya
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Tabla 35. Consolidado de costos de producción agrícola con y sin proyecto. 
 
Año Variación de ingresos
Variación de 
los costos Beneficio Neto
2017 66,832,015.12 12,291,075.62 54,540,939.50
2018 68,693,928.22 12,722,694.42 55,971,233.80
2019 70,548,782.59 13,151,035.10 57,397,747.48
2020 72,640,605.52 13,647,582.61 58,993,022.91
2021 74,755,976.34 14,149,790.98 60,606,185.36
2022 76,895,209.40 14,657,737.67 62,237,471.72
2023 79,058,624.57 15,171,501.56 63,887,123.01
2024 81,246,547.39 15,691,162.96 65,555,384.43
2025 83,459,309.12 16,216,803.62 67,242,505.50
2026 85,697,246.95 16,748,506.84 68,948,740.12
2027 87,960,704.10 17,286,357.40 70,674,346.69
2028 90,250,029.95 17,830,441.71 72,419,588.24
2029 92,565,580.21 18,380,847.75 74,184,732.46
2030 94,907,717.06 18,937,665.16 75,970,051.90
2031 97,276,809.31 19,500,985.28 77,775,824.03
2032 99,673,232.53 20,070,901.18 79,602,331.35
2033 102,097,369.22 20,647,507.69 81,449,861.54
2034 104,549,609.01 21,230,901.45 83,318,707.56
2035 107,030,348.76 21,821,180.98 85,209,167.79
2036 109,539,992.82 22,418,446.68 87,121,546.14
Consolidado de variaciones de ingresos vs costos de producción agrícola
Proyeccto Construcción Puente Panaloya
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Tabla 36. Consolidado de ingresos pecuarios 
 
 
Año Ingresos con proyecto
Ingreso sin 
proyecto
Variación de 
Ingresos
2019 6,906,991.79 6,683,390.94 223,600.85
2020 6,870,139.45 6,652,376.27 217,763.19
2021 6,911,112.37 6,685,853.40 225,258.97
2022 6,961,267.40 6,714,665.08 246,602.32
2023 7,058,796.36 6,740,623.14 318,173.22
2024 7,098,074.67 6,767,309.82 330,764.84
2025 7,145,332.63 6,796,262.68 349,069.95
2026 7,202,397.79 6,830,201.24 372,196.54
2027 7,263,164.52 6,865,184.35 397,980.17
2028 7,331,610.60 6,903,754.27 427,856.33
2029 7,439,549.85 6,946,867.37 492,682.48
2030 7,659,777.14 6,994,673.45 665,103.69
2031 7,766,839.54 7,047,512.64 719,326.90
2032 7,898,141.21 7,105,838.52 792,302.69
2033 8,048,076.71 7,170,186.66 877,890.05
2034 8,216,893.40 7,241,163.51 975,729.89
2035 8,406,412.66 7,319,445.04 1,086,967.63
2036 8,619,042.40 7,405,779.91 1,213,262.49
2037 8,857,569.85 7,500,995.25 1,356,574.60
2038 9,125,141.98 7,606,003.88 1,519,138.10
Consolidado de Ingresos Pecuarios
Proyecto Construcción Puente Panaloya
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Tabla 37. Costos de producción pecuarios con y sin proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Año Costos con 
proyecto
Costos sin 
proyectos
Variación de 
costos
2019 2,735,848.39 2,797,420.87 -61,572.48
2020 2,838,042.21 2,838,048.73 -6.52
2021 2,840,584.10 2,840,207.70 376.40
2022 2,842,925.66 2,842,319.53 606.13
2023 2,846,347.66 2,844,833.20 1,514.46
2024 2,849,058.05 2,847,232.65 1,825.40
2025 2,852,116.01 2,849,831.63 2,284.38
2026 2,855,555.75 2,852,758.46 2,797.28
2027 2,859,580.21 2,855,974.29 3,605.91
2028 2,863,993.58 2,859,509.31 4,484.27
2029 2,868,965.55 2,863,427.37 5,538.18
2030 2,875,557.72 2,867,757.14 7,800.58
2031 2,881,817.84 2,872,536.16 9,281.68
2032 2,889,108.33 2,877,808.45 11,299.87
2033 2,897,349.84 2,883,623.79 13,726.05
2034 2,906,609.79 2,890,037.60 16,572.20
2035 2,917,000.76 2,897,111.22 19,889.54
2036 2,928,657.75 2,904,912.43 23,745.32
2037 2,941,734.27 2,913,516.02 28,218.25
2038 2,956,403.02 2,923,004.51 33,398.51
Consolidado de Ingresos Pecuarios
Proyecto Construcción Puente Panaloya
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Año Variación de ingresos
Variación de 
costos Beneficio
2019 223,600.85 -61,572.48 285,173.32
2020 217,763.19 -6.52 217,769.71
2021 225,258.97 376.40 224,882.57
2022 246,602.32 606.13 245,996.19
2023 318,173.22 1,514.46 316,658.76
2024 330,764.84 1,825.40 328,939.44
2025 349,069.95 2,284.38 346,785.57
2026 372,196.54 2,797.28 369,399.26
2027 397,980.17 3,605.91 394,374.25
2028 427,856.33 4,484.27 423,372.06
2029 492,682.48 5,538.18 487,144.31
2030 665,103.69 7,800.58 657,303.11
2031 719,326.90 9,281.68 710,045.22
2032 792,302.69 11,299.87 781,002.81
2033 877,890.05 13,726.05 864,164.01
2034 975,729.89 16,572.20 959,157.69
2035 1,086,967.63 19,889.54 1,067,078.08
2036 1,213,262.49 23,745.32 1,189,517.16
2037 1,356,574.60 28,218.25 1,328,356.34
2038 1,519,138.10 33,398.51 1,485,739.58
Consolidado de Ingresos Pecuarios
Proyecto Construcción Puente Panaloya
Tabla 38. Consolidado de costos de producción pecuaria 
con y sin proyecto. 
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Tabla 39. Flujo de ingresos totales por producción agropecuaria 
 
Nota: el cuadro anterior muestra los ingresos netos por la producción expresados en 
córdobas y dólares. 
El total de los flujos netos presenta también los ingresos que se utilizaron para el 
proyecto, en los que se asumió que el 70 % de estos serían atribuibles a la ejecución 
Año Ingresos Netos USD $ 70%
2017 54,826,112.82   1,701,707.72   1,191,195.40   
2018 56,189,003.51   1,744,009.49   1,220,806.64   
2019 57,622,630.05   1,788,506.78   1,251,954.74   
2020 59,239,019.10   1,838,676.70   1,287,073.69   
2021 60,922,844.12   1,890,939.72   1,323,657.80   
2022 62,566,411.17   1,941,953.19   1,359,367.24   
2023 64,233,908.58   1,993,709.43   1,395,596.60   
2024 65,924,783.69   2,046,191.27   1,432,333.89   
2025 67,636,879.75   2,099,331.77   1,469,532.24   
2026 69,372,112.18   2,153,190.38   1,507,233.27   
2027 71,161,491.00   2,208,729.61   1,546,110.72   
2028 73,076,891.34   2,268,180.32   1,587,726.22   
2029 74,894,777.68   2,324,604.37   1,627,223.06   
2030 76,751,054.72   2,382,220.00   1,667,554.00   
2031 78,639,988.03   2,440,849.22   1,708,594.45   
2032 80,561,489.04   2,500,489.29   1,750,342.50   
2033 82,516,939.62   2,561,183.09   1,792,828.16   
2034 84,508,224.72   2,622,989.14   1,836,092.40   
2035 86,537,524.13   2,685,975.08   1,880,182.56   
2036 88,607,285.72   2,750,216.90   1,925,151.83   
Flujo de Ingresos totales por producción agropecuaria 
 112 
   
del proyecto. Este beneficio como concepto de ingreso neto de la producción se ha 
introducido a la evaluación económica. 
5.3 Resultados de la Evaluación Económica 
 
La situación socio – económica actual del área de influencia directa del proyecto, se 
abordó con los resultados de la encuesta socioeconómica, en este se refleja la 
producción agrícola y pecuaria principalmente. 
Dentro de la producción agrícola los cultivos principales y con los cuales se realizó las 
proyecciones para la situación “Sin” y “Con” Proyecto son el arroz, maíz, y trigo dado que estos 
fueron los cultivos de mayor prevalencia.  
Para la evaluación económica se procedió a corregir los costos y precios financieros a precios 
económicos aplicando los factores de conversión correspondientes. 
5.4 Principales supuestos de la evaluación 
 Para ponderar la relación entre los costos y beneficios del proyecto evaluado se 
utilizaron dos indicadores de resultados, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 
Valor Actual Neto (VAN).  
 Se aplicó un factor de corrección de 0.8385 al precio financiero para determinar 
precio económico, el cual según la metodología de proyectos viales del Sistema 
Nacional de Inversiones Públicas SNIP, se debe utilizar un factor de ajusto en el 
que se deben excluir los impuestos, los que según ley el impuesto de valor 
agregado del 15 % y el impuesto municipal es de 1.15 %. Al quitar dichos 
impuestos resulta el factor mencionado y utilizado en la evaluación del proyecto. 
 Se utilizó una tasa de descuento del 8 %, según lo estipulado por el Sistema 
Nacional de Inversiones Públicas. 
 El periodo de evaluación es de 20 años más 4 años de construcción de los cuales 
ya se han ejecutado los primeros dos años.   
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De acuerdo a los resultados obtenidos la alternativa evaluada para cada puente  es 
rentable técnica y económicamente para ejecutarse. 
A continuación se presenta el Flujo Financiero y económico obtenido para los años de 
análisis del puente. 
Tabla 40 (Flujo Financiero del proyecto) 
 
FINANCIERO 
La tabla 40, nos muestra que los costos de inversión a precio financiero (construcción 
más supervisión) totalizan  $ 9,794,570.17. Los costos de mantenimiento se hacen cada 
3 años el monto alcanzado por intervención es de $ 228,845.10 dólares. También se 
muestran los ingresos netos de la producción agrícola, el ahorro de tiempo de viaje y el 
ahorro en los costos de transporte por el cruce del puente, todos estos en concepto de 
beneficios. El flujo neto (inversión – beneficios) muestra resultados negativos a desde el 
año 2016 hasta el año 2019, representado por la inversión del proyecto, sin embargo los 
2016 $310,382.61 $21,726.78 $332,109.39 -$332,109.39
2017 $1,067,716.17 $74,740.13 $1,142,456.31 -$1,142,456.31
2018 $1,707,104.35 $119,497.30 $1,826,601.65 -$1,826,601.65
2019 $6,068,600.76 $424,802.05 $6,493,402.82 $474,576.42 $118,652.40 -$5,900,174.00
2020 $0.00 $1,193,702.34 $498,305.24 $124,634.09 $1,816,641.67
2021 $0.00 $1,226,222.05 $525,712.03 $131,540.73 $1,883,474.81
2022 $228,845.10 $228,845.10 $1,260,740.21 $554,626.19 $138,830.35 $1,725,351.65
2023 $0.00 $1,295,947.00 $585,130.63 $146,524.18 $2,027,601.82
2024 $0.00 $1,332,619.84 $617,312.82 $154,644.67 $2,104,577.33
2025 $228,845.10 $228,845.10 $1,368,418.89 $651,265.02 $163,215.48 $1,954,054.29
2026 $0.00 $1,404,738.76 $690,340.92 $173,077.69 $2,268,157.37
2027 $0.00 $1,441,567.46 $731,761.38 $183,536.13 $2,356,864.97
2028 $228,845.10 $228,845.10 $1,478,858.14 $775,667.06 $194,626.88 $2,220,306.98
2029 $0.00 $1,516,652.42 $822,207.09 $206,388.17 $2,545,247.68
2030 $0.00 $1,555,624.06 $871,539.51 $218,860.59 $2,646,024.16
2031 $228,845.10 $228,845.10 $1,597,334.69 $928,189.58 $233,181.44 $2,529,860.61
2032 $0.00 $1,636,927.60 $988,521.90 $248,439.80 $2,873,889.30
2033 $0.00 $1,677,355.58 $1,052,775.83 $264,697.05 $2,994,828.46
2034 $228,845.10 $228,845.10 $1,718,494.04 $1,121,206.25 $282,018.64 $2,892,873.84
2035 $0.00 $1,760,641.46 $1,194,084.66 $300,474.27 $3,255,200.39
2036 $0.00 $1,803,822.58 $1,271,700.16 $320,138.22 $3,395,660.96
2037 $228,845.10 $228,845.10 $1,848,062.74 $1,354,360.67 $341,089.65 $3,314,667.97
2038 $0.00 $1,893,387.94 $1,442,394.12 $363,412.89 $3,699,194.95
Costos del proyecto
Costos 
Totales
Flujo neto 
Financiero
Beneficios del Proyecto Flujos netos
Ingreso Neto 
de la 
producción
Pérdidas 
Evitadas 
en la 
producción
Año Costos de 
supervisión
Mantenimiento 
Rutinario y 
Periódico
Ahorro en el 
tiempo de 
Viaje
Construcción
Ahorro en los 
Costos de 
Transporte
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beneficios se empiezan a registrar en el último año de inversión, mostrando un saldo 
positivo a partir del año 2020. Se puede observar que los costos de manteniendo son 
menores en relación a los beneficios totales en el año correspondiente a cada ejecución 
de mantenimiento.  
Tabla 41 (Flujo Económico del proyecto) 
ECONOMICO 
 
La tabla 41, nos arroja que los costos de inversión a precio económico (construcción más 
supervisión) totalizan  $ 8,212,747.08. Los costos de mantenimiento se hacen cada 3 
años el monto alcanzado por intervención es de $ 191,886.61 dólares. También se 
muestran los ingresos netos de la producción agrícola, el ahorro de tiempo de viaje y el 
ahorro en los costos de transporte por el cruce del puente, todos estos en concepto de 
2016 $260,255.82 $18,217.91 $0.00 $278,473.72 -$278,473.72
2017 $895,280.01 $62,669.60 $0.00 $957,949.61 -$957,949.61
2018 $1,431,407.00 $100,198.49 $0.00 $1,531,605.49 -$1,531,605.49
2019 $5,088,521.74 $356,196.52 $0.00 $5,444,718.26 $397,932.33 $99,490.04 -$4,947,295.90
2020 $0.00 $1,000,919.41 $0.00 $417,828.95 $104,505.68 $1,523,254.04
2021 $0.00 $1,028,187.19 $0.00 $440,809.54 $110,296.90 $1,579,293.63
2022 $191,886.61 $191,886.61 $1,057,130.67 $0.00 $465,054.06 $116,409.25 $1,446,707.36
2023 $0.00 $0.00 $1,086,651.56 $0.00 $490,632.04 $122,860.53 $1,700,144.12
2024 $0.00 $0.00 $1,117,401.73 $0.00 $517,616.80 $129,669.56 $1,764,688.09
2025 $191,886.61 $191,886.61 $1,147,419.24 $0.00 $546,085.72 $136,856.18 $1,638,474.53
2026 $0.00 $0.00 $1,177,873.45 $0.00 $578,850.86 $145,125.64 $1,901,849.96
2027 $0.00 $0.00 $1,208,754.32 $0.00 $613,581.92 $153,895.05 $1,976,231.28
2028 $191,886.61 $191,886.61 $1,240,022.55 $0.00 $650,396.83 $163,194.64 $1,861,727.41
2029 $0.00 $0.00 $1,271,713.06 $0.00 $689,420.64 $173,056.48 $2,134,190.18
2030 $0.00 $0.00 $1,304,390.78 $0.00 $730,785.88 $183,514.60 $2,218,691.26
2031 $191,886.61 $191,886.61 $1,339,365.14 $0.00 $778,286.96 $195,522.64 $2,121,288.12
2032 $0.00 $0.00 $1,372,563.79 $0.00 $828,875.61 $208,316.77 $2,409,756.18
2033 $0.00 $0.00 $1,406,462.65 $0.00 $882,752.53 $221,948.48 $2,511,163.66
2034 $191,886.61 $191,886.61 $1,440,957.25 $0.00 $940,131.44 $236,472.63 $2,425,674.71
2035 $0.00 $0.00 $1,476,297.86 $0.00 $1,001,239.99 $251,947.67 $2,729,485.53
2036 $0.00 $0.00 $1,512,505.23 $0.00 $1,066,320.59 $268,435.90 $2,847,261.72
2037 $191,886.61 $191,886.61 $1,549,600.61 $0.00 $1,135,631.42 $286,003.67 $2,779,349.09
2038 $0.00 $1,587,605.78 $0.00 $1,209,447.47 $304,721.71 $3,101,774.96
Año
Costos del proyecto Beneficios del Proyecto Flujos netos
Construcción Costos de 
supervisión
Mantenimiento 
Rutinario y 
Periódico
Costos 
Totales
Ingreso Neto 
de la 
producción
Pérdidas 
Evitadas en la 
producción
Ahorro en el 
tiempo de 
Viaje
Ahorro en los 
Costos de 
Transporte
Flujo neto 
Económico
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beneficios. El flujo neto (inversión – beneficios) muestra resultados negativos a desde el 
año 2016 hasta el año 2019, representado por la inversión del proyecto, sin embargo los 
beneficios se empiezan a registrar en el último año de inversión, mostrando un saldo 
positivo a partir del año 2020. Se puede observar que los costos de manteniendo son 
menores en relación a los beneficios totales en el año correspondiente a cada ejecución 
de mantenimiento. 
Con este flujo se procedió al cálculo de los parámetros, con una tasa de actualización del 
8% a 20 años, se obtuvo un Valor Actualizado de los Ingresos Netos Financieros, por un 
monto de US$ 11,966,563.54 dólares y Económico US$ 10,033,963.53 dólares. La tasa 
de rendimiento de la inversión resultante para el horizonte de vida de 20 años es del 
19.84 %. Mostrando lo anterior una rentabilidad económica por encima de la tasa de 
corte. 
La siguiente tabla muestra los resultados de rentabilidad para los 20 años de evaluación. 
Tabla 42 (Escenarios Financiero – Económico de la Rentabilidad a 20 años) 
Financiero 
Escenario VAN TIR (%) 
Alternativa base $ 11,966,563.54 19.84% 
 
Económico 
Escenario VAN TIR (%) 
Alternativa base 
$ 
10,033,963.53 19.84% 
 
                                  Fuente: Cálculos Propios.   
5.5 Análisis de Sensibilidad 
Con la finalidad de prever algunas situaciones de riesgo relacionadas a cambios en los 
montos de inversión y en los beneficios que brindará el proyecto, se realizaron 
simulaciones afectando las variables que intervienen en el cálculo de la rentabilidad, para 
ver hasta qué grado el Proyecto es sensible a dichas variaciones. 
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1. Los escenarios previstos en el análisis de sensibilidad son los siguientes: 
Aumento de un 10% en los costos de construcción y de mantenimiento, 
manteniendo constantes los beneficios. 
2. Aumento de un 20% en los costos de construcción y de mantenimiento, 
manteniendo constantes los beneficios. 
3. Disminución de un 10% en los beneficios alcanzados (pérdida evitada por tiempo 
de viaje de los usuarios y pérdidas evitadas agropecuaria), manteniendo 
constantes los costos.  
4. Disminución de un 20% en los beneficios alcanzados (pérdida evitada por tiempo 
de viaje de los usuarios y pérdidas evitadas agropecuaria), manteniendo 
constantes los costos.  
5. Una combinación de un aumento del 20% en los costos de construcción y de 
mantenimiento y disminución del 20% en los beneficios. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
Financieros 
Escenario VAN TIR (%) 
Alternativa base $ 11,966,563.54 19.84% 
Mas 10% costos $ 10,974,035.18 18.09% 
Mas 20% costos $ 9,981,506.83 16.58% 
Menos 10% beneficios $ 9,777,378.83 17.91% 
Menos 20% beneficios $ 7,588,194.12 15.90% 
Mas 20% costos y menos 20% beneficios  $  4,906,271.41  12.26% 
 
Economicos 
Escenario VAN TIR (%) 
Alternativa base $ 10,033,963.53 19.84% 
Mas 10% costos $ 9,201,728.50 18.09% 
Mas 20% costos $ 8,369,493.47 16.58% 
Menos 10% beneficios $ 8,198,332.15 17.91% 
Menos 20% beneficios $ 6,362,700.77 15.90% 
Mas 20% costos y menos 20% beneficios  $  4,113,908.58  12.26% 
           Fuente: Cálculos Propios. 
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Como se puede apreciar en los resultados de la evaluación económica el proyecto es 
rentable incluso cuando se evalúan en la situación posible más crítica, cuando hay 
una combinación de incremento de 20% costos y reducción de 20% de beneficios. En 
este sentido podemos afirmar que el proyecto presenta un grado alto de seguridad en 
caso de ejecutarse ya que en todos los escenarios planteados, aun en el más crítico, 
siguen siendo alternativas rentables, presenta indicadores superiores a los mínimos 
requeridos para la selección de rentabilidad del proyecto (VAN >0 y TIR >8%). 
5.6 Análisis del Momento Optimo 
 Este análisis se hace con el objetivo de conocer qué pasa si se posterga la 
construcción del puente. En el presente estudio, se ha analizado posponer la inversión 
un año, los resultados reflejan un VAN y una TIR mayor, indicando lo anterior que la 
construcción puede postergarse un año después del planificado. De manera que, si el 
proyecto es realizado en la situación inicial la Tasa de Retorno Económica es del 19.84 
Año Inicio año base
Posponer un 
año
Flujo 
incremental 
propuesto
2016 -$278,473.72 -$278,473.72
2017 -$957,949.61 -$278,473.72 -$679,475.89
2018 -$1,531,605.49 -$957,949.61 -$573,655.87
2019 -$4,947,295.90 -$1,531,605.49 -$3,415,690.41
2020 $1,523,254.04 -$4,947,295.90 $6,470,549.94
2021 $1,579,293.63 $1,523,254.04 $56,039.59
2022 $1,446,707.36 $1,579,293.63 -$132,586.27
2023 $1,700,144.12 $1,446,707.36 $253,436.76
2024 $1,764,688.09 $1,700,144.12 $64,543.96
2025 $1,638,474.53 $1,764,688.09 -$126,213.56
2026 $1,901,849.96 $1,638,474.53 $263,375.43
2027 $1,976,231.28 $1,901,849.96 $74,381.32
2028 $1,861,727.41 $1,976,231.28 -$114,503.88
2029 $2,134,190.18 $1,861,727.41 $272,462.78
2030 $2,218,691.26 $2,134,190.18 $84,501.08
2031 $2,121,288.12 $2,218,691.26 -$97,403.14
2032 $2,409,756.18 $2,121,288.12 $288,468.05
2033 $2,511,163.66 $2,409,756.18 $101,407.48
2034 $2,425,674.71 $2,511,163.66 -$85,488.95
2035 $2,729,485.53 $2,425,674.71 $303,810.81
2036 $2,847,261.72 $2,729,485.53 $117,776.19
2037 $2,779,349.09 $2,847,261.72 -$67,912.62
2038 $3,101,774.96 $2,779,349.09 $322,425.87
VAN 10,033,963.53 8,582,934.63 1,451,028.90   
TIR 19.84% 19.64% 20.72%
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%. Si la construcción se posterga un año, dicha tasa incrementa a 20.72%. La 
siguiente tabla muestra estos resultados obtenidos. 
5.7 Conclusiones y Recomendaciones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos luego de evaluar el proyecto de Construcción del 
puente podemos afirmar que el proyecto es rentable, obteniendo resultados con un VAN 
de US$ 11.967  millones y una TIR de 19.84% a precio financiero y a precio económico 
VAN de US$ 10.034 millones con una TIR igual a 19.84%. 
Asimismo, el proyecto es apropiado técnicamente dado que soportará las cargas que se 
tiene previsto pasarán por cada uno de los puentes en base al diagrama de cargas 
permisibles del MTI.  
Con la ejecución de este proyecto se estará dando una respuesta positiva permanente a 
la problemática actual que sufren los habitantes del área de influencia de cortes 
constantes en la carretera debido a que no existe una estructura de drenaje mayor 
(puente) y a las constantes crecidas del rio quedando incomunicados con las demás 
comunidades de la zona. 
Al realizarle un análisis de sensibilidad al proyecto, éste arroja resultados que aseguran 
la sostenibilidad del mismo en el horizonte, dando resultados superiores a la tasa de 
descuento considerada que es del 8 %. Las hipótesis en la Sensibilidad son un aumento 
del 10% y 20% en los costos, una reducción del 10% y 20% delas pérdidas evitadas 
además de un análisis combinado de +20% en los costos y -20% en pérdidas evitadas. 
En el hipotético caso de que se lleguen a dar todas estas condiciones adversas para el 
proyecto éste seguirá siendo rentable para ejecutarse, aún en la condición más crítica, 
por lo que el nivel de confianza que brinda el proyecto es alto.  
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6 METODOLOGIA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO 
 
6.1 Introducción 
En Nicaragua no existe un puente completamente construido bajo el método de 
dovelas sucesivas de concreto pos tensado, sin embargo estas estructuras han sido 
construidas en otros países desde los años 1930, el primer puente que se conoce 
construido por voladizos sucesivos fue el puente sobre el río Peixe en Herval (Brasil), 
su autor Emilio Henrique Baumgart; diseño un puente de hormigón armado de dintel 
continuo de tres vanos, con 68 m de luz en el claro central.  Actualmente en países 
con mayores desarrollos en sus tecnologías constructivas y equipos de grandes 
alcances pueden construir puentes con este método de voladizos sucesivos con luces 
centrales entre 50 y 250 m. el rango de luces habitual para dovelas coladas “in situ” se 
manejan en los rangos de 125 a 175 m, mientras que para las dovelas prefabricadas 
es algo menor, de 60 a 130 m. 
Como bien se ha dicho los puentes por voladizos sucesivos hacen referencia a 
procedimiento de construcción utilizados con frecuencia en puentes e grandes luces 
que se deben vencer.  
El método consiste básicamente en construir la superestructura a partir de las pilas o 
dovelas cero, por dovelas, coladas  “in situ”, estas avanzan en voladizos a medida que 
las anteriores se encuentran erigidas. Sucesivamente se realiza un proceso repetitivo 
entre tableros que se van pos tensando uno a uno y que se soportando sobre el peso 
propio de la estructura misma en construcción de forma equilibrada para evitar vuelcos 
de la misma. 
Este método exime del uso de andamios, cimbras y puntales,  y de las cimentaciones 
profundas sobre lechos de ríos y valles con gálibos grandes, permite la circulación y 
navegación de embarcaciones  
El uso de carros de avance que soportan las cargas de las dovelas coladas en situ 
sirve de cimbras móviles, generando secciones para puentes como una sola viga de 
sección hueca construida con hormigón y pos tensado con cables de alta resistencia 
una a una y finalmente tota la estructura.  
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En este caso se está considerando el uso de dos pares de carros de avance de forma 
independiente para que ambas secciones  avancen de forma lineal hacia sus 
extremos, se mantenga el equilibrio y garantice el avance en el menor tiempo posible, 
de esta forma ambas secciones se aproximaran pero trabajan independientemente, 
apoyada cada una en la dovela cero de cada pila.   
Una vez construida cada pila del puente con sus respectivos niveles y elevaciones son 
colocados  sus apoyos (tipo POT)(4 c/u) en los puntos y coordenadas definidas en los 
planos constructivos, posteriormente se precede a encofrar  y armar el acero de 
refuerzo para la dovela cero con sus respectivos ductos metálicos, anclajes activos y 
pasivos,   sobre las pilas.   Esta dovela 0 pesa más que las demás dovelas, debido a 
la sección y sus macizado. Las siguientes dovelas se colocan alternativamente a cada 
lado de la dovela 0, mediante el carro de avance,  configurando una sección de cajón 
tipo T. 
El diseño del puente Panaloya cuenta además de una cementación profunda con 
pilotes perforados y colados en situ, una tecnología de punta en Nicaragua que permite 
construir pilotes de 1m de diámetro bajo las zapatas de pilas y estribos del puente. 
A continuación se definirá de forma completa la construcción mediante el avance por 
voladizos sucesiva con dovelas construidas ‟in situ‟ con todas sus variantes, además 
del método de cimentación y la construcción de la sub subestructura de forma en que 
se están construyendo las obras.  Proceso que no cuenta el contratista para sus 
etapas. 
6.2 Objetivo 
Describir una guía metodológica constructiva del puente con el método de dovelas 
sucesivas coladas del puente en situ. 
6.3 Alcances 
-    Definir los elementos cimentación profunda (Pilotes) 
-    Definir los elementos pilas y estribos 
-    Definir los distintos elementos que componen el tablero (Súper estructura) 
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-    Definir los elementos de accesos (Muros de Tierra Armada) 
Métodos y Sistemas Constructivos 
A partir de una clasificación básica de los procedimientos constructivos (hormigonado 
in Situ, prefabricación total o parcial, otros), se plantea una relación entre los distintos 
Sistemas y los tipos estructurales, relacionándolos con la luz principal a salvar. 
Qué entendemos por Método y por Sistema. 
El Método define el procedimiento en general.  Hormigonados en sitio o prefabricamos, 
ya sean pretensados o pos tensados, en cambio el sistema suele referirse a un 
conjunto de dispositivos que aplicados con determinada tecnología permiten lograr un 
Método constructivo.  
Rogelio Daniel • Presidente de la Comisión Directiva de la Asociación de Ingenieros 
Estructurales, AIE - Buenos Aires Argentina.  Describe lo siguiente. 
Existe una relación entre el diseño estructural y los métodos y sistema constructivo a 
utilizar para la construcción del puente. 
Este se basa en función del tipo estructural, cómo se interrelacionan las etapas de 
proyecto con la de construcción, ésta última desde el punto de vista de la elección del 
procedimiento de construcción. 
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El tipo de obstáculo a salvar define el tipo de puente a proyectar, dependiendo de lo 
que se ha definido como grados de complejidad de la obra, cabe la posibilidad de 
realizar el proyecto sin tener previamente definido un método de construcción (simple) 
o en el otro extremo tener que definir previamente cuáles son las posibilidades 
constructivas para luego adaptar el diseño estructural de las distintas partes de la obra. 
 
Factores que inciden en la elección del Sistema Constructivo 
Los factores constructivos se pueden resumir de la siguiente manera: 
• Obstáculo a salvar 
• Magnitudes de la obra 
 Volumen 
 Repetitividad 
 Geometría 
• Emplazamiento de la obra 
 Distancia a centros de producción o abastecimiento 
Ilustración 30 (Factores que insiden en selección de un sistema constructivo) 
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 Accesibilidad  
 Equipamiento 
 Medios de transporte, izaje y montaje 
 Equipos tecnológicos auxiliares 
 Presupuesto para el desarrollo de la obra. 
 Fondos nacionales 
 Fondos externos 
Relación entre el Sistema Constructivo y la luz principal del Puente 
Es posible correlacionar el sistema constructivo con la luz principal a salvar, 
fundamentalmente través del tipo estructural que mejor se acomoda para cada rango 
de luz que se quiera vencer.  En el siguiente cuadro se resume el tipo estructural que 
mejor se acomoda para cada rango de luz. 
 
Fuente métodos y sistemas constructivos de puentes de hormigón de reciente 
utilización en la república argentina 
Como se puede observar en la clasificación anterior los puentes con voladizos 
sucesivos pueden llegar a tener entre 100 y 210 m en su claro central más largo, las 
aplicaciones de cada metodología para puentes son bastante variables y cada uno es 
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lo suficientemente grande como para hacer una  buena investigación,  por eso, es  
bueno  aclarar  la metodología presentada en este documento de tesis de evaluación 
ex antes se centrará más en el proceso constructivo de los puentes en el de voladizos 
sucesivos con dovelas construidas in situ, el que no estaba contemplado inicialmente 
en el diseño. 
De acuerdo con el especialista, Javier Manterola existen 3 condiciones que permiten 
explicar la creación de determinados grupos de puentes en los cuales se relacionan 
parámetros geométricos que optimicen el coste, la construcción y una respuesta 
resistente. 
•  Destacan elementos de peso controlable y manejable, la viga elemental o la dovela. 
• La estructura va resistiendo conforme se construye, estableciéndose durante el 
proceso  de  construcción  mecanismos  resistentes  similares  a  cómo  va  a funcionar 
el puente en servicio, lo cual es fundamental para que el dimensionamiento de la 
estructura no venga condicionado por fases provisionales. 
•   El peso de los elementos básicos, su forma de puesta en obra y los medios 
necesarios para su construcción están relacionados equilibradamente. 
A partir de estas 3 condiciones es que se puede llegar a definir el proceso constructivo, 
la forma y el comportamiento de un puente. Teniendo como base los materiales, la 
respuesta estructural y el proceso constructivo que llega a optimizar la clasificación y 
el desarrollo de modelos de puentes para condiciones determinantes como las luces 
que se deben manejar en una situación en particular. 
Los modelos de puentes se convierten en una herramienta muy importante a la hora  
de  escoger  qué  tipología  de  puente  debe  ser  utilizada  por  un  ingeniero. Teniendo 
en cuenta que los modelos son una guía, pero no una ley o norma, a dichos modelos 
se les puede  hacer algunas modificaciones  que permitan  que el proyecto se 
desarrolle de la mejor manera. 
Siendo estricto en la revisión de los distintos procesos constructivos de los puentes, 
se observa que tienen sus aspectos positivos y negativos, por eso es importante tener 
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bien en claro el modelo que se va a utilizar y establecer desde un principio cuales 
pueden ser los problemas que se pueden generar durante el proceso constructivo, el 
cual es clave en un proyecto de puentes por no decir que todas las estructuras que el 
hombre construye. 
6.4 Construcción de Puentes por Voladizos Sucesivos 
Análisis y dimensionamiento de puentes construidos por voladizos sucesivos                                
Actualmente   los  estándares   de   calidad   de   las  nuevas   infraestructuras   de 
transporte: autovías y ferrocarril de alta velocidad, requieren la construcción de gran 
número de viaductos de luces medias y grandes, que representan cada vez un mayor  
porcentaje  de obra dentro  de  los contratos.  Con el pasar  del tiempo  se observa 
que aumentan las situaciones en las que la construcción de los viaductos condiciona 
el plazo de la obra o se convierte en un factor determinante e importante del  
presupuesto.  Por lo  tanto  se vuelve  necesario  el desarrollo  de  sistemas  de 
construcción de viaductos que permitan resolver la ejecución con rapidez, economía y 
calidad requeridas. 
En la construcción de los puentes, existen 2 posibilidades, la industrialización de 
tableros construidos “in situ” o el sistema de prefabricación. 
La industrialización del tablero hormigonado “in situ”, se  basa en  la repetición de 
procesos de fabricación de elementos iguales y la utilización de medios auxiliares que 
optimicen los rendimientos, como la utilización de cimbras, encofrados fijos y 
prefabricación de la ferralla. 
Para estructuras de luces medias o grandes, en el caso de estructuras de hormigón, 
la prefabricación se encuentra con el problema de la limitación de los pesos que 
pueden manejarse y trasladarse; por lo tanto, se ha optado por dividir la estructura en 
elementos que se puedan ensamblar en la obra. 
Concreto Estructural para Pretensado y Pos tensado 
Los componentes principales del concreto para pretensado son: cemento portland, 
agua y áridos. 
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Los áridos para el concreto del pretensado deben ser inertes, duros, no porosos, no 
expansivos, limpios y han de poseer el tamaño y forma adecuados. 
• Resistencia a la compresión. Deberán estar de acuerdo los artículos de la sección 
602.- CONCRETO ESTRUCTURAL Y LA SECCIÓN 603. ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO PRESFORZADO se define la resistencia característica del concreto, sus 
materiales y aditivos para el curado, así como (f´C) como el valor que se debe adoptar 
para la resistencia a compresión del concreto.  
• Resistencia a la tracción. Su valor se encuentra en torno al 10-20 % de la resistencia 
a compresión. Para determinar su valor se suele recurrir a ensayos de tracción 
indirecta.  
• Módulo de elasticidad.  La curva característica de tensión-deformación del  
hormigón  tiene  tres  tramos  que  se  pueden  distinguir:  el  primer tramo consta de 
un comportamiento lineal desde cero hasta un 40% de la resistencia a compresión 
última; el segundo tramo parte desde el final del primer tramo hasta un 70% de la 
resistencia última, donde se puede observar un decrecimiento de la pendiente de la 
curva teniendo como consecuencia una pérdida de rigidez; el último tramo se 
corresponde con las cargas últimas para las que empiezan a aparecer fisuras. Debido 
a que la curva tensión-deformación es curvilínea en dos tramos, se pueden definir dos 
módulos de elasticidad: el módulo tangente (E0) y el módulo secante (E). Para los 
puntos situados por encima del dentro del tramo elástico, se le aplica el módulo 
tangente, siendo la pendiente del tramo recto. Para los puntos situados por encima del 
40 % de la resistencia última se define el módulo secante, como pendiente de la recta 
que une dicho punto con el origen. 
• Retracción. Se  trata de  la pérdida de humedad  del hormigón  con el tiempo. Esto 
provoca el decremento del volumen. Existen dos tipos de retracción: la retracción 
plástica y la retracción por secado. La retracción plástica se da durante las primeras 
horas tras el vertido del hormigón. La retracción por secado ocurre cuando la pieza ha 
adquirido la forma final  y  se  ha  producido  una  fracción  importante  de  la  hidratación 
química. 
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• Fluencia.    Se  trata  de  la deformación  del  hormigón  ante  una  carga constante 
en el tiempo. 
Acero de refuerzo para las armaduras activas cables de (Pre esfuerzo)  
Las  armaduras  activas  consisten  en  unos  torones  que  están  compuestos  de 
cordones paralelos que a su vez están compuestos de alambres arrollados, colocados 
en ductos y anclajes activos y pasivos. 
Toda la información acerca de este acero se puede encontrar en el la sección 603.8- 
603.17n de la NIC 2000 
Las  propiedades  más  importantes  son  el  módulo  de  elasticidad  (Es),  el  límite 
elástico (fy), la resistencia última (fu) y la relajación del acero a las 1000 horas. 
La magnitud de las pérdidas ocasionadas por el pretensado es de 200-400 MPa, por 
lo tanto, el pretensado inicial debe ser elevado, con aceros de alta resistencia. 
El análisis y dimensionamiento de puentes construidos por voladizos sucesivos   
consigue compensar las pérdidas y obtener un nivel de tensiones adecuado para que 
se produzca un sistema auto equilibrado con las fuerza de pretensado. 
La  relajación  del  acero  de  las  armaduras  activas  sucede  cuando  estas  están 
sometidas a una deformación constante, lo que provoca una disminución de las 
tensiones. La técnica consiste en provocar una elongación permanente en el acero 
sometiéndolo hasta una tensión del 70 % de su resistencia última a una temperatura 
entre los 20 y 100 ºC. 
  Anclajes  no  adherentes.  La  fuerza  de Pos tensado  se  transmite 
exclusivamente por el apoyo del anclaje sobre la sección extrema de la pieza. 
 
Los Anclajes son la sujeción de la armadura para conservar la fuerza de pretensado 
y transmitírsela al concreto. 
Anclajes Activos: Estos son los anclajes que se sitúan en los extremo de los torones 
desde los que se realiza la operación de tesado. Su forma debe ser tal que se pueda 
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anclar el gato de tesado a los tendones. Los anclajes más utilizados son los siguientes: 
Anclajes de cuña, se hace pasar cada uno de los cables que componen el toron por 
un orificio cilíndrico practicado en la base del anclaje para posteriormente introducir 
las cuñas y fijar el torón. Las cuñas son tronco- cónicas para incrustarse en la 
superficie cilíndrica del cordón. La principal desventaja de este tipo de anclaje es la 
pérdida de la fuerza de pretensado producida por el deslizamiento relativo entre la 
cuña y el torón y por el efecto de penetración de las mismas. 
Anclaje mediante cabezas recalcadas. Consiste en hacer pasar cada uno de los 
cordones por los orificios de un disco.  Con una máquina  portátil  se recalcan los 
extremos de los alambres formando una cabeza de remache de diámetro superior al 
orificio del disco. El disco está dotado de un sistema para la sujeción del gato de 
tesado. Entre el disco y la pieza se coloca una placa de reparto de la fuerza sobre la 
pieza. 
Anclajes Pasivos: Su misión es la del anclaje puesto que los cables no se tesan en 
los anclajes pasivos. Según el mecanismo desarrollado por el anclaje pasivo para la 
sujeción del tendón se pueden clasificar en: 
Anclajes adherentes. La fuerza de pretensado se transmite al hormigón por la  
adherencia  entre  el  hormigón  y  los  elementos  del  tendón  que  se encuentran 
embebidos en él. La desventaja es que el anclaje necesita una cierta longitud a partir 
del anclaje para que se transmita toda la fuerza de pretensado al hormigón. Se llama 
longitud de anclaje y a lo largo de ella el pretensado no es totalmente efectivo. 
Anclajes semi-adherentes. La fuerza de pretensado se transmite en parte por 
adherencia y en parte por el apoyo directo del anclaje sobre el hormigón. 
Gatos Hidráulicos: La mayoría de los tipos de gatos disponen de un mecanismo 
auxiliar que sirve para empujar  y  clavar  las  cuñas  antes  de  la transferencia,  
reduciendo  el  efecto  de penetración de cuñas. 
Los gatos suelen funcionar con dos bombas: una de alta presión para la operación de 
tesado y otra de baja presión para el clavado de las cuñas. 
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6.5 Método de Avance en Voladizo Sucesivo. 
VOLADIZOS SUCESIVOS HORMIGONADOS IN SITU 
Se puede definir el sistema constructivo “In Situ” como la ejecución de la estructura 
vertiendo el hormigón fresco sobre un encofrado que aloja las armaduras, activas o 
pasivas, que han sido previamente dispuestas. Es el método constructivo de 
estructuras de hormigón más antiguo. Desde el punto de vista de la ejecución de un 
puente, no siempre es aplicable, teniendo en cuenta los requerimientos de 
apuntalamiento del encofrado (cimbra) que dependen del emplazamiento y de la 
geometría del puente.  
Mientras   que   el   sistema   constructivo   por   voladizos   sucesivos   con   dovelas 
hormigonadas “In Situ” consiste en  la construcción equilibrada, a un  lado y otro de 
cada pila, de tramos de tablero. El tablero se subdivide en dovelas cuya longitud oscila 
entre 3 m y 5 m que se van construyendo una a continuación de otra. De esta manera  
los  voladizos  van  aumentando  y  se  ayudan  de  cimbras metálicas  que encuentran 
su apoyo en la parte del tablero ya construida. 
Para construir las dovelas se utilizan carros de avance que se apoyan en la parte que 
ya está construida.  Hormigonado  las  dovelas  sucesivamente  sobre  los  carros,  se  
va avanzando en forma de “T” desde las pilas hacia el centro de cada vano, 
conectando allí con el voladizo anterior mediante una dovela clave la No. 0. Una vez 
terminados los voladizos de una pila, se pasa a la pila siguiente y se repite todo el 
proceso descrito. 
Hay veces que las luces que deben superar estos voladizos son considerablemente 
grandes y los esfuerzos a los que se encuentra sometidos la estructura pueden ser 
superiores en construcción que en servicio. En esas ocasiones se puede colocar un 
atirantamiento provisional con el objetivo de que reduzcan estos esfuerzos durante el 
periodo de construcción, una vez el puente deje de trabajar como un voladizo se 
procedería a retirar este atirantamiento. 
Al  inicio  de cada voladizo  hay  que  construir  la primera  dovela  sobre  la parte 
superior  de  la pila.  Esta  dovela,  conocida  como  dovela  0 o  dovela de  pila,  se 
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construye con un encontrado convencional montado sobre la pila, y ha de tener la 
longitud suficiente para que se puedan montar los carros de avance sobre ella. A partir 
de esta dovela, la construcción se continúa con los carros de avance que cuelgan el 
encofrado para la siguiente dovela de la parte ya construida. El hormigonado se hace 
de forma que no se presente más del peso de una dovela como carga desequilibrada 
a cada lado de la pila. 
Resumiendo, podemos enumerar las siguientes operaciones de un avance por 
voladizos sucesivos: 
1. Operaciones preliminares 
• Ejecución de las dovelas 0. 
• Montaje de los carros de avance. 
2. Operaciones básicas de ciclo: 
• Avance del carro. 
• Colocación del encofrado exterior en sus  coordenadas. 
• Avance y situación del encofrado interior en sus  coordenadas. 
• Colocación de la ferralla de la sección y tapes frontales de solera. 
• Situación de los tapes frontales de hastiales y losa de tablero. 
• Comprobación y ajuste topográfico de coordenadas. 
• Hormigonado de la dovela. 
• Despegue de  encofrado interior,  desencofrado de  tapes frontales y enfilado y tesado 
de cables del proceso constructivo de la dovela e inyección de las dovelas 
• Curado del hormigón. 
3. Operaciones posteriores: 
• Desmontaje de carros. 
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• Transporte de los mismos hasta su nueva ubicación. 
• Ejecución de dovelas de cierre y de estribo. 
• Enfilado y tesado de cables de continuidad. 
Ejecución de la Dovela ‘‘0’’ (dovela de la pila) 
La ejecución de la dovela 0 puede descomponer en tres etapas 
•  Etapa 1: Consiste en la construcción de la solera o losa inferior de la sección, ésta,  
se  descompone   en  las  siguientes  operaciones:   colocación   de   la plataforma de 
sustentación de los encofrados de la dovela 0 incluyendo el montaje del encofrado 
inferior de la losa, montaje de los encofrados laterales de los alzados de la losa, 
ferrallado de la losa y hormigonado. 
Para  todas  estas  se  suele  disponer  de  una  grúa  torre  correspondiente, colocada 
a pie de pila. 
• Etapa 2: Esta etapa comprende la ejecución de los alzados laterales y las riostras 
transversales. Dado que en la etapa 1, ya se tiene encofrada la parte exterior, las 
acciones a realizar son: ferrallado de los tabiques y alzados laterales de la sección, 
encofrados interiores, hormigonado y retirada de los encofrados interiores. 
• Etapa 3: La tercera etapa de la ejecución de la dovela 0 consiste en la realización de 
la losa superior de la sección de hormigón. Las operaciones a realizar en esta fase 
son: apeo interior de la losa superior, colocación del encofrado interior sobre dicho 
apeo, ferrallado de la losa y hormigonado, desencofrado y retirada del sistema de 
sustentación del encofrado. 
Ejecución del Tablero 
A medida que se van hormigonando parejas de dovelas, se van introduciendo el 
pretensado   de   voladizos,   llamado   también   pretensado   isostático   porque   se 
introduce en un esquema estructural isostático. Este pretensado está constituido por 
uno o más cables para cada alma, y va anclado en las esquinas superiores de la 
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sección  transversal.  A estas esquinas se las dota de cartelas para disponer de 
espacio suficiente para los anclajes. El hormigón ha de tener una determinada 
resistencia antes de poner en carga los anclajes. 
Existen 3 medios para la construcción de tableros en avance en voladizo, el carro de 
avance, el uso de vigas autorizables, y el carro de avance modificado es decir avance 
en voladizo por un solo lado. De acuerdo con el alcance de este trabajo, se hablará 
del carro de avance. 
Carros de Avance 
El carro de avance es el más común de todos los medios para construir tableros en 
avance en voladizo, aunque se encuentran algunas modificaciones en su uso, por lo 
general el principio de funcionamiento y operación es el mismo. 
Un carro funciona como avance del puente, es el punto de trabajo de los operarios, 
puede trasladar las dovelas y colocarlas o directamente llevan encofrados con los que  
van haciendo las dovelas “In Situ”  
Un carro de avance consta de: 
•  Vigas  metálicas  principales: Son  los  elementos  portantes.  Componen  la 
estructura  principal  del  carro  y  son  las  encargadas  de  soportar  las solicitaciones  
transmitidas  por  los  encofrados  y  transmitirlas  al  tablero, (dovela   hormigonada),   
donde   deben   estar   debidamente   ancladas.    
• Viga metálica transversal: Los carros de avance se arman con dos vigas de celosía 
ubicadas transversalmente con respecto a las vigas principales, proporcionando así la 
rigidez y la capacidad portante necesaria al conjunto, además permite la transmisión 
de todos los esfuerzos y solicitaciones producidas por el hormigón y el peso de la 
estructura. 
•  Apoyos frontales: Los apoyos están formados por las ruedas que son las que 
permiten que el carro se desplace de un una dovela a otra, y un gato vertical sobre el 
que se apoya en la fase de hormigonado de la dovela. El gato tiene como función 
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nivelar el carro de avance antes de empezar el hormigonado, permitiendo  así que  se 
elimine  el efecto  de  la deformación  del carro  de avance. 
•     Anclaje trasero: El anclaje vertical permite evitar el vuelco que se produciría por el 
peso de hormigón fresco. En las dovelas se disponen un conjunto de orificios para 
pasar las barras de anclaje del carro. Los orificios deben ubicarse  en  la parte  
delantera  y  trasera  de  la dovela,  para  que  los  de adelante pasen a funcionar como 
traseros en la siguiente fase y así evitar tener que hacer más orificios por toda la 
dovela. 
En el momento en el que el carro empieza el movimiento hacia adelante, también 
existe la posibilidad de que se genere un vuelco, si el centro de gravedad del todo el 
conjunto se encuentra por delante de las ruedas. Para estos casos la parte de atrás se 
debe anclar en la viga de rodadura con unas ruedas que hacen tope en el ala superior 
de la viga,  la cual debe estar anclada al hormigón. 
En el caso de puentes curvos a veces se recurre a carros lastrados en la parte  trasera  
para  evitar  el  vuelco,  ante  la  dificultad  de  reutilizar  los orificios dejados al efecto 
en una dovela anterior. Siempre que se pueda debe evitarse este procedimiento de 
contrapeso ya que el peso del carro se incrementa con el lastre y, por lo tanto, los 
esfuerzos que produce durante la construcción. 
•  Vigas de rodadura: Esta viga es la que usa el carro para desplazarse de una dovela 
a otra. Cuando se ha pretensado la dovela recién finalizada el carro de avance se 
apoya en el hormigón de la dovela por medio de los gatos que dispone, liberándose 
así la viga de rodadura la cual puede moverse hacia adelante hasta ocupar la siguiente 
posición y así repetir el ciclo. 
• Vigas y elementos que soportan el encofrado: Estos elementos conforman unos 
conjuntos soporte de los diferentes encofrados empleados en la construcción  de  las  
dovelas: exterior,  interior  y  plataforma  inferior;  los cuales penden de los cuelgues, 
de las vigas de celosía y de la rodadura del encofrado interior a través de barras 
roscadas, rodillos y cabestrantes. Se trata en definitiva, de unas armaduras que sirven 
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de estructura para conformar los diferentes encofrados. Las vigas que soportan, se 
apoyan en la parte delantera en la dovela recién hormigonada. 
• Pisos de trabajo: Los pisos de trabajo y la estructura portante de los mismos, se 
convierten en un espacio de trabajo adecuado a las características operativas de los 
carros de avance, disponiendo de medidas de protección colectivas,  aunque  no  
deben  ser  utilizados  como  zonas  de  acopio  de materiales. 
• Elementos auxiliares: Dentro de esta categoría se engloban los elementos necesarios 
para el correcto funcionamiento de los carros: rodadura del encofrado  interior,  
castillete para el apoyo del encofrado del voladizo en lanzamiento, equipo hidráulico, 
barras de cuelgue, anclajes, etc. 
• Plataformas  auxiliares: Son  opcionales  y  sirven  de  soporte  para  los operarios 
que construyen la dovela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de los carros de avance se inicia apenas finaliza la construcción de la dovela 0. 
A partir de ese momento se puede elevar uno de los carros de avance para su posterior  
montaje y utilización en la construcción de la dovela 1 que,  una vez finalizada, sirve 
para desplazar el primer carro sobre ella y, así se puede liberar la cabeza de la pila 
para que pueda recibir  al segundo  carro.  Tras el proceso  de montaje del segundo 
Ilustración 31 (Vista de un sistema con los carros de avance) 
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carro, se puede iniciar la construcción de las diversas dovelas de forma simétrica y en 
sentidos opuestos a partir de la pila. 
Para el procedimiento de montaje de los carros se siguieron los pasos descritos a 
continuación: 
1. Ajustes de carril y carril: Estos se ubican sobre la dovela construida, es decir la 
dovela de apoyo. 
2. Carros y vigas principales en rombo: Son el segundo conjunto a montar, formado 
por dos vigas de celosía de forma romboidal que se desplazan sobre las vigas carril y 
montan todos los elementos de transporte y anclaje, constituyendo la estructura 
principal del carro. Los pilares y contrafuertes que   componen   la  estructura   se   
apoyan   sobre   los  carros  delanteros, traccionan los traseros y llevan colocados los 
amarres para el montaje de las vigas de celosía superiores. 
3. Vigas de celosía, arrostramiento  horizontal y péndolas de cuelgue: El montaje de 
las vigas de celosía se realiza igualmente por módulos lo más grandes posibles, sin 
limitar la capacidad de elevación de la grúa torre. 
4.   Armaduras de los encofrados:   Debido   a   sus   características,   fue aconsejable 
el pre montaje en el suelo de la armadura del encofrado inferior, e izada posteriormente 
con la grúa torre. 
5. Montaje estructura de sustentación de andamios y pisos de trabajo. 
6. Equipo hidráulico: Finalmente, se dispuso para cada carro, de una centralita,  dos  
gatos  verticales  de  grandes  prestaciones  para  bloqueo mecánico de 60 Tm de 
capacidad cada uno. 
Una vez hecho el montaje de los carros de avance, se deben hacer unas revisiones 
periódicas en el movimiento de los carros, lo cual debe realizarse a lo largo de todo el 
ciclo constructivo, pero especialmente en dos momentos principales: 
 El movimiento del avance del carro: Durante las operaciones de avance, el carro 
sufre una serie de esfuerzos y deformaciones propios del movimiento, tanto en las 
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distintas estructuras que lo componen, como en los elementos que  mantienen  los  
carros  unidos  al  tablero.  Dichos  elementos  (barras, tuercas,   placas   y  
manguitos   de  empalme)   se   tensionan   en  diversas ocasiones,  con  el  
consiguiente  riesgo  de  desgaste  si  no  se  cumplen  los procedimientos 
aconsejados por el fabricante, pudiendo incluso llegar el momento de necesitar 
realizar la sustitución de dichos elementos por otros nuevos. Es también muy 
importante  ver que  las placas  de reparto estén  asentadas perfectamente  sobre  
el  hormigón  y  que  éstas  mantengan  la perpendicularidad con las barras de 
cosido. Además de esto hay que tener especial cuidado con el estado de los gatos 
hidráulicos y el posicionamiento de los carriles durante el avance. 
 El hormigonado: Es en esta fase donde el carro se encuentra sometido a los 
máximos esfuerzos, por lo que se debe estar extremadamente atento ante cualquier 
contratiempo. Además, debe comprobarse la estanqueidad de los encofrados y la 
seguridad de las plataformas de trabajo ya que el personal está moviéndose 
constantemente. 
Una vez hecho el montaje de los carros de avance y realizado las revisiones 
necesarias,  se puede hablar del movimiento  y posicionamiento  de los carros de 
avance,  el  cual  se  logra  mediante  la  utilización  de  los  equipos  hidráulicos 
adaptados para la realización de dos funciones diferenciadas: 
1.   Avance:   Durante   la   fase   de   avance,   el   equipo   está   sometido 
exclusivamente a las solicitaciones producidas por su propio peso. Con el carro de 
avance montado y anclado al tablero, se lanzan las vigas carril sobre la dovela 
hormigonada donde deben anclarse nuevamente. Posteriormente,  se  libera  el  carro  
de  sus  anclajes  traseros  y  éste  es desplazado  sobre las vigas hasta la siguiente 
posición de hormigonado  y vuelve a ser fijado al tablero. Durante este movimiento el 
carro recorre las vigas carril con los encofrados abiertos, apoyado en el conjunto de 
ruedas delanteras y sujeto por las traseras, impidiendo de esta forma que el centro de 
gravedad avanzado del mismo provoque el cabeceo. El encofrado interior se desplaza 
a través de una viga carril propio que está situada bajo la losa superior del tablero, a 
la par del encofrado exterior. 
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2. Puesta en cota: Esta operación se realiza, en una primera fase, mediante equipos 
hidráulicos verticales de grandes prestaciones, para posteriormente realizar el último 
ajuste con la ayuda de la grúa torre. Una vez trasladado el carro se procede a su 
posicionamiento. Para ello se realiza primero su alineación  en eje, operación  que se 
ejecuta fijando  el encofrado  sobre  la dovela anterior. Luego, y simultáneamente, se 
procede a la corrección en planta y alzado de los puntos característicos. El proceso de 
posicionamiento y nivelación dura unas 2 horas por carro. El equipo lo componen 1 
topógrafo, 1 ayudante  de topografía,  4 oficiales para cada pareja de carros de una 
margen. 
La ejecución de un ciclo completo de avance de dovelas se produce en un espacio de 
tiempo de una semana. A continuación se detalla la programación de una semana para 
el montaje de una dovela. 
 
La longitud de la dovela depende, en muchas ocasiones, de la rapidez con que se 
quiera obtener la obra. Un tamaño normal durante mucho tiempo ha sido 3.0m a 3.5m. 
Últimamente se realizan dovelas de hasta 6m. y 7m. de longitud. En estos casos es 
necesario cuidar especialmente la rigidez del carro y el procedimiento de hormigonado,  
que debe realizarse  siempre de adelante  hacia  atrás para que el carro haya adquirido 
toda su flecha cuando se vierta el hormigón fresco que va a poner en contacto la nueva 
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dovela con la antigua. Si no, se corre el peligro de que se forme una grieta en la junta 
de unión entre dovelas. 
El peso de los carros depende del tamaño de la dovela a realizar, por ejemplo los 
pequeños oscilan entre 30 Tm y 40 Tm, y los grandes 100 Tm y 120 Tm. Para el caso 
de carros grandes se pueden cubrir con lonas para aislar la construcción de las 
inclemencias del tiempo, e incluso para realizar el curado del hormigón. 
Ejecución de Dovelas 
Por último se describe a continuación las operaciones en que se descompone un ciclo 
de ejecución de un conjunto de dos dovelas simétricas: 
• Avance y fijación del carro: El ciclo comienza cuando el hormigón alcanza la 
resistencia de 25 MPa que se necesita para poder efectuar las operaciones de tesado. 
En ese instante se procede a hacer la separación del encofrado y al tesado de los 
cables de pretensado. Luego con el sistema hidráulico de avance se mueve el carro y 
los encofrados interior y exterior. Tras el avance del carro, se anclan el encofrado 
inferior de la losa inferior y las alas de los encofrados laterales a la sección 
recientemente ejecutada y se procede al posicionamiento  del  carro,  perfectamente  
horizontal  y  nivelado  en  su posición definitiva. 
•     Ferrallado de la losa inferior y de los hastiales de la sección: El detallado de la 
sección se inicia montando la de la losa inferior sobre dicho encofrado disponiendo los 
separadores oportunos. El detallado del acero de refuerzo  se monta manualmente. 
• Encofrado del resto de la sección: Los encofrados interiores se encuentran abiertos 
y limpios, con su correspondiente capa de desencofrante, durante las operaciones de 
avance del carro y el detallado de losa y hastiales. Cuando finaliza esta última 
operación, el encofrado interior se despliega y se sitúa en posición,  sujetándolo  
primeramente  a la zona delantera  de  la dovela anterior, tras lo cual se procede a 
referirlo al encofrado exterior de hastiales. 
• Detallado y colocación de varillas de la losa superior: Primero se procede a colocar   
la   armadura   inferior   de   la   losa,   con   sus   correspondientes separadores. Las 
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vainas de los cables de tesado del procedimiento constructivo se montan a 
continuación utilizando como referencia el detallado colocada y sujetándolas a ella, 
para evitar su flotación con la operación de hormigonado. El proceso de voladizos 
sucesivos precisa de dos grupos simétricos  respecto  al  eje  del  tablero  de  cables  
horizontales.  Conforme avanza el proceso, se van anclando cables por cada pareja 
de dovelas. Tras la colocación de las vainas de tesado del proceso constructivo, se 
coloca la capa superior del armado de la losa. 
• Nivelación definitiva del carro de avance: Cuando el tajo de la dovela está preparado 
para efectuar el hormigonado de la misma, se debe de hacer una comprobación 
topográfica de la cota del mismo, para  levantar el carro hasta aproximarlo a las cotas 
fijadas por el proyectista. 
•  Hormigonado  de  la  dovela:  Durante  este  proceso,  el  carro  de  avance permanece 
apoyado sobre gatos verticales situados bajo el pilar delantero y anclado al tablero en 
su parte posterior mediante barras y yugos. La sustentación  de  los  diferentes  
encofrados  se  distribuye  de  forma  que  el frente  delantero   queda  suspendido   de  
la  viga  transversal   delantera, mientras el trasero se ancla directamente al tablero 
anterior. A medida que las  dovelas  reducen  el  canto,  la  parte  saliente  del  encofrado  
exterior aumenta respecto de la solera, lo cual obliga a desmontar los paneles 
sobrantes.  Sin  embargo,  el  encofrado   interior  debe  ser  cortado  para adaptarlo a 
la disminución de cota en el interior de las dovelas.   
El hormigonado comienza en primer lugar con la ejecución de la losa inferior de la 
sección transversal. En segundo lugar se hormigonan los hastiales de la sección 
lentamente y por tongadas de 0.50m para evitar el sifonamiento del hormigón de la 
losa inferior. Finalmente se hormigona la losa superior, llevándola a todo lo ancho de 
la dovela, comenzando por el extremo frontal libre de la dovela y avanzando hacia la 
zona contigua a la dovela anterior, fratasando las superficies. 
• Desencofrado de las dovelas: Al día siguiente de hormigonar se procede al 
desencofrado lateral. 
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• Curado del hormigón: Las superficies expuestas del hormigón de la dovela (solera  y  
losa  superior)  deben  curarse  para evitar  su  figuración  por  un proceso no controlado 
de retracción. Este cuidado depende de si tenemos en cuenta el tipo de hormigón que 
constituye el  tablero del puente: al tratarse de un hormigón de alta resistencia con un 
alto contenido en cemento de altas  resistencias  iniciales,  se  producen  fuertes 
calores de  hidratación  a corto plazo. El curado del hormigón de la dovela debe de 
comenzar en el momento en que se inicia el fraguado, lo cual se manifiesta por una 
pérdida del brillo superficial. 
•  Enfilado  y  tesado  de  los  cables del  proceso  constructivo:  Por  lo  general algunas 
empresas dan un procedimiento de tesado del Proceso Constructivo, en el que se 
incluye un programa de tesado completo, indicando: el orden de tesado, las fuerzas 
de tesado y las presiones equivalentes según los equipos utilizados, así como los 
alargamientos teóricos previstos y los valores de alarma. 
•  Inyección de las vainas: La lechada para la inyección de las vainas se fabrica sobre 
el tablero,  situando  sobre  el mismo  la amasadora  de lechada y la bomba de 
inyección. La inyección se introduce dentro de la vaina a través de los tubos de PVC 
de purga que se han conectado a las vainas, sujetándolos a ellas con cinta aislante. 
Algo importante a tener en cuenta en la construcción es el principio de voladizo cuando 
el avance se realiza desde una sola pila hacia los lados. Para estos casos se 
recomienda realizar un encofrado previo saliendo del pilar, permitiendo hacer un 
pequeño  voladizo  lateral  en  donde  pueda  instalarse  el  carro  de  avance  y  así 
construir  la primera  dovela.  Una  vez se  tenga el primer  voladizo,  el carro  de 
traslada y así se deja el espacio para el carro y así seguir con la segunda dovela. 
Proceso de Desmontaje del Carro de Avance 
Cuando  se llega al centro  del vano  y después de ejecutar  la última pareja de dovelas, 
se continúa con el desmontaje de los carros de avance siguiendo el proceso inverso 
al montaje. Los carros  situados en estribos,  se  desmontan  con la ayuda de grúas  
móviles, mientras que los ubicados en el centro del tablero se desplazan hacia atrás, 
es decir a la pila respectiva, para luego proceder a su desmontaje. 
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Dovela de Cierre 
Para la total finalización del tablero del puente, se ejecuta la dovela de cierre, en el 
vano central del viaducto. Para ello, se inmovilizan los dos semivanos con vigas 
metálicas y se utilizan la plataforma inferior de uno de los carros como superficie de 
trabajo. Los encofrados exteriores  se desmontan  al igual  que el interior  del carro, 
para sustituirlos por encofrados hechos “in situ” pero más ligeros. 
Tesado de Cierre 
 Dovela de Cierre 
Como operación final de tablero se realiza el tesado de continuidad, produciéndose la  
unión  de  los  dos  voladizos  contiguos  y  convirtiendo  a  ambos  en  una  viga 
continua, para absorber las cargas de uso. Se introducen los equipos de enhebrado y 
de tesado dentro de la zona hueca del tablero y se procede a enfilar dichos cables 
para luego tesar los cables de continuidad. Para introducir los cables se utilizan los 
agujeros  dejados  en  la losa  superior  a tal  efecto.  Las  vainas  de  los  cables  de 
continuidad se inyectan también desde la losa superior del tablero. 
Apoyos Tipo POT 
La respuesta del puente ante el conjunto de acciones al que está sometido depende 
de las características geométricas y mecánicas del dintel, estribos y cimientos; así 
como de las características de las vinculaciones que existen entre las diferentes 
partes. Los aparatos de apoyo tienen la función de controlar las deformaciones que el 
dintel transmite a la pila y viceversa. De esta manera se pueden eliminar si interesa, 
determinados esfuerzos que provienen de la compatibilidad de las deformaciones 
entre los distintos elementos. 
Otro papel absolutamente fundamental de los aparatos de apoyo  se manifiesta cuando   
se   trata   con   las   deformaciones   impuestas   por   las   variaciones   de temperatura, 
la fluencia y la retracción. Ante estas solicitaciones el dintel sufre grandes 
deformaciones que dan lugar a corrimientos significativos. Dependiendo del tipo de 
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unión que exista entre la pila y el dintel, estas deformaciones actuarán de una manera 
o de otra. 
Cuando la unión es equivalente a un empotramiento, las pilas y los estribos se verán 
arrastrados por las deformaciones del dintel produciendo unos esfuerzos que serán 
más desfavorables cuanto mayor sea la rigidez del dintel y las pilas. Además, el 
cortante que aparece en las pilas y los estribos se manifiesta como una tracción que 
no favorece al dintel. 
Si,  en  cambio,  la  unión  permite   el  giro  y  el  deslizamiento,  los  esfuerzos 
desfavorables debidos a la variación de temperatura, fluencia y retracción se 
desvanezcan. 
Con referencia a los elementos de apoyo se actúa sobre el tipo de apoyo deslizante y 
de giro con la intención de que a la vez minimice el efecto de las deformaciones 
impuestas y haga frente a las acciones que se deben resistir. Estas acciones son el 
viento, el frenado, la fuerza centrífuga, las corrientes de agua si es un puente que salva 
un río. 
Los apoyos son de distintas clases en función del tipo de vinculación se pretenda 
conseguir entre el dintel y la pila o el dintel y el estribo.  
Los más utilizados son los siguientes: 
•  Articulación de hormigón. Fue utilizado por vez primera por Freyssinet en 1923  para  
el  puente  de  Candelier.  Se  basa  en  la  realización  de  una entalladura profunda 
en el hormigón que lo plastifica cuando se encuentra sometido a grandes 
compresiones, lo que permite tener cierta capacidad de giro que no suele exceder al 
1%. Este tipo de apoyo resiste cargas altas y son útiles para elementos que giran poco, 
como ocurre en el caso de puentes arco y pórtico. No es habitual usarlo en puentes 
rectos. Al ser la articulación producida por la plastificación del hormigón, este tipo de 
apoyo no necesita mantenimiento. 
• Apoyos elastoméricos. Están formados por placas de elastómeros asociados a un  
conjunto  de  placas  de  acero  por medio  de  adhesivos.  Las  placas  de elastómero 
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pueden ser de caucho natural o sintético (neopreno). El caucho natural se obtiene por 
desecación del látex. Los cauchos sintéticos son derivados del petróleo. 
Una característica física de la goma es que es resistente al envejecimiento por 
oxidación acelerada ante la luz y la intemperie. 
Los   apoyos   elastoméricos   pueden   admitir   esfuerzos   de   compresión, momentos 
flectores, esfuerzos cortantes y tortores. El dimensionamiento de los apoyos 
dependerá de las tensiones tangenciales que se producen bajo la acción de cada uno 
de los tipos de esfuerzos que los solicitan. 
Pilas: Las pilas constituyen, junto con los estribos, el soporte del tablero. Con respecto 
a las pilas, existe una tipología muy variada pues, en la mayoría de las ocasiones, las 
exigencias resistentes y funcionales no son tan estrictas como para que las determinen  
unívocamente,   lo  que  va  a  permitir  una  gran  variación  en  si tratamiento formal. 
Únicamente  en  los  puentes  de  mucha  altura,  el  diseño  de  las  pilas  se  ve 
influenciado por el fenómeno de inestabilidad de pandeo, los efectos del viento y el 
sismo, debido a que la esbeltez es mayor. 
La pila se define como la conexión que existe entre el tablero del puente y el terreno a 
través de la cimentación, en cuestión de transmisión de cargas y movimientos. 
Las pilas asumen cargas verticales que les son transmitidas desde el dintel, como son: 
peso propio, carga muerta, sobrecarga. Por otro lado, también recibe cargas 
horizontales  como  son: viento,  deformaciones  impuestas,  sismo,  etc.  Bajo  los 
esfuerzos que se producen en dirección  horizontal, las pilas se comportan como 
ménsulas empotradas en la cimentación. Por tanto, la altura de las pilas influye en la 
magnitud de estos esfuerzos. 
Morfología de las Pilas: El diseño de la pila y el dintel están estrechamente 
relacionados tanto desde el punto de vista resistente como del punto de vista de la 
forma. Esto es de esta manera debido a que la rigidez de la pila constituye las 
condiciones de contorno del dintel y la forma del dintel constituye la manera en la que 
la pila es solicitada. 
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La segunda variable que influye es la altura de la pila debido a que, como se ha 
explicado anteriormente, los esfuerzos obtenidos a partir de las cargas horizontales 
dependen de la altura de la pila. 
•     Pilas de poca altura. Corresponden normalmente a los pasos superiores de 
carreteras, autovías, etc. Se denominan pilas de poca altura aquellas cuya altura se 
encuentra  comprendida entre  10 a 15 metros.  En este caso  la morfología del dintel 
que mejor se ajusta es un tablero de vigas. 
Tablero de vigas: Las vigas que constituyen el tablero deben estar biapoyadas. Lo 
habitual es utilizar una viga cabezal, situada encima de las pilas que recoja la reacción 
de cada una de las vigas, sin tener que disponer de muchas pilas.   
Tableros losa: De cara al diseño de las pilas, lo que diferencia al tablero hormigonado 
“in situ” del tablero de vigas prefabricadas es la rigidez transversal que presenta el 
tablero en la zona de apoyo. El aligeramiento de los tableros losa desaparece en la 
zona de las pilas y los estribos debido a que de esta manera constituyen vigas 
transversales de resistencia considerable que reparten entre las pilas las cargas 
conducidas por las almas longitudinales. La utilización de pilas cilíndricas ha sido muy 
frecuente en el caso de pasos superiores de no mucha altura. 
El empotramiento  entre pilares y dintel elimina el sobreancho  en cabeza de la pila 
debido a que el efecto debido a la excentricidad de la sobrecarga es resistido por 
flexión con armadura pasante, que cose las tracciones de borde. 
•  Pilas de gran altura. La altura acentúa dos tipos de efectos: los producidos por  las  
cargas  horizontales,  viento,  sismo,  frenado,  etc. Y los correspondientes a la 
inestabilidad elástica o plástica, el pandeo en general. Por otro lado reduce el efecto 
producido por las deformaciones impuestas. 
La sección transversal de una ménsula cargada es la sección cajón debido a su gran 
radio de giro. Es la sección que mejor resiste los esfuerzos de flexión debido a la 
excentricidad de la sobrecarga. 
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La dirección transversal al puente se considera la más desfavorable debido a que las 
cargas de vientos son mayores en esa dirección. 
Generalmente, los apoyos que se colocan sobre las pilas de gran altura son 
deslizantes y de giro en dirección longitudinal  al eje del puente y están coaccionados 
en la   dirección   transversal,   lo   que   asegura   que   el desplazamiento transversal 
de la pila y el dintel son iguales. 
El comportamiento en el sentido longitudinal al puente responde en gran medida a las 
deformaciones ocasionadas por las deformaciones impuestas por fluencia, retracción 
y diferencia de temperaturas. Para hacer frente a estas  deformaciones  es  preciso  
contar  con  pilas  poco  rígidas  en  esta dirección. Se puede incluso conseguir un 
empotramiento entre pila y dintel en  las  pilas  de  gran  altura.  En  cambio,  el 
empotramiento  no  se  puede conseguir en las pilas cercanas a los estribos, puesto 
que son menores y los esfuerzos longitudinales producidos por las deformaciones 
impuestas serían inaceptables. 
El dimensionamiento lógico de una pila alta debe tener gran rigidez en el sentido 
transversal al puente y pequeña rigidez en el sentido longitudinal siempre 
dimensionando para que no aparezcan fenómenos de inestabilidad. 
Tipos de pilas: Pila rectangular en sección cajón con paredes delgadas. Se trata de 
la pila más clásica y es la que se utiliza en los viaductos de gran altura debido a que 
tiene gran rigidez a flexión, gran rigidez a torsión y buen radio de giro en las dos 
direcciones. Las dimensiones de la pila se pueden variar con la reducción de 
esfuerzos. 
Sección de pila en doble “T”. Realiza mejor que la sección cajón la reducción de la 
rigidez longitudinal de la pila mientras que mantiene la rigidez transversal. Se utiliza 
mucho en puentes de altura media. 
Pilas circulares. Se utilizan menos puesto que pierden características resistentes 
debido a su menor inercia a pesar de tener menor coeficiente  de  rozamiento  frente  
a arrastre  por el  viento  que  las rectangulares. 
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Pilas elipsoidales. Son pilas que potencian la dirección transversal sobre la 
longitudinal. 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS: La misión de los estribos es la de funcionar como 
apoyo extremo del tablero permitiendo   a  través  de  los  apoyos  las  deformaciones  
axiles  debidas  a  la temperatura, fluencia y retracción y las correspondientes acciones 
de la estructura. 
Por otro lado, el estribo constituye una estructura de contención que debe soportar el 
empuje del terreno que constituye el terraplén de acceso y controla el derrame de 
tierras delante y a los lados del estribo. Para evitar el derrame frontal se encarga el 
propio estribo y para los derrames laterales se encargan las aletas. 
El material de los estribos es normalmente hormigón armado aunque en algunos casos 
se recurre al pretensado para evitar el efecto de esfuerzos importantes. 
Estribos Cerrados: Consiste en un muro frontal, el propio estribo, las aletas con o sin 
muro lateral, el murete de guarda y la losa de transición. 
El muro frontal recibe la carga del dintel a través de los apoyos que son los que 
permiten los movimientos del dintel de forma independiente a los movimientos del 
terreno. 
El diseño de la parte superior del estribo viene condicionado por el tipo de dintel, el 
tipo de carga que le llega y los movimientos del dintel. El diseño de la parte inferior 
viene condicionado por las acciones del dintel y el empuje de tierras. 
En cualquier tipo de estribo, la parte que está en contacto con el terreno debe estar 
impermeabilizada y estar dotada de material drenante para evitar efectos de la presión 
hidrostática. 
Los asientos que se producen a lo largo del tiempo en el terraplén de acceso son más 
importantes que los producidos en el muro. Por tanto, el resalto que se produciría en 
la unión de ambos elementos se evita en los puentes de carretera mediante la losa de 
transición. El tamaño de la losa dependerá de la magnitud de los asientos entre el 
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muro y el terraplén. En general, las losas de 4 ó 5 metros suelen ser suficientes. En el 
caso de puentes ferroviarios, esta variación de asiento se evita mediante la transición 
que se puede realizar con un bloque técnico. Este bloque técnico está constituido por 
un conjunto de cuñas de materiales cada vez menos deformables, cuanto más cerca 
estén del muro de contención. 
PRETENSADO: El pretensado de un puente construido por voladizos sucesivos se 
divide en dos tipos. El denominado pretensado superior, es el utilizado para la 
resistencia de los momentos negativos bajo los cuales se someten los voladizos 
durante las fases de construcción, debido a que el peso propio y las sobrecargas 
actúan según la acción de  la gravedad,  creando  momentos  negativos  en  las  
dovelas.  Por otro  lado  se encuentra el pretensado con trazado parabólico que es el 
encargado de resistir los momentos positivos a los que se ve sometido el puente y de 
ayudar, en el caso que haga  falta,  a  resistir  el  momento  negativo  en  las  pilas  
cuando  el  puente  se encuentra  en  servicio.  Estos  momentos  positivos  se  dan  
cuando  el  puente  se convierte en una estructura hiperestática, es decir, cuando se 
ejecutan los estribos y se hormigona la clave. 
Pretensado Superior: Se comenzará en primer lugar con el pretensado superior 
puesto que es el que se dimensiona para la construcción cuando los voladizos crean 
momentos negativos. Se dimensiona el pretensado de manera que se soporten dichos 
esfuerzos. Se calculará el pretensado necesario en los voladizos considerando las dos 
situaciones más desfavorables. La primera sería la que se da cuando el voladizo 
adquiere su máxima longitud previa a su apoyo en el estribo, mientras que la segunda 
será calculando el momento adicional que provoca la colocación de la última dovela, 
ésta sería con el objetivo de conocer los cordones que  habría que  añadir en la dovela 
„„0‟‟ debido a este momento adicional. 
Se calcularán los momentos considerando el peso propio y las cargas 
correspondientes a la construcción, introduciremos estas cargas en el Midas Civil y 
resolveremos la estructura para tener una idea del momento resultante. Se debe tener 
en cuenta que el pretensado debe ser capaz de soportar los esfuerzos y no provocar  
tracciones  en  ninguna  de  las  fibras  de  ninguna  sección  según  la combinación de 
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carga de Estado Límite de Servicio Frecuente, que será la que afecte normalmente al 
puente. 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el avance en voladizos sucesivos con 
dovelas „„in situ‟‟ se realiza de manera que cada vez que se coloca una dovela nueva, 
ésta se fija a la anterior por medio del pretensado. De este modo, cada nueva dovela 
es anclada por un número determinado de tendones. Lo habitual en la construcción de 
puentes por voladizos sucesivos es que se pierdan 4 ó 2 tendones cada nueva dovela, 
dos o uno por cada alma respectivamente, en este proyecto se decidió que era más 
adecuado, debido a los resultados que obtendremos posteriormente, que se pierdan 2 
tendones por cada dovela. Cuando se dice perder, quiere decir que a cada nueva 
dovela, la ley de momentos que la afecta es menor que la dovela de apoyo y por tanto 
necesitará un pretensado menor. Así pues, se decide dejar en la dovela 9, 2 tendones. 
Esto significa que serán necesarios 20 tendones en la dovela de apoyo. 
A continuación se procede al cálculo de los momentos negativos resultantes en las 
pilas. Una vez calculado éstos, se tomará la ayuda de una hoja de MathCad que 
utilizando el diagrama de Magnel nos dará una idea aproximada del número de 
cordones necesarios y su excentricidad para unos determinados esfuerzos y sección. 
•    Momento de diseño negativo 
Se comenzará comprobado si la losa inferior es capaz de resistir las compresiones 
provocadas por el momento negativo. 
Esto quiere decir que la losa inferior de hormigón está capacitada a resistir las 
compresiones producidas por el momento negativo. 
Primero mostraremos la hoja de Math Cad para la longitud completa del voladizo, por 
lo tanto los cordones obtenidos serán los cordones totales que deberán de haber en 
la dovela que se encuentra sobre la pila. 
Muros de Tierra Armada: Si bien pueden no formar parte de la estructura de un 
puente, su presencia resulta de suma importancia en determinadas obras viales. Estas 
estructuras, que deben soportar los empujes laterales de los rellenos o cuñas de 
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deslizamiento y las sobrecargas sobre los mismos, dependiendo del caso pueden 
extenderse a lo largo de varios kilómetros. 
Grandes superficies a cubrir, exigen propuestas constructivas adecuadas, que 
compatibilicen tiempos y costos razonables con buenas terminaciones. 
Las grandes superficies provocan un fuerte impacto visual sobre los usuarios de las 
carreteras o sobre los vecinos a las mismas y deben integrarse de la mejor manera 
posible con el paisaje, el empleo de la prefabricación en hormigón, resulta una 
alternativa constructiva inmejorable para lograr los requerimientos antes mencionados. 
La eliminación de costosos encofrados, la mayor calidad de terminación de los 
paramentos vistos con posibilidad de tratamiento arquitectónico, y la eliminación de las 
complicaciones constructivas de ejecución de juntas, son algunas de las muchas 
ventajas. 
Desde el punto de vista estructural, la utilización de elementos pre moldeados en los 
paramentos permite erradicar una patología muy común en los muros, como son las 
fisuras por contracción. Además, por tratarse de elementos independientes entre sí, 
son mucho menos sensibles a los asentamientos diferenciales. 
El proyecto debe orientarse a lograr soluciones estandarizadas que puedan ser 
utilizadas en la mayor cantidad posible de lugares, permitiendo explotar al máximo las 
ventajas de una construcción industrializada. 
No debe descartarse asimismo durante la elaboración del proyecto, la posibilidad de 
adaptación del mismo a las diversas tecnologías existentes en el mercado 
proporcionadas por empresas fabricantes de elementos pre moldeados. 
  
 150 
   
7 ANEXOS 
 
ANEXO 1 (Ganado vacuno y producción de leche) 
 
  
Concepto/Años Antes del Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Toros 61 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21
Vientres totales 3 73 88 100 111 123 135 149 164 180 198 219 241 266 293 323 357 393 434 478 527
Vacas paridas 37 29 35 40 45 49 54 60 65 72 79 87 96 106 117 129 143 157 173 191 211
Vacas secas 26 44 53 60 67 74 81 89 98 108 119 131 145 159 176 194 214 236 260 287 316
Vaquillas 12 18 15 15 15 17 18 20 22 24 27 30 33 36 40 44 49 54 59 66 72
Terneros 163 8 9 11 12 14 15 16 19 20 23 25 27 30 33 37 41 45 49 54 60
Terneras 12 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 20 22 25 27 30 33 36 40
Novillos de 2 años 14 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Bueyes 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Sub total vacunos 705 1,486 1,502 1,516 1,531 1,547 1,564 1,582 1,603 1,626 1,651 1,679 1,709 1,743 1,781 1,822 1,867 1,917 1,973 2,034 2,101
Equinos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Total cabezas 755 1,536 1,552 1,566 1,581 1,597 1,614 1,632 1,653 1,676 1,701 1,729 1,759 1,793 1,831 1,872 1,917 1,967 2,023 2,084 2,151
Cap- U.G 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557
Litros leche 17,316 13,619 16,483 18,760 20,860 23,005 25,327 27,864 30,646 33,702 37,126 40,925 45,125 49,763 54,879 60,523 66,747 73,612 81,182 89,532 98,740
Vacas en ordeño 19 15 18 21 23 26 28 31 34 37 41 45 50 55 61 67 74 82 90 99 110
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ANEXO 2 (Costo total anual, del uso de la barcaza en cruce del río. 
 
Moto Autos Jeep Camioneta Mbuses Mbus>15 P Bus C2 Livianos C2 C2 C3 T3S2 COV
142 37 105 20 3 0 9 4 21 9 0 0 351.39$     128,255.85$            
149 39 110 21 3 0 9 4 22 10 1 0 369.11$     134,725.06$            
157 41 116 22 4 0 10 5 23 10 1 0 389.57$     142,194.46$            
166 44 122 23 4 0 10 5 24 11 1 0 411.17$     150,078.24$            
175 46 129 25 4 1 11 5 26 12 1 1 433.97$     158,399.42$            
184 49 136 26 4 1 11 6 28 12 1 1 458.03$     167,182.28$            
194 51 144 28 4 1 12 6 29 13 1 1 483.43$     176,452.45$            
206 54 152 29 5 1 13 6 31 14 1 1 512.66$     187,119.24$            
218 58 162 31 5 1 13 7 33 15 1 1 543.65$     198,431.23$            
232 61 171 33 5 1 14 7 35 16 1 1 576.51$     210,427.44$            
245 65 181 35 6 1 15 7 38 17 1 1 611.37$     223,149.30$            
260 69 192 37 6 1 16 8 40 18 1 1 648.33$     236,640.73$            
277 73 205 39 6 1 17 8 43 19 1 1 690.77$     252,131.51$            
295 78 218 42 7 1 18 9 46 21 1 1 735.99$     268,636.82$            
314 83 232 45 7 1 19 9 49 22 1 1 784.17$     286,223.16$            
335 88 248 47 8 1 21 10 52 24 1 1 835.51$     304,961.35$            
356 94 264 51 8 1 22 11 56 25 1 1 890.21$     324,926.89$            
380 100 281 54 9 1 23 11 60 27 1 1 948.49$     346,200.19$            
404 107 299 57 9 1 25 12 64 29 2 1 1,010.59$  368,866.98$            
431 114 318 61 10 1 27 13 69 31 2 1 1,076.76$  393,018.57$            
Costo del cruce del río (Barcaza) Costo Total Anual
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ANEXO 3 Costo de operación vehicular con proyecto (puente en uso) 
  
Año Moto Autos Jeep Camioneta Mbuses Mbus>15 P Bus C2 Livianos C2 C2 C3 T3S2 COV
2017 28 11 21 8 2 0 3 2 8 5 0 0 87.70$       9,603.45$                
2018 29 12 22 8 2 0 3 2 9 5 0 0 92.15$       10,090.97$              
2019 31 12 23 9 2 0 3 2 9 5 0 0 97.29$       10,653.72$              
2020 33 13 24 9 2 0 3 2 10 6 0 0 102.72$     11,247.89$              
2021 34 14 26 10 2 0 3 2 10 6 0 0 108.45$     11,875.24$              
2022 36 14 27 10 2 0 4 2 11 6 0 0 114.50$     12,537.61$              
2023 38 15 29 11 3 0 4 2 11 7 0 0 120.89$     13,236.96$              
2024 41 16 30 11 3 0 4 2 12 7 0 0 128.23$     14,041.55$              
2025 43 17 32 12 3 0 4 3 13 8 0 0 136.03$     14,895.10$              
2026 46 18 34 13 3 0 5 3 14 8 0 0 144.30$     15,800.57$              
2027 48 19 36 14 3 0 5 3 15 9 1 0 153.07$     16,761.13$              
2028 51 20 38 15 3 0 5 3 16 9 1 0 162.38$     17,780.14$              
2029 55 22 41 15 4 0 5 3 17 10 1 1 173.06$     18,950.06$              
2030 58 23 43 16 4 1 6 3 18 11 1 1 184.45$     20,197.03$              
2031 62 24 46 18 4 1 6 4 19 11 1 1 196.59$     21,526.10$              
2032 66 26 49 19 4 1 7 4 20 12 1 1 209.52$     22,942.71$              
2033 70 28 52 20 5 1 7 4 22 13 1 1 223.31$     24,452.62$              
2034 75 30 56 21 5 1 7 4 23 14 1 1 238.01$     26,061.97$              
2035 80 31 59 23 5 1 8 5 25 15 1 1 253.67$     27,777.33$              
2036 85 34 63 24 6 1 8 5 27 16 1 1 270.37$     29,605.68$              
Costos de operación vehicular Con Proyecto Costo Total (TPDA 
+ Longitud 300 m)
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ANEXO 4 (Otros beneficios considerados en la evaluación económica) 
 
 Ingresos de la producción agropecuaria 
Se utilizó la información de la producción agropecuaria entre el tramo de camino Granada – Malacatoya, donde se localiza el puente Panaloya. Estos datos fueron 
obtenidos del estudio de factibilidad y diseño del tramo en referencia, los cuales se reflejan en los siguientes cuadros: 
  
 
 
 
Concepto/Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Toros 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
Terneros 7.1 8.6 9.8 11.3 12.5 13.7 15.1 17.3 19.1 21.0 23.1 25.5 28.1 31.0 34.2 37.7 41.6 45.9 50.6 55.8
Vaquillas 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7
Descarte de vientres 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.9 4.3 4.7 5.2 5.7 6.3
Novillos 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
Vacas en ordeño 15.1 18.3 20.8 23.2 25.6 28.1 31.0 34.1 37.4 41.3 45.5 50.1 55.3 61.0 67.2 74.2 81.8 90.2 99.5 109.7
Excedente Kg
Toros X 460 37.4 45.3 51.5 57.3 70.8 77.9 85.7 94.3 103.7 114.2 125.9 138.8 153.1 168.9 186.2 205.4 226.5 249.8 275.5 303.8
Terneros X 180 1,275.3 1,543.5 1,756.7 2,037.3 2,246.7 2,473.4 2,721.2 3,119.5 3,430.6 3,779.1 4,165.8 4,593.4 5,065.4 5,586.2 6,160.7 6,794.3 7,493.1 8,263.7 9,113.7 10,051.0
Vaquillas X 320 61.3 51.9 49.9 51.9 56.4 61.7 67.8 74.4 83.0 92.0 101.6 112.2 123.8 136.5 150.5 166.0 183.1 201.9 222.7 245.6
Descarte de vientres X 340 305.6 369.8 420.9 468.0 516.1 568.2 625.1 687.6 756.1 833.0 918.2 1,012.4 1,116.5 1,231.3 1,357.9 1,497.5 1,651.5 1,821.4 2,008.7 2,215.3
Novillos X 360 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0
Excedente Comercializ en kg 361,679.5 362,010.5 362,279.0 362,614.5 362,890.0 363,181.3 363,499.8 363,975.8 364,373.5 364,818.3 365,311.6 365,856.9 366,458.8 367,122.9 367,855.4 368,663.2 369,554.2 370,536.9 371,620.6 372,815.7
Litros de leche 17,316.0 13,618.8 16,483.1 18,760.5 20,860.4 23,004.6 25,326.6 27,863.6 30,646.1 33,702.5 37,125.9 40,925.0 45,125.4 49,762.7 54,879.0 60,522.5 66,746.9 73,611.6 81,182.5 89,532.0
INGRESO BRUTO TOTAL (C$) 6,683,390.9 6,652,376.3 6,685,853.4 6,714,665.1 6,740,623.1 6,767,309.8 6,796,262.7 6,830,201.2 6,865,184.3 6,903,754.3 6,946,867.4 6,994,673.5 7,047,512.6 7,105,838.5 7,170,186.7 7,241,163.5 7,319,445.0 7,405,779.9 7,500,995.3 7,606,003.9
Exced Comer C$ 18 x kg (* ) 6,510,230.9 6,516,188.3 6,521,022.3 6,527,060.1 6,532,019.6 6,537,263.7 6,542,997.0 6,551,565.1 6,558,723.4 6,566,729.3 6,575,608.6 6,585,423.6 6,596,258.2 6,608,211.6 6,621,396.4 6,635,938.2 6,651,976.1 6,669,663.6 6,689,170.4 6,710,683.5
Litros de leche x C$ 10 173,160.0 136,188.0 164,831.1 187,605.0 208,603.5 230,046.2 253,265.7 278,636.1 306,460.9 337,025.0 371,258.8 409,249.8 451,254.5 497,627.0 548,790.2 605,225.3 667,468.9 736,116.3 811,824.9 895,320.4
INGRESO ECONÓMICO CARNE 7,486,765.6 7,493,616.5 7,499,175.7 7,506,119.1 7,511,822.5 7,517,853.2 7,524,446.6 7,534,299.9 7,542,531.9 7,551,738.7 7,561,949.9 7,573,237.1 7,585,696.9 7,599,443.3 7,614,605.9 7,631,329.0 7,649,772.5 7,670,113.2 7,692,546.0 7,717,286.0
INGRESO ECONÓMICO TOTAL 7,659,925.6 7,629,804.5 7,664,006.7 7,693,724.1 7,720,426.1 7,747,899.4 7,777,712.2 7,812,936.0 7,848,992.9 7,888,763.7 7,933,208.7 7,982,487.0 8,036,951.4 8,097,070.3 8,163,396.1 8,236,554.2 8,317,241.5 8,406,229.5 8,504,370.8 8,612,606.4
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ANEXO 5 
Proyecto: Construcción Puente Panaloya 
Excedente Comercializable de la Producción Ganadera 
Situación sin Proyecto 
(Excedente comercializable de la producción ganadera sin proyecto. 
  
Concepto/Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Limpieza y Manten de Pastos 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0
Revis y Repar de Cercas 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0
Sanidad Animal y Manejo 37,750.0 76,817.4 77,608.3 78,316.7 79,058.6 79,850.1 80,687.6 81,605.6 82,660.5 83,790.7 85,046.8 86,436.5 87,971.1 89,664.5 91,532.4 93,592.5 95,864.7 98,370.6 101,134.2 104,182.0
Alimentación Complementaria 122,907.8 124,173.2 125,306.7 126,493.8 127,760.2 129,100.2 130,569.0 132,256.8 134,065.1 136,074.9 138,298.4 140,753.8 143,463.2 146,451.8 149,748.1 153,383.5 157,392.9 161,814.7 166,691.2 172,069.4
Compra Sementales 1,403.0 1,698.1 1,932.7 2,149.1 2,654.4 2,922.3 3,215.0 3,536.1 3,888.7 4,283.8 4,722.1 5,206.8 5,741.8 6,332.2 6,983.4 7,701.6 8,493.6 9,367.2 10,330.6 11,393.1
Compra de Novillos de 1½ año 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0
TOTAL 2,797,420.9 2,838,048.7 2,840,207.7 2,842,319.5 2,844,833.2 2,847,232.7 2,849,831.6 2,852,758.5 2,855,974.3 2,859,509.3 2,863,427.4 2,867,757.1 2,872,536.2 2,877,808.5 2,883,623.8 2,890,037.6 2,897,111.2 2,904,912.4 2,913,516.0 2,923,004.5
Costo ponderado de Leche 54,768.4 66,541.9 75,085.1 82,741.8 90,393.0 98,533.8 107,244.1 116,520.9 126,502.7 137,401.7 149,158.4 161,759.0 175,208.0 189,515.4 204,690.2 220,737.5 237,656.9 255,441.9 274,079.1 293,548.4
Costo ponderado de Carne 2,742,652.4 2,771,506.8 2,765,122.6 2,759,577.8 2,754,440.2 2,748,698.8 2,742,587.5 2,736,237.5 2,729,471.6 2,722,107.6 2,714,268.9 2,705,998.1 2,697,328.1 2,688,293.0 2,678,933.6 2,669,300.1 2,659,454.3 2,649,470.5 2,639,436.9 2,629,456.1
Costo Económico Leche 52,229.2 63,638.4 71,814.4 81,901.6 89,479.5 97,543.0 106,171.4 115,362.3 125,253.2 136,054.4 147,707.7 160,199.8 173,536.0 187,726.9 202,782.3 218,708.2 235,505.4 253,168.6 271,686.1 291,039.7
Costo Económico Carne 2,615,494.2 2,650,573.0 2,644,674.5 2,731,557.4 2,726,604.5 2,721,059.2 2,715,155.3 2,709,029.0 2,702,512.1 2,695,415.5 2,687,868.7 2,679,914.8 2,671,587.8 2,662,923.2 2,653,963.4 2,644,760.3 2,635,377.5 2,625,891.4 2,616,392.1 2,606,984.1
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ANEXO 6 (Ingresos bruto, costos de producción e ingreso neto de la actividad ganadera, situación sin proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto/Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ingresos Brutos 6,683,390.9 6,652,376.3 6,685,853.4 6,714,665.1 6,740,623.1 6,767,309.8 6,796,262.7 6,830,201.2 6,865,184.3 6,903,754.3 6,946,867.4 6,994,673.5 7,047,512.6 7,105,838.5 7,170,186.7 7,241,163.5 7,319,445.0 7,405,779.9 7,500,995.3 7,606,003.9
Costos de Producción 2,797,420.9 2,838,048.7 2,840,207.7 2,842,319.5 2,844,833.2 2,847,232.7 2,849,831.6 2,852,758.5 2,855,974.3 2,859,509.3 2,863,427.4 2,867,757.1 2,872,536.2 2,877,808.5 2,883,623.8 2,890,037.6 2,897,111.2 2,904,912.4 2,913,516.0 2,923,004.5
Ingreso Neto 3,885,970.1 3,814,327.5 3,845,645.7 3,872,345.6 3,895,789.9 3,920,077.2 3,946,431.1 3,977,442.8 4,009,210.1 4,044,245.0 4,083,440.0 4,126,916.3 4,174,976.5 4,228,030.1 4,286,562.9 4,351,125.9 4,422,333.8 4,500,867.5 4,587,479.2 4,682,999.4
A Precio Económico
Ingresos Brutos 7,659,925.6 7,629,804.5 7,664,006.7 7,693,724.1 7,720,426.1 7,747,899.4 7,777,712.2 7,812,936.0 7,848,992.9 7,888,763.7 7,933,208.7 7,982,487.0 8,036,951.4 8,097,070.3 8,163,396.1 8,236,554.2 8,317,241.5 8,406,229.5 8,504,370.8 8,612,606.4
Costos de Producción 2,667,723.4 2,714,211.3 2,716,488.9 2,813,459.0 2,816,084.0 2,818,602.2 2,821,326.8 2,824,391.3 2,827,765.4 2,831,469.9 2,835,576.4 2,840,114.6 2,845,123.8 2,850,650.1 2,856,745.6 2,863,468.5 2,870,882.9 2,879,060.0 2,888,078.1 2,898,023.8
Ingreso Neto 4,992,202.2 4,915,593.2 4,947,517.8 4,880,265.1 4,904,342.1 4,929,297.2 4,956,385.5 4,988,544.7 5,021,227.5 5,057,293.8 5,097,632.3 5,142,372.4 5,191,827.5 5,246,420.1 5,306,650.5 5,373,085.8 5,446,358.5 5,527,169.4 5,616,292.7 5,714,582.6
Ingreso Bruto, Costos de Producción e Ingreso Neto de la Actividad Ganadera
Situación sin Proyecto
(Córdobas)
FINANCIERO Y ECONÓMICO
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 ANEXO 7 
 
 
 
Concepto/Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Toros 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3
Terneros 7.7 9.3 10.7 15.5 17.0 18.8 20.9 24.2 26.9 30.1 40.3 44.5 49.7 55.7 62.5 70.1 78.6 88.2 98.9 111.0
Vaquillas 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0
Descarte de vientres 1.5 1.8 2.0 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.7 5.2 7.0 7.7 8.7 9.7 10.9 12.2 13.7 15.4 17.2 19.3
Novillos 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
Vacas en ordeño 15.1 18.3 21.0 29.8 32.7 36.2 40.2 45.6 50.7 56.6 75.8 83.7 93.5 104.8 117.6 131.9 147.9 166.0 186.2 208.8
Excedente Kg
Toros X 480 63.7 77.1 88.2 98.5 121.0 133.9 148.7 165.3 184.0 205.3 229.2 253.0 282.9 317.1 355.6 398.9 447.5 502.0 563.1 631.7
Terneros X 190 1,463.3 1,773.4 2,026.4 2,949.5 3,232.8 3,579.0 3,974.8 4,599.9 5,118.9 5,710.9 7,651.3 8,447.2 9,443.7 10,586.0 11,873.1 13,318.3 14,939.9 16,758.9 18,799.4 21,088.4
Vaquillas X 350 127.0 109.9 107.5 102.4 122.1 138.6 155.1 173.9 197.3 221.4 226.2 275.7 314.4 354.0 397.3 445.8 500.1 561.0 629.3 705.9
Descarte de vientres X 340 523.8 634.8 725.4 1,013.6 1,110.9 1,229.9 1,365.9 1,518.4 1,689.7 1,885.1 2,525.7 2,788.4 3,117.4 3,494.4 3,919.3 4,396.4 4,931.6 5,532.1 6,205.7 6,961.3
Novillos X 370 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0 370,000.0
Excedente Comercializ en kg 372,177.8 372,595.2 372,947.4 374,164.0 374,586.8 375,081.5 375,644.5 376,457.5 377,190.0 378,022.7 380,632.4 381,764.4 383,158.4 384,751.4 386,545.4 388,559.4 390,819.1 393,354.0 396,197.5 399,387.3
Litros de leche 20,779.2 16,342.6 19,805.9 22,631.5 31,623.4 34,660.8 38,373.1 42,616.2 47,374.5 52,720.2 58,816.7 78,801.8 86,998.9 97,261.5 109,025.9 122,282.4 137,166.9 153,867.1 172,601.5 193,617.1
INGRESO BRUTO TOTAL (C$) 6,906,991.8 6,870,139.5 6,911,112.4 6,961,267.4 7,058,796.4 7,098,074.7 7,145,332.6 7,202,397.8 7,263,164.5 7,331,610.6 7,439,549.8 7,659,777.1 7,766,839.5 7,898,141.2 8,048,076.7 8,216,893.4 8,406,412.7 8,619,042.4 8,857,569.8 9,125,142.0
Exc ed Come r C$  18 .0  x kg 6,699,199.8 6,706,713.9 6,713,053.6 6,734,952.6 6,742,562.3 6,751,466.6 6,761,601.9 6,776,235.5 6,789,419.7 6,804,408.7 6,851,383.2 6,871,758.7 6,896,850.6 6,925,525.8 6,957,817.2 6,994,069.9 7,034,743.5 7,080,371.2 7,131,554.9 7,188,970.6
Litros de  lec he  x C$  10 207,792.0 163,425.6 198,058.8 226,314.8 316,234.1 346,608.1 383,730.8 426,162.3 473,744.8 527,201.9 588,166.6 788,018.5 869,988.9 972,615.4 1,090,259.5 1,222,823.5 1,371,669.1 1,538,671.2 1,726,015.0 1,936,171.3
INGRESO ECONOMICO CARNE 7,704,079.8 7,712,720.9 7,720,011.7 7,745,195.5 7,753,946.6 7,764,186.6 7,775,842.1 7,792,670.8 7,807,832.6 7,825,070.0 7,879,090.7 7,902,522.5 7,931,378.2 7,964,354.7 8,001,489.8 8,043,180.3 8,089,955.1 8,142,426.9 8,201,288.1 8,267,316.2
INGRESO ECONOMICO TOTAL 7,911,871.8 7,876,146.5 7,918,070.4 7,971,510.3 8,070,180.7 8,110,794.7 8,159,572.9 8,218,833.1 8,281,577.5 8,352,271.9 8,467,257.3 8,690,540.9 8,801,367.1 8,936,970.1 9,091,749.3 9,266,003.9 9,461,624.2 9,681,098.1 9,927,303.1 10,203,487.6
Proyecto: Construcción Puente Panaloya
Excedente Comercializable de la Producción Ganadera
Situación con Proyecto
(Córdobas)
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ANEXO 8 (Costo de producción de la actividad ganadera situación con proyecto) 
 
 
 
 
 
 
Concepto/Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Limpieza y Manten de Pastos 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0
Revis y Repar de Cercas 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0 67,680.0
Sanidad Animal y Manejo 37,750.0 76,864.7 77,686.9 78,440.7 79,440.0 80,299.4 81,266.3 82,354.7 83,638.9 85,035.8 86,610.2 88,808.8 90,794.9 93,115.5 95,740.6 98,690.5 102,000.8 105,714.4 109,880.3 114,553.4
Alimentación Complementaria 60,400.0 122,983.5 124,299.0 125,505.1 127,104.0 128,479.0 130,026.1 131,767.4 133,822.3 136,057.2 138,576.3 142,094.1 145,271.8 148,984.8 153,184.9 157,904.7 163,201.2 169,143.0 175,808.4 183,285.4
Compra Sementales 2,338.4 2,833.9 3,238.2 3,619.9 4,443.7 4,919.6 5,463.6 6,073.7 6,759.0 7,540.6 8,419.0 9,294.8 10,391.2 11,648.1 13,064.4 14,654.6 16,438.8 18,440.3 20,685.6 23,204.2
Compra de Novillos de 1½ año 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0
T OTAL 2,735,848.4 2,838,042.2 2,840,584.1 2,842,925.7 2,846,347.7 2,849,058.1 2,852,116.0 2,855,555.7 2,859,580.2 2,863,993.6 2,868,965.5 2,875,557.7 2,881,817.8 2,889,108.3 2,897,349.8 2,906,609.8 2,917,000.8 2,928,657.7 2,941,734.3 2,956,403.0
Costo ponderado de Leche 53,528.9 66,560.1 75,368.4 104,031.5 112,899.8 123,574.9 135,514.2 148,439.3 162,622.2 178,306.3 233,211.2 252,257.0 275,390.0 300,768.0 327,925.8 356,740.7 387,155.1 419,113.5 452,548.5 487,380.7
Costo ponderado de Carne 2,682,319.5 2,771,482.1 2,765,215.7 2,738,894.1 2,733,447.8 2,725,483.1 2,716,601.8 2,707,116.5 2,696,958.0 2,685,687.3 2,635,754.4 2,623,300.7 2,606,427.8 2,588,340.3 2,569,424.0 2,549,869.1 2,529,845.6 2,509,544.3 2,489,185.7 2,469,022.3
Costo Económico Leche 50,991.2 63,655.9 72,086.1 102,976.1 111,761.8 122,336.0 134,164.0 146,970.5 161,026.4 176,572.2 230,966.3 249,863.3 272,810.9 297,994.6 324,955.2 353,573.6 383,796.2 415,571.4 448,837.1 483,519.0
Costo Económico Carne 2,555,159.6 2,650,556.0 2,644,791.1 2,711,107.6 2,705,893.9 2,698,158.9 2,689,534.0 2,680,330.4 2,670,491.7 2,659,568.7 2,610,382.8 2,598,407.7 2,582,018.1 2,564,473.0 2,546,147.8 2,527,231.8 2,507,896.7 2,488,335.5 2,468,771.2 2,449,459.1
Costos de Producción de la Actividad Ganadera
Situación con Proyecto
(Córdobas)
Proyecto: Construcción Puente Panaloya
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ANEXO 9 
 (Ingreso bruto, costos de producción e ingreso neto de la actividad ganadera situación con proyecto) 
 
 
 
 
 
 
Concepto/Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Ingresos Brutos 6,906,991.8 6,870,139.5 6,911,112.4 6,961,267.4 7,058,796.4 7,098,074.7 7,145,332.6 7,202,397.8 7,263,164.5 7,331,610.6 7,439,549.8 7,659,777.1 7,766,839.5 7,898,141.2 8,048,076.7 8,216,893.4 8,406,412.7 8,619,042.4 8,857,569.8 9,125,142.0
Costos de Producción 2,735,848.4 2,838,042.2 2,840,584.1 2,842,925.7 2,846,347.7 2,849,058.1 2,852,116.0 2,855,555.7 2,859,580.2 2,863,993.6 2,868,965.5 2,875,557.7 2,881,817.8 2,889,108.3 2,897,349.8 2,906,609.8 2,917,000.8 2,928,657.7 2,941,734.3 2,956,403.0
Ingreso Neto 4,171,143.4 4,032,097.2 4,070,528.3 4,118,341.7 4,212,448.7 4,249,016.6 4,293,216.6 4,346,842.0 4,403,584.3 4,467,617.0 4,570,584.3 4,784,219.4 4,885,021.7 5,009,032.9 5,150,726.9 5,310,283.6 5,489,411.9 5,690,384.6 5,915,835.6 6,168,739.0
A Precio Económico
Ingresos Brutos 7,911,871.8 7,876,146.5 7,918,070.4 7,971,510.3 8,070,180.7 8,110,794.7 8,159,572.9 8,218,833.1 8,281,577.5 8,352,271.9 8,467,257.3 8,690,540.9 8,801,367.1 8,936,970.1 9,091,749.3 9,266,003.9 9,461,624.2 9,681,098.1 9,927,303.1 10,203,487.6
Costos de Producción 2,606,150.9 2,714,211.9 2,716,877.1 2,814,083.8 2,817,655.7 2,820,495.0 2,823,698.0 2,827,300.9 2,831,518.0 2,836,140.9 2,841,349.1 2,848,271.0 2,854,829.1 2,862,467.6 2,871,102.9 2,880,805.4 2,891,692.9 2,903,906.9 2,917,608.3 2,932,978.0
Ingreso Neto 5,305,720.9 5,161,934.6 5,201,193.3 5,157,426.5 5,252,525.0 5,290,299.7 5,335,875.0 5,391,532.2 5,450,059.4 5,516,131.0 5,625,908.2 5,842,269.9 5,946,538.1 6,074,502.4 6,220,646.4 6,385,198.5 6,569,931.3 6,777,191.2 7,009,694.8 7,270,509.5
(Córdobas)
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ANEXO: INGRESOS AGRICOLAS POR CULTIVOS. 
ANEXO 10 
 (Costos por Ha, Precio de producción Ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 1,340,788.7 2,583,195.3 129,868,025.6 133,792,009.6
2018 1,541,907.0 2,609,027.2 129,868,025.6 134,018,959.8
2019 1,773,193.0 2,635,117.5 129,868,025.6 134,276,336.1
2020 1,790,925.0 2,661,468.7 129,868,025.6 134,320,419.2
2021 1,808,834.2 2,688,083.3 129,868,025.6 134,364,943.2
2022 1,826,922.6 2,714,964.2 129,868,025.6 134,409,912.4
2023 1,845,191.8 2,742,113.8 129,868,025.6 134,455,331.2
2024 1,863,643.7 2,769,535.0 129,868,025.6 134,501,204.3
2025 1,882,280.1 2,797,230.3 129,868,025.6 134,547,536.1
2026 1,901,102.9 2,825,202.6 129,868,025.6 134,594,331.2
2027 1,920,114.0 2,853,454.6 129,868,025.6 134,641,594.2
2028 1,939,315.1 2,881,989.2 129,868,025.6 134,689,329.9
2029 1,958,708.3 2,910,809.1 129,868,025.6 134,737,542.9
2030 1,978,295.3 2,939,917.2 129,868,025.6 134,786,238.1
2031 1,998,078.3 2,969,316.3 129,868,025.6 134,835,420.2
2032 2,018,059.1 2,999,009.5 129,868,025.6 134,885,094.2
2033 2,038,239.7 3,028,999.6 129,868,025.6 134,935,264.9
2034 2,058,622.1 3,059,289.6 129,868,025.6 134,985,937.3
2035 2,079,208.3 3,089,882.5 129,868,025.6 135,037,116.4
2036 2,100,000.4 3,120,781.3 129,868,025.6 135,088,807.3
Proyecto: Construcción Puente Panaloya
Ingresos de Producción Agricola "Sin Proyecto"
(Córdobas)
AÑO/CULTIVO MAIZ ARROZFRIJOL TOTAL
Cultivos Costos C$/Ha Rend-TM/Ha Precio C$/TM Fact. (1 - 3) Fact. (4 - 15)
Maíz 3,480.80            2.00               6,600.00            2,250.94              3,279.94                        
Fríjol 4,462.50            1.82               19,800.00          3,197.78              4,344.38                        
Arroz 7,325.00            2.55               12,125.00          -                      -                                
-                      -                                
Fuente: Elaboración propia en base a informaciòn sumistrada por los productores encuestados 
Financiero ECONOMICO
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ANEXO 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 392,846.6 355,431.9 34,185,775.0 34,934,053.4
2018 451,773.6 358,986.2 34,185,775.0 34,996,534.8
2019 519,539.6 362,576.1 34,185,775.0 35,067,890.6
2020 524,735.0 366,201.8 34,185,775.0 35,076,711.8
2021 529,982.3 369,863.8 34,185,775.0 35,085,621.2
2022 535,282.2 373,562.5 34,185,775.0 35,094,619.6
2023 540,635.0 377,298.1 34,185,775.0 35,103,708.1
2024 546,041.3 381,071.1 34,185,775.0 35,112,887.4
2025 551,501.7 384,881.8 34,185,775.0 35,122,158.5
2026 557,016.8 388,730.6 34,185,775.0 35,131,522.4
2027 562,586.9 392,617.9 34,185,775.0 35,140,979.8
2028 568,212.8 396,544.1 34,185,775.0 35,150,531.9
2029 573,894.9 400,509.5 34,185,775.0 35,160,179.5
2030 579,633.9 404,514.6 34,185,775.0 35,169,923.5
2031 585,430.2 408,559.8 34,185,775.0 35,179,765.0
2032 591,284.5 412,645.4 34,185,775.0 35,189,704.9
2033 597,197.4 416,771.8 34,185,775.0 35,199,744.2
2034 603,169.3 420,939.5 34,185,775.0 35,209,883.9
2035 609,201.0 425,148.9 34,185,775.0 35,220,125.0
2036 615,293.0 429,400.4 34,185,775.0 35,230,468.5
AÑO/CULTIVO MAIZ FRIJOL TOTAL
(Córdobas)
ARROZ
Financiero
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 Ingresos Agrícolas con Proyectos 
ANEXO 12 
 
 
 
 
 
 
1 1,381,012.3 2,750,143.1 196,492,869.2 200,624,024.7
2 1,422,442.7 2,832,647.4 198,457,797.9 202,712,888.0
3 1,465,116.0 2,917,626.9 200,442,375.9 204,825,118.7
4 1,509,069.5 3,005,155.7 202,446,799.6 206,961,024.8
5 1,554,341.6 3,095,310.3 204,471,267.6 209,120,919.5
6 1,600,971.8 3,188,169.6 206,515,980.3 211,305,121.7
7 1,649,001.0 3,283,814.7 208,581,140.1 213,513,955.8
8 1,698,471.0 3,382,329.2 210,666,951.5 215,747,751.7
9 1,749,425.1 3,483,799.0 212,773,621.0 218,006,845.2
10 1,801,907.9 3,588,313.0 214,901,357.2 220,291,578.1
11 1,855,965.1 3,695,962.4 217,050,370.8 222,602,298.3
12 1,911,644.1 3,806,841.3 219,220,874.5 224,939,359.9
13 1,968,993.4 3,921,046.5 221,413,083.3 227,303,123.2
14 2,028,063.2 4,038,677.9 223,627,214.1 229,693,955.2
15 2,088,905.1 4,159,838.2 225,863,486.2 232,112,229.6
16 2,151,572.2 4,284,633.4 228,122,121.1 234,558,326.7
17 2,216,119.4 4,413,172.4 230,403,342.3 237,032,634.1
18 2,282,603.0 4,545,567.6 232,707,375.7 239,535,546.3
19 2,351,081.1 4,681,934.6 235,034,449.5 242,067,465.2
20 2,421,613.5 4,822,392.6 237,384,794.0 244,628,800.1
TOTALAÑO/CULTIVO FRÍJOL
Proyecto: Construcción Puente Panaloya
ARROZMAÍZ
Ingresos de Producción Agrícola "Con Proyecto"
(Córdobas)
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ANEXO 13 
 
2017 548,735.6 543,705.2 46,132,688 47,225,129.1
2018 565,197.6 560,016.4 46,594,015 47,719,229.2
2019 582,153.6 576,816.8 47,059,955 48,218,925.7
2020 599,618.2 594,121.4 47,530,555 48,724,294.4
2021 617,606.7 611,945.0 48,005,860 49,235,412.1
2022 636,134.9 630,303.3 48,485,919 49,752,357.3
2023 655,219.0 649,212.4 48,970,778 50,275,209.6
2024 674,875.5 668,688.8 49,460,486 50,804,050.4
2025 695,121.8 688,749.5 49,955,091 51,338,962.2
2026 715,975.5 709,412.0 50,454,642 51,880,029.2
2027 737,454.7 730,694.3 50,959,188 52,427,337.2
2028 759,578.4 752,615.2 51,468,780 52,980,973.6
2029 782,365.7 775,193.6 51,983,468 53,541,027.2
2030 805,836.7 798,449.4 52,503,303 54,107,588.7
2031 830,011.8 822,402.9 53,028,336 54,680,750.3
2032 854,912.2 847,075.0 53,558,619 55,260,606.1
2033 880,559.5 872,487.2 54,094,205 55,847,251.9
2034 906,976.3 898,661.9 54,635,147 56,440,785.3
2035 934,185.6 925,621.7 55,181,499 57,041,305.9
2036 962,211.2 953,390.4 55,733,314 57,648,915.1
AÑO/CULTIVO MAÍZ ARROZ
Financieros
Proyecto: Construcción Puente Panaloya
Costos de Producción Agrícola "Con Proyecto"
(Córdobas)
TOTALFRÍJOL
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